

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Dátum: 22.05.2002

Naša značka:

Vaša značka: 1500/181/2002

Vec:

Dodatok č. 7 k ZoD č. 604-01/00
Čadca – obchvatmesta, II. etapa
Bez sprievodného listu

Vybavuje:

Boledovičová

Telefón:

50255000

Fax:

| | | | |
|---|------------|--|--|
| Slovenská správa ciest Investorský útvar Ing. Michalíková Kragujevská 010 01 Žilina | | SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST INVESTORSKÝ ÚTVAR ŽILINA | |
| Číslo: 1283 | | Prílohy: | |
| Došlo: | 28-05-2002 | | |
| Úsek: | | Vybavuje: | |
| Ukladací znak: | | Skartačný znak režim: | |
| Počet príloh: | | | |

V súlade s čl. 51.2 a 52 Zmluvných podmienok všeobecných, Vám predkladame dodatok - zhrnutie nákladov z titulu zmien DVP (priložených objektov) oproti DSN.

CENA DODÁVKY :

Z titulu zmeny nákladov DVP oproti DSN sa upravuje cena v CÚ III. Q. 2000 na nasledovných objektoch takto :

| Č.obj. | Názov objektu | Cena bez DPH (Sk) | Cena s DPH (Sk) |
|---------------------------|---|-------------------|------------------|
| Stavebná časť | | | |
| 000-00 | Všeobecné položky | 2 083 276 | 2 291 604 |
| 214-10 | Most na vetve Čadca-Žilina | 62 633 | 68 896 |
| 310-00 | Nákladná vrátnica AVC | 891 458 | 1 047 716 |
| 313-00 | Úprava domu č.43 | -195 598 | -215 158 |
| 603-00 | Provizórna úprava trakčného vedenia ŽSR | 460 554 | 506 609 |
| 661-00 | Preložka diaľkového kábla | 11 125 | 12 238 |
| 662-00 | Preložka diaľkového kábla ŽSR | 217 000 | 238 700 |
| 676-00 | Provizórna úprava zab. zariadenia ŽSR | 173 043 | 190 347 |
| | Spolu | 3 703 490 | 4 140 951 |
| Technologická časť | | | |
| 310-00 | Nákladná vrátnica AVC-technol.časť | -796 000 | -875 600 |
| | Spolu | -796 000 | -875 600 |
| | CELKOM | 2 907 490 | 3 265 351 |

t.j. celková cena diela sa v CÚ III. Q. 2000 zvyšuje o : bez DPH : + 2 907 490,-Sk
spolu s DPH : + 3 265 351,-Sk

potom celková cena diela činí :

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| ZoD | 707 349 358,- Sk (vrátane DPH) |
| Dodatok č.4 | - 80 579,- Sk (vrátane DPH) |
| Dodatok č.7 | + 3 265 351,- Sk (vrátane DPH) |
| SPOLU | 710 534 130,- Sk (vrátane DPH) |

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-14-

- Prílohou tohto dodatku je technická správa - zdôvodnenie, tabuľka jednotlivých rozpočtov, ktorá naväzuje na položkovo spracované rozpočty (porovnanie DSN a DVP, ako i realizačné rozpočty).
- Vzhľadom na dodávanie projektovej dokumentácie na úrovni DVP u mostných objektov v členení na zakladanie, spodná stavba, nosná konštrukcia, príslušenstvo - v tomto členení budú predkladané aj ďalšie dielčie realizačné rozpočty.
- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.


V Bratislave dňa :

25. 04. 2002

Za zhotoviteľa :

V Bratislave dňa : 17 MÁJ 2002


Za objednávateľa :




Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva a.s.


Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-14-


Ing. Dušan Matonok
generálny riaditeľ

Cesta I/11 Čadca-obchvat mesta, II. etapa.

Rekapitulácia - cena diela:

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Zod | 707 349 358 Sk (vrátane DPH) |
| Dodatok č. 4 k Zod | -80 579 Sk (vrátane DPH) |
| <u>Dodatok č. 7 k Zod</u> | <u>3 265 351 Sk (vrátane DPH)</u> |
| SPOLU | 710 534 130 Sk (vrátane DPH) |

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Magera', is positioned below the summary table.

STAVBA : Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta, II.etapa

Dotatok č. 7 k ZoD.

Aktualizovaná cena objektov bez DPH (Sk) - rozdiel medzi DSN a DVP:

| Stavebná časť: | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Objekt | Názov objektu | Cena DSN | Cena DVP | Rozdiel |
| 000-00 | Všeobecné položky | 0 | 2 083 276 | 2 083 276 |
| 214-00** | Most na vetve Čadca-Žilina | 1 791 153 | 1 853 786 | 62 633 |
| 310-00 | Nákladná vrátnica AVC | 1 116 063 | 2 007 521 | 891 458 |
| 313-00 | Úprava domu č. 43 | 533 869 | 338 271 | -195 598 |
| 603-00 | Proviz. úprava trakčného vedenia ŽSR | 2 056 667 | 2 517 221 | 460 554 |
| 661-00 | Preložka diaľkového kábľa | 359 733 | 370 858 | 11 125 |
| 662-00 | Preložka diaľkového kábľa ŽSR | 0 | 217 000 | 217 000 |
| 676-00 | ŽSR | 957 321 | 1 130 364 | 173 043 |
| | Spolu | 6 814 806 | 10 518 296 | 3 703 490 |

| Technologická časť - odpočet. | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|
| Objekt | Názov objektu | Cena DSN | Cena DVP |
| 310-00 | Nákladná vrátnica AVC - technologická časť | 796 000 | 0 |
| | Spolu | 796 000 | 0 |

| | | | | |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Celkom | 7 610 806 | 10 518 296 | 2 907 490 |
|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|

Poznámka: ** rozpočet mostného objektu je len čiastkový vzhľadom na postupný proces spracovania a odsúhlasovania nových položiek.

Magera