



Doprastav, a.s.



## DODATOK č. 8

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00  
 číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000  
 na stavbu : „Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa,“  
 Číslo stavby : 0 5 5 0  
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

### Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, zväčšuje sa rozsah prác na Dokumentácii pre vykonanie prác (DVP) pre objekty „662-00 Preložka diaľkového kábla ŽSR, 620-00 Kábelovod a preložky káblov a 116-00 Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri Kysuci“, podľa tabuľky č.1, priloženej kópie zmluvy s projektantom spolu s jej prílohami a vyjadrenia objednávateľa stavby.

Na základe zväčšeného rozsahu prác na DVP z titulu týchto zmien, zvyšuje sa cena objektov a to v časti 000 10 Všeobecné položky - realizačná dokumentácia, podľa tabuľky č.1 v CÚ III. Q. 2000 nasledovne :

### Tabuľka č.1

Č.obj.	Názov objektu	Počet hodín	Hod.sadzba	Celkom /Sk/
662-00	Preložka diaľkového kábla ŽSR	553	372,60 Sk/hod	206 048
620-00	Kábelovod a preložky káblov	533	372,60 Sk/hod	198 596
116-00	Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri Kysuci	224	372,60 Sk/hod	83 462
	<b>SPOLU</b>	<b>1 310</b>		<b>488 106</b>

Cena spolu bez DPH : + 488 106,-Sk  
 DPH 10% : + 48 811,-Sk  
 Cena spolu s DPH : + 536 917,-Sk

t.j. CENA DIELA činí :

ZoD	707 349 358,- Sk (vrátane DPH)
Dodatok č.4	- 80 579,- Sk (vrátane DPH)
Dodatok č.7	+ 3 265 351,- Sk (vrátane DPH)
Dodato č.8	+ 536 917,-Sk (vrátane DPH)
<b>SPOLU</b>	<b>711 071 047,- Sk (vrátane DPH)</b>

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 Miletičova 19  
 826 19 BRATISLAVA




Doprastav, a. s.



- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave: 19. 02. 2002

Za zhotoviteľa:



Ing. František Klepetko  
člen Predstavenstva a.s.

V Bratislave: 11 MAR. 2002

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁ  
Miletičova 15  
826 19 BRATISLAVA  
-14-

Ing. Dušan Matonok  
generálny riaditeľ

Ing. Karol Hlaváč  
obchodný riaditeľ a.s.