



Doprastav, a. s.



## DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo číslo : 604 - 02 / 00  
 na stavbu : „Diaľničný privádzač - cesta I/11 Žilina (Budatín) - Brodno“  
 Číslo stavby : 0 6 3 8  
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto :

### Zmluva o dielo :

- V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, rozširuje, resp. znižuje sa predmet plnenia o naviacpráce, resp. požiadavkou zníženia rozsahu prác (rozdiel medzi DSP a DVP) na objektoch :

503 - 00 - Úprava tlakovej kanalizácie DN 250 na moste cez Váh

511 - 00 - Úprava vodovodu DN 300 na moste cez Váh

650 - 01 - Rekonštrukcia miestnych slaboprúdových rozvodov - provizór. prepojenie čo je dokladované, rozpočované a podpísané v prílohe tohto dodatku nasledovne :

503 - 00 - Úprava tlakovej kanalizácie DN 250 na moste cez Váh

zníženie ceny o : - 82 452,10 Sk

cena objektu sa upravuje z pôvodnej ceny 895 045,- Sk na 812 592,90 Sk bez DPH  
 984 550,- Sk na 893 852,20 Sk s DPH

511 - 00 - Úprava vodovodu DN 300 na moste cez Váh

zvýšenie ceny o : 511 498,- Sk

cena objektu sa upravuje z pôvodnej ceny 1 818 805,- Sk na 2 330 303,- Sk bez DPH  
 2 000 686,- Sk na 2 563 333,30 Sk s DPH

do objektovej sklady sa začleňuje objekt :

650 - 01 - Rekonštrukcia miestnych slaboprúdových rozvodov - provizór. prepojenie

zvýšenie ceny o : 436 450,- Sk

cena objektu sa upravuje z pôvodnej ceny 0,0 Sk na 436 450,- Sk bez DPH  
 0,0 Sk na 480 095,- Sk s DPH

t.j. zvýšenie ceny diela dodatkom č. 4 :

č.obj.	názov objektu	cena bez DPH	DPH 10 %	cena s DPH
503-00	úprava tlak.kanal.DN250 na moste	- 82 452,10	- 8 245,20	- 90 697,30
511-00	úprava vodovod.DN300 na moste	511 498,00	51 149,80	562 647,80
650-01	rek.miest.slaboprúd.rozv.-prov.prep.	436 450,00	43 645,00	480 095,00
	<b>s p o l u :</b>	<b>865 495,90</b>	<b>86 549,60</b>	<b>952 045,50</b>

- O túto sumu sa zvyšuje i celková cena diela.



Doprastav, a. s.



t.j. :

cena diela sa upravuje nasledovne :

cena diela dohodnutá v ZoD vrátane dodatku č. 3 :

cena diela bez DPH :	66 155 229,00 Sk
DPH 10 % :	6 612 193,70 Sk
DPH 23 % :	7 658,10 Sk
spolu DPH :	72 775 080,80 Sk

cena v dodatku č. 4 :

cena bez DPH :	865 495,90 Sk
DPH vo výške 10 % :	86 549,60 Sk
spolu s DPH :	952 045,50 Sk

**CENA DIELA CELKOM :**

<b>bez DPH :</b>	<b>67 020 724,90 Sk</b>
DPH vo výške 10 % :	6 698 743,30 Sk
DPH vo výške 23 % :	7 658,10 Sk
<b>spolu s DPH :</b>	<b>73 727 126,30 Sk</b>

- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené, v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh, tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 604-02/00 a bol vyhotovený 4x, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Žiline dňa : 29.11.2001

V Bratislave dňa : 12 APR. 2002

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

  
**Ing. Viliam Turanský**  
 člen Predstavenstva a.s.

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
 Miletičova 19  
 826 19 BRATISLAVA  
 -14-

  
**Ing. Róbert Turanský**  
 riaditeľ Závodu Žilina

  
**Ing. Dušan Matonok**  
 generálny riaditeľ

