

D o d a t o k č. 13 / 2003

k zmluve o dielo zo dňa 15.12.2000
604-03/00 – č. v evidencii objednávateľa
630/2000-03 – č. v evidencii zhotoviteľa na stavbu :
„Diaľničný privádzač – Lavobrežná, II. etapa – Košická, Žilina“

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Sídlo Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriadovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov

IČO 003 328

Štatutárny orgán Ing. Dušan Faktor, CSc. – generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby a.s.
Sídlo Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

Miesto podnikania je totožné so sídlom

Právna forma akciová spoločnosť

IČO 31 651 402
DIČ 31 651 402 / 695

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sa, vl. č. 240/V

Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek -predseda predstavenstva a.s.
Ing. Pavol Kováčik, CSc. - člen predstavenstva a.s.

Ostatné identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo nasledovne :

4. Dodatok je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po potvrdení obdrží tri vyhotovenia.

v Košiciach, 11. 8. 2003

v Bratislave, 7. AUG. 2003

Zhotoviteľ

Objednávateľ




Ing. Jozef Javorský
člen predstavenstva a.s.



Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ

REGIOVA KAPALINÁRSTVO
Mikulova 16
826 10 BRATISLAVA
-14-



Ing. Pavol Kováčik, CSc.
člen predstavenstva a.s.

REGIOVA KAPALINÁRSTVO a.s.
Sofieho ulica 16
826 10 Bratislava
81-100-11

	Súťažný návrh		Spolu dodatky		Cena podľa ZoD vrátane dodatkov		základňa pre DPH 10% do 12/2002		základňa pre DPH 23% do 12/2002		DPH 10% do 12/2002		DPH 23% do 12/2002	
	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk	Sk	Sk	Sk
Rekapitulácia ceny v dodatku k ZoD č.12	179 895 869,00	179 895 869,00	156 660,70	156 660,70	180 052 529,70	180 052 529,70	93 396 527,80	93 396 527,80	47 762,00	47 762,00	9 339 652,80	9 339 652,80	10 985,30	10 985,30
Dodatok k ZoD č.13	0,00	0,00	1 693 713,40	1 693 713,40	1 693 713,40	1 693 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekapitulácia ceny v dodatku k ZoD č.13	179 895 869,00	179 895 869,00	1 850 374,10	1 850 374,10	181 746 243,10	181 746 243,10	93 396 527,80	93 396 527,80	47 762,00	47 762,00	9 339 652,80	9 339 652,80	10 985,30	10 985,30

Rozpis DPH a základní pre jej výpočet po dodatku č.13	
	základňa DPH
DPH 10%	93 396 527,80 9 339 652,80
DPH 23%	47 762,00 10 985,30
DPH 14%	87 916 085,30 12 308 251,80
DPH 20%	385 868,00 77 173,60
SPOLU:	181 746 243,10 21 736 063,50
Celkom s DPH:	203 482 306,60

(Handwritten signature and stamp)

Rekapitulácia ceny stavby:

Diaľničný privádzač-Lávobrežná, II.etapa-Košická

Rekapitulácia k dodatku č.13 k ZoD 604-03/00, 630/2000-03

	Zostatok po 12/2002 základňa 14%		Zostatok po 12/2002 základňa 20%		DPH 14%		DPH 20%		DPH spolu		Celkom s DPH	
	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk
Rekapitulácia ceny v dodatku k ZoD č.12	86 222 371,90	385 868,00	12 071 131,90	77 173,60	21 498 943,60	201 551 473,30						
Dodatok k ZoD č.13	1 693 713,40	0,00	237 119,90	0,00	237 119,90	1 930 833,30						
Rekapitulácia ceny v dodatku k ZoD č.13	87 916 085,30	385 868,00	12 308 251,80	77 173,60	21 736 063,50	203 482 306,60						

12.12.2002
 Ing. Cyril Homza
 Prílohy súboru 13.12.2002

Inžinierske stavby, a.s. Závod 03, TÚ-OTP
 obchodno-technický námestník Ing. Cyril Homza

Vypracovali: Ing. Mária Hrehorová
 30.6.2003

REKAPITULÁCIA TECHNICKÝCH DODATKOV k ZoD č. 13

**Dodatky odsúhlasené a do 30.6.2003
 neuvedené v dodatkoch k ZoD č. 604-03/00, č. 630/2000-03**

číslo	Názov objektu	Technický dodatok č.	Cenový dopad dodatku		DPH 14%		DPH 20%		Cena celkom s DPH
			v Sk bez DPH	Sk	Sk	Sk	Sk		
001 00	Asanácie	001/001	50 380,00						
100 00	Rekonštrukcia cesty I / 18	100/001	168 571,60	7 053,20					
100 00	Rekonštrukcia cesty I / 18	100/002	2 379 647,40	23 600,00					
210 00	Oporný múr na ceste I / 18	210/002	78 128,90	333 150,60					
603 00	Prekládka kábelového vedenia 22 kV	603/001	-304 171,00	10 938,00					
611 00	Úprava jestvujúceho vedenia NN	611/001	68 844,50	-42 583,90					
630 00	Prekládka diaľkových káblov	630/001	-80 969,00	9 638,20					
660 00	Preložka kábla SKT v km 0,35 - 0,90	660/001	-80 850,00	-11 335,70					
676 00	Úprava odpojočiekovacieho potrubia	676/001	27 661,00	-11 319,00					
710 00		710/002	-613 530,00	3 872,50					
Celkový súčet dodatkov k ZoD č.13:			1 693 713,40	237 119,90			0,00		1 930 833,30

žnierske stavby, a.s.
 vod 03, TÚ-OTP
 Inžinierske stavby, a. s.
 závod 03
 oddelenie prípravy
 Priemyselná 6, 042 45 Košice
 03-430-01

Vypracoval: Ing. Mária Hrehorová
 30.6.2003

Stavba:		Objekt	Súťažný návrh	Technický dodatok č.		Spolu dodatky	Spolu za objekt
Diaľničný privádzač - Lavobrežná, II. etapa Košická				č.obj. /001	č.obj. /002		
číslo	Sk bez DPH						
	Prehľad odsúhlasených technických a zmluvných dodatkov k 30.4.2003						
000 10	Všeobecné položky		10 120 340,00				10 120 340,00
001 00	Asanácie		399 345,00	50 380,00		50 380,00	449 725,00
010 00	Vegetačné úpravy cesty I / 18		339 550,00				339 550,00
011 00	Vegetačné úpravy miestnych komunikácií		1 392 825,00				1 392 825,00
100 00	Rekonštrukcia cesty I / 18		45 785 185,00	168 571,60	2 379 647,40	2 548 219,00	48 333 404,00
101 00	Rekonštr. miestnej komun. Cyrila a Metóda		18 582 811,00	-6 518,00		-6 518,00	18 576 293,00
102 00	Rekonštr. miestnej komun. Pri Celulózke c. III/01888		2 756 591,00	-184 810,00		-184 810,00	2 571 781,00
103 00	Cesta k Colspedii		1 895 750,00	-40 788,00		-40 788,00	1 854 962,00
104 00	Chodníky pri ceste I / 18		2 188 920,00	-473 465,00		-473 465,00	1 715 455,00
105 00	Provizórna komunikácia		2 323 930,00				2 323 930,00
202 00	Nadjazd nad cestou I / 18		22 951 293,00				22 951 293,00
210 00	Oporný múr na ceste I / 18 vľavo		3 458 220,00		78 128,90	78 128,90	3 536 348,90
211 00	Oporný múr na ul. Cyrila a Metóda		8 972 624,00				8 972 624,00
212 00	Oporný múr pri kryte CO na ul. Cyrila a Metóda		803 304,00	-123 888,00		-123 888,00	679 416,00
301 00	Profiluková stena pri škole		9 740 175,00				9 740 175,00
310 00	Úprava objektu SLOV-AVIE		1 261 185,00				1 261 185,00
401 00	CSS ul. Košická - Nemocničná		2 812 000,00				2 812 000,00
402 00	CSS u. Košická - Pri Celulózke		418 000,00				418 000,00
403 00	Koordináčny kábel CSS		283 170,00	52 815,00		52 815,00	335 985,00
500 00	Dažďová kanalizácia na c. I / 18		7 080 986,00				7 080 986,00
501 00	Dažďová kanalizácia na miestnych komunikáciách		4 761 531,00	151 496,00		151 496,00	4 913 027,00
502 00	Úprava jestvujúcej kanalizácie		17 136,00				17 136,00
521 00	Úprava vodovodov		1 920 095,00				1 920 095,00
531 00	Úprava vodovodov Teplárne		2 184 041,00				2 184 041,00
601 00	Úprava vzdušného vedenia 1. č. 1315		401 542,00				401 542,00

Stavba: Diaľničný privádzač - Lavobrežná, II. etapa Košická Prehľad odsúhlasených technických a zmluvných dodatkov k 30.4.2003		Súťažný návrh	Technický dodatok č.		Spolu dodatky	Spolu za objekt
			č.obj. /001	č.obj. /002		
číslo	Objekt	Sk bez DPH				
602 00	Úprava vzdušného vedenia 1. č. 260	446 065,00				446 065,00
603 00	Prekládka kábelového vedenia 22 kV	1 680 588,00	-304 171,00		-304 171,00	1 376 417,00
604 00	Prekládka kábelového vedenia 22 kV v km 0,250	32 735,00	-21 550,00		-21 550,00	11 185,00
605 00	Prekládka VN vedení 22 kV pri ČSPH	18 920,00				18 920,00
609 00	Prekládka kábelového vedenia 2 x VN 6 kV Teplárne	18 920,00	260 623,00		260 623,00	279 543,00
610 00	Úprava jestvujúceho vedenia NN Tepláreň	160 820,00	65 212,00		65 212,00	226 032,00
611 00	Úprava jestvujúceho vedenia NN	57 284,00	68 844,50		68 844,50	126 128,50
620 00	Dočasná prekládka trolejového vedenia	5 062 076,00	-4 205,00		-4 205,00	5 057 871,00
621 00	Trolejové vedenie	2 731 216,00	-209 655,00		-209 655,00	2 521 561,00
622 00	Napájacie vedenie	725 110,00				725 110,00
630 00	Kábelová prípojka NN pre PRVO	309 755,00	-80 969,00		-80 969,00	228 786,00
640 00	Verejnú osvetlenie	1 926 068,00	1 007 874,00		1 007 874,00	2 933 942,00
650 00	Prekládka slaboprúdových káblov v km 0,10-0,260	428 021,00	-88 951,00		-88 951,00	339 070,00
655 00	Prekládka vzdušných telefonných vedení	37 671,00				37 671,00
660 00	Prekládka diaľkových káblov	404 500,00	-80 850,00		-80 850,00	323 650,00
675 00	Preložka kábla SKT v km 0,11-0,200	43 664,00	-319,00		-319,00	43 345,00
676 00	Preložka kábla SKT v km 0,35 - 0,90	336 283,00	27 661,00		27 661,00	363 944,00
680 00	Prekládka diaľkového ovládacieho kábla VE Trenčín	279 236,00	-60 895,00		-60 895,00	218 341,00
685 00	Prekládka diaľkového kábla SSE Žilina 0,10 - 0,25	482 111,00	-269 635,00		-269 635,00	212 476,00
686 00	Prekládka optického kábla SSE Žilina 0,20	52 564,00	-8 364,00		-8 364,00	44 200,00
701 00	Úprava STL plynovodov	1 894 826,00				1 894 826,00
702 00	Úprava VTL plynovodov	2 713 886,00	-308 800,30		-308 800,30	2 405 085,70
710 00	Úprava odpojičkovacieho potrubia	7 203 001,00	420 484,00		-613 530,00	7 009 955,00
Celkový súčet		179 895 869,00			1 850 374,10	181 746 243,10