

D o d a t o k č. 14 / 2003

k zmluve o dielo zo dňa 15.12.2000
604-03/00 – č. v evidencii objednávateľa
630/2000-03 – č. v evidencii zhotoviteľa na stavbu :
„Diaľničný privádzač – Lavobrežná, II. etapa – Košická, Žilina“

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Sídlo Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov

IČO 003 328

Štatutárny orgán Ing. Dušan Faktor, CSc. – generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby a.s.
Sídlo Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

Miesto podnikania je totožné so sídlom

Právna forma akciová spoločnosť

IČO 31 651 402
DIČ 31 651 402 / 695

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sa, vl. č. 240/V

Zastúpený Ing. Jaroslav Jaróňak - podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Pavol Kováčik, CSc. - člen predstavenstva a.s.

Ostatné identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo nasledovne :

Čl. III. Cena diela

- 1.1. Celková cena diela sa upravuje o cenu za vzájomne odsúhlasené technické dodatky na objektoch : 100 00, 105 00, 202 00, 401 00, 402 00, 500 00, 501 00, 531 00, 601 00, 602 00, 620 00, 701 00, 702 00, do 31.8.2003 v zmluve neuvedených.

A. Rekapitulácia celej ceny diela

| | |
|--|--------------------------------|
| Cena diela podľa súťažného návrhu a ZoD | 179 895 869,00 Sk bez DPH |
| Dodatok č. 9 k ZoD | 156 660,70 Sk bez DPH |
| Dodatok č. 13 k ZoD | 1 693 713,40 Sk bez DPH |
| <u>Zvýšenie ceny v tomto dodatku č. 14</u> | <u>6 721 971,00 Sk bez DPH</u> |
| Cena spolu (bez dopadu indexov) | 188 468 214,10 Sk bez DPH |

| <i>sadzba DPH</i> | | <i>základňa</i> | <i>výška DPH</i> |
|-------------------|---|-----------------|------------------|
| DPH 10% | z | 93 396 527,80 | 9 339 652,80 Sk |
| DPH 23% | z | 47 762,00 | 10 985,30 Sk |
| DPH 14% | z | 94 638 056,30 | 13 249 327,70 Sk |
| DPH 20% | z | 385 868,00 | 77 173,60 Sk |
| spolu DPH | z | 188 468 214,10 | 22 677 139,40 Sk |

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| <u>B Úprava ceny diela v dodatku č. 14 k ZoD</u> | 6 721 971,00 Sk | |
| DPH 14% | z 6 721 971,00 | 941 075,90 Sk |
| DPH 20% | z 0,00 | 0,00 Sk |
| Celková cena podľa dodatku č. 14 | 7 663 046,90 Sk | |

Cena diela s DPH bez indexov 211 145 353,50 Sk

cena diela slovom s DPH :

dvestojedenásť miliónovstoštyridsať päť tisíc tristo päť desiat trikorún slovenských
a 50 halierov

Záverčné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a jej uzavretých dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 a 13, nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.
- Nedeliteľnú súčasť tohto dodatku tvoria prílohy :
Príloha č. 1 - Rekapitulácia ceny diela
Príloha č. 2 - Prehľad technických dodatkov k rozpočtom po objektoch podľa dodatku č. 14

3. Tento dodatok spolu s prílohami tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 604-03/00 - č. objednávateľa a 630/2000-03 - č. zhotoviteľa zo dňa 15.12.2000 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom neskoršieho podpisu štatutárnych orgánov.
4. Dodatok je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po potvrdení obdrží tri vyhotovenia.

v Košiciach, 29-09-2003

v Bratislave, 13 NOV. 2003

Zhotoviteľ

Ing. Jaroslav Jarábek
podpredsa predstavenstva a.s.

Ing. Jaroslav Jarábek
podpredsa predstavenstva a.s.

Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-14-

Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ

7887
Ing. Pavol Kováčik, CSc.
člen predstavenstva a.s.