

## **D o d a t o k č. 1 5 / 2 0 0 3**

k zmluve o dielo zo dňa 15.12.2000  
604-03/00 – č. v evidencii objednávateľa  
630/2000-03 – č. v evidencii zhotoviteľa na stavbu :  
„Diaľničný privádzač – Lavobrežná, II. etapa – Košická, Žilina“

---

**Objednávateľ :** Slovenská správa ciest  
**Sídlo** Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Právna forma** Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriadovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov

**IČO** 003 328

**Štatutárny orgán** Ing. Dušan Faktor, CSc. – generálny riaditeľ

a

**Zhotoviteľ :** Inžinierske stavby a.s.  
**Sídlo** Priemyselná č. 7, 042 45 Košice

**Miesto podnikania** je totožné so sídlom

**Právna forma** akciová spoločnosť

**IČO** 31 651 402  
**DIČ** 31 651 402 / 695

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sa, vl. č. 240/V

**Zastúpený** Ing. Jaroslav Jarábek -podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Pavol Kováčik, CSc. - člen predstavenstva a.s.

Ostatné identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo nasledovne :

### Čl. III. Cena diela

- 1.1. Celková cena diela sa zvyšuje o cenu za náklady na prevádzku zariadenia staveniska za obdobie od 09/2002 do 10/2003, t.j. za obdobie 14 mesiacov, v súlade s predĺženým zmluvným termínom ukončenia stavby.

Za jeden mesiac táto čiastka vo výške objednávateľom uznaných ekonomicky oprávnených nákladov činí :

bez DPH	131 325,00 Sk
DPH 14%	18 385,50 Sk
spolu s DPH	149 710,50 Sk

#### A. Rekapitulácia celej ceny diela

Cena diela podľa súťažného návrhu a ZoD	179 895 869,00 Sk bez DPH
Dodatok č. 9 k ZoD	156 660,70 Sk bez DPH
Dodatok č. 13 k ZoD	1 693 713,40 Sk bez DPH
Dodatok č. 14 k ZoD	6 721 971,00 Sk bez DPH
<u>Zvýšenie ceny v tomto dodatku č. 15</u>	<u>1 838 550,00 Sk bez DPH</u>
Cena spolu (bez dopadu indexov)	190 306 764,10 Sk bez DPH

<i>sadzba DPH</i>		<i>základňa</i>	<i>výška DPH</i>
DPH 10%	z	93 396 527,80	9 339 652,80 Sk
DPH 23%	z	47 762,00	10 985,30 Sk
DPH 14%	z	96 476 606,30	13 506 724,70 Sk
<u>DPH 20%</u>	<u>z</u>	<u>385 868,00</u>	<u>77 173,60 Sk</u>
spolu DPH	z	190 306 764,10	22 934 536,40 Sk

#### B Úprava ceny diela v dodatku č. 15 k ZoD

000 10 Všeobecné položky			1 838 550,00 Sk
DPH 14%	z	1 838 550,00	257 397,00 Sk
<u>DPH 20%</u>	<u>z</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 Sk</u>
Celková cena dodatku č. 15			2 095 947,00 Sk

**Cena diela s DPH bez indexov 213 241 300,50 Sk**

cena diela slovom s DPH :

dvestottrinásťmiliónovdvestoštyridsaťjedentisícristokorún slovenských a 50 halierov

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a jej uzavretých dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 a 14, nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.

2. Nedeliteľnú súčasť tohto dodatku tvoria prílohy :  
Príloha č. 1 - Rekapitulácia ceny diela  
Príloha č. 2 - Dodatok č. 15 s vyčíslením DPH  
Príloha č. 3 - Výpočet nákladov na prevádzku ZS a stanovisko IVSC Žilina
3. Tento dodatok spolu s prílohami tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 604-03/00 - č. objednávateľa a 630/2000-03 - č. zhotoviteľa zo dňa 15.12.2000 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom neskoršieho podpisu štatutárnych orgánov.
4. Dodatok je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po potvrdení obdrží tri vyhotovenia.

v Košiciach,

~~12-11-2000~~

v Bratislave, - 5 DEC. 2003

Z h o t o v i t e ľ

O b j e d n á v a t e ľ

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Mileticova 19  
826 19 BRATISLAVA

Ing. Dušan Faktor, CSc.  
generálny riaditeľ

7.8.97  
Ing. Jaroslav Jarábek  
podpredseda predstavenstva a.s.

Rekapitulácia ceny stavby:

Diaľničný privádzač-Lavobrežná, II.etapa-Košická

Príloha č. 1  
Rekapitulácia k dodatku č.15 k ZoD 604-03/00, 630/2000-03

	Súťažný návrh		Spolu dodatky		Cena podľa ZoD vrátane dodatkov		základňa pre DPH 10% do 12/2002		základňa pre DPH 23% do 12/2002		DPH 10% do 12/2002		DPH 23% do 12/2002	
	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk	Sk	Sk	Sk
Rekapitulácia ceny v dodatku k ZoD č.13	179 895 869,00		1 850 374,10		181 746 243,10		93 396 527,80		47 762,00		9 339 652,80		10 985,30	
Dodatok k ZoD č.14	0,00		6 721 971,00		6 721 971,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Dodatok k ZoD č.15	0,00		1 838 550,00		1 838 550,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rekapitulácia ceny po dodatku k ZoD č.15	179 895 869,00		10 410 895,10		190 306 764,10		93 396 527,80		47 762,00		9 339 652,80		10 985,30	

Rozpis DPH a základní pre jej výpočet po dodatku č.15	
	DPH
základňa	
DPH 10%	93 396 527,80
DPH 23%	47 762,00
DPH 14%	96 476 606,30
DPH 20%	385 868,00
<b>SPOLU:</b>	<b>22 934 536,40</b>
<b>Celkom s DPH:</b>	<b>213 241 300,50</b>

Inžinierske stavby, a.s. Závod 03, TÚ-OTP  
obchodno-technický námestník Ing. Cyril Hórnica



Rekapitulácia ceny stavby:

Diaľničný privádzač-Lavobrežná, II.etapa-Košická

Príloha č. 1  
Rekapitulácia k dodatku č.15 k ZoD 604-03/00, 630/2000-03

	Zostatok po 12/2002 základňa 14%		Zostatok po 12/2002 základňa 20%		DPH 14%		DPH 20%		DPH spolu		Celkom s DPH	
	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk
<b>Rekapitulácia ceny v dodatku k ZoD č.13</b>	87 916 085,30	385 868,00	12 308 251,80	77 173,60	21 736 063,50	203 482 306,60						
Dodatok k ZoD č.14	6 721 971,00	0,00	941 075,90	0,00	941 075,90	7 663 046,90						
Dodatok k ZoD č.15	1 838 550,00	0,00	257 397,00	0,00	257 397,00	2 095 947,00						
<b>Rekapitulácia ceny po dodatku k ZoD č.15</b>	<b>96 476 606,30</b>	<b>385 868,00</b>	<b>13 506 724,70</b>	<b>77 173,60</b>	<b>22 934 536,40</b>	<b>213 241 300,50</b>						

Inžinierske stavby, a.s. Závod 03, TÚ-OTP  
obchodno-technický námestník Ing. Cyril Homza



DODATOK k ZoD č. 15								
Dodatky odsúhlasené a do 30.10.2003 neuveďené v dodatkoch k ZoD č.604-03/00, č.630/2000-03								
číslo	Názov objektu	Cenový dopad dodatku	DPH 14%		DPH 20%		Cena celkom s DPH	
			v Sk	bez DPH	Sk	Sk	Sk	Sk
000 10	Všeobecné položky	1 838 550,00			257 397,00	0,00		2 095 947,00
	Náklady na prevádzku zariadenia za obdobie 09.2002 až 10.2003, t.j. 14 mesiacov							
	131 325 Sk/mesiac x 14 mesiacov= 1 838 550,00 Sk							
	<b>Celkový súčet dodatku k ZoD č.15:</b>	<b>1 838 550,00</b>			<b>257 397,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 095 947,00</b>



**Stavba: Diaľničný privádzač L'avobrežná II.etapa Košická  
Náklady na prevádzku ZS (07.2002-12.2002)**

Rekapitulácia  
všetky údaje sú bez DPH

časť	Položka	VII 2002	VIII 2002	IX 2002	X 2002	XI 2002	XII 2002	spolu VII-XII 2002	počet mesiac.	mes. priem. náklad
A	Nájom na dvor	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	6	50 000
B	ZS - objekty nájom bunky a sklady	15 812	15 812	15 812	15 812	15 812	15 812	94 872	8	15 812
C	Stráženie ZS kancel. dozora	30 290	30 290	30 290	30 290	30 290	30 290	181 740	6	30 290
D	Náklady na el. energiu ZS							175 481	12	12 737
E	Mobilné telefóny - obstaravateľ	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	15 000	6	2 500
F	Kancelárske potreby - obstaravateľ	500	500	500	500	500	500	3 000	6	500
G	Náklady na vozidlo KE 761 BZ Ing. Šalaga	19 486	19 486	19 486	19 486	19 486	19 486	116 916	6	19 486
	<b>Spolu</b>							<b>887 009</b>		<b>131 325</b>

Spracoval: Ing. Potoč Miroslav

**Vyjadrenie stavebného dozora :**

Týmto potvrdzujem, že uvedené skutočnosti boli v uvádzanom rozsahu predmetom nákladov ZS na stavbe "DP L'avobrežná - Košická, II. etapa", pričom všetky cenové náležitosti budú predmetom odsúhlasenia obchodným útvarom SSC Investičná výstavba a správa ciest Žilina


*PO DOPLNENÍ ROZHODNÝM ODSÚHLASENÍM ČASTI - M,B,C,D,E,F,G - 09.10.2003*

Stanovisko objednávateľa SSC Investičná výstavba a správa ciest Žilina

K výpočtu nákladov na prevádzku zariadenia na stavbe Diaľničný privádzací Lavobrežná II. etapa Košická .

Potvrdzujeme, že obsah a rozsah položiek výpočtu nákladov na prevádzku staveniska zodpovedá skutočnosti na stavbe.

Inžinierske stavby a.s. Košice predloženým materiálom dokázali ekonomicky oprávnené náklady a budú si za obdobie 09.2002 – 10.2003 uplatňovať mesačné splátky vo výške 131.325,- Sk/mes.



Za SSC invest.výstavba  
a správa ciest Žilina:



V Žiline, 30.10.2003