

## **D o d a t o k č. 1 6 / 2 0 0 3**

k zmluve o dielo zo dňa 15.12.2000  
604-03/00 – č. v evidencii objednávateľa  
630/2000-03 – č. v evidencii zhotoviteľa na stavbu :  
„Diaľničný privádzač – Ľavobrežná, II. etapa – Košická, Žilina“

---

**Objednávateľ :** Slovenská správa ciest  
**Sídlo** Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma** Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov

**IČO** 003 328

**Štatutárny orgán** Ing. Dušan Faktor, CSc. – generálny riaditeľ

a

**Zhotoviteľ :** Inžinierske stavby a.s.  
**Sídlo** Priemyselná č. 7, 042 45 Košice  
**Miesto podnikania** je totožné so sídlom  
**Právna forma** akciová spoločnosť

**IČO** 31 651 402  
**DIČ** 31 651 402 / 695

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sa, vl. č. 240/V

**Zastúpený** Ing. Jaroslav Jarábek – podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Pavol Kováčik – člen predstavenstva a.s.

Ostatné identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo nasledovne :

### **Čl. III. Cena diela**

- 1.1. Celková cena diela sa zvyšuje o odsúhlasené dodatky k rozpočtom na objektoch 010-00, 011-00, 100-00, 202-00, 210-00, 211-00, 301-00, 310-00, 521-00, 655-00, 710-00 a zatiaľ nezahrnuté v zmluve o dielo.

stavbu :  
"Košická, Žilina"

MDPT SR zriaďovacou  
1995 v znení neskorších zmien

Právny riaditeľ

Sa, vl. č. 240/V

da predstavenstva a.s.  
enstva a.s.

ostávajú nezmenené.

nasledovne :

počtom na objektoch 010-00,  
1-00, 655-00, 710-00 a zatiaľ

**A. Úprava ceny diela v dodatku č. 16 k ZoD**

cena bez DPH	2 038 157,80 Sk
DPH	285 342,20 Sk
<b>Celková cena dodatku č. 16</b>	<b>2 323 500,00 Sk</b>

**B. Rekapitulácia celej ceny diela**

Cena diela podľa súťažného návrhu a ZoD	179 895 869,00 Sk bez DPH
Dodatok č. 9 k ZoD	156 660,70 Sk bez DPH
Dodatok č. 13 k ZoD	1 693 713,40 Sk bez DPH
Dodatok č. 14 k ZoD	6 721 971,00 Sk bez DPH
Dodatok č. 15 k ZoD	1 838 550,00 Sk bez DPH
<u>Zvýšenie ceny v dodatku č. 16 k ZoD</u>	<u>2 038 157,80 Sk bez DPH</u>
<b>Cena spolu (bez dopadu indexov)</b>	<b>192 344 921,90 Sk bez DPH</b>

<u>sadzba DPH</u>	<u>výška DPH</u>
DPH 10%	9 339 652,80 Sk
DPH 23%	10 985,30 Sk
DPH 14%	13 792 066,90 Sk
<u>DPH 20%</u>	<u>77 173,60 Sk</u>
<b>DPH spolu</b>	<b>23 219 878,60 Sk</b>

**cena spolu s DPH 215 564 800,50 Sk**

cena diela slovom s DPH :  
dvestopäťnásť miliónov päťstošesťdesiatštyritisícosemstokorún slovenských a 50 halierov

**Čl. IV. Čas plnenia**

1. Termín ukončenia stavby sa z dôvodu finančného vysporiadania mení :  
do konca januára 2004.

**Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a jej uzavretých dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15, nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.
2. Nedeliteľnú súčasť tohto dodatku tvoria prílohy :  
Príloha č. 1 - Rekapitulácia ceny diela  
Príloha č. 2 - Rekapitulácia dodatkov k rozpočtom v dodatku k ZoD č. 16  
Príloha č. 3 - Dodatky k rozpočtom na objekty 010-00, 011-00, 100-00, 202-00, 210-00, 211-00, 301-00, 310-00, 521-00, 655-00, 710-00


3. Tento dodatok spolu s prílohami tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o diele č. 604-03/00 - č. objednávateľa a 630/2000-03 - č. zhotoviteľa zo dňa 15.12.2000 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom neskoršieho podpisu štatutárnych orgánov.
4. Dodatok je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po potvrdení obdrží tri vyhotovenia.

v Košiciach, 2. 12. 2003


v Bratislave, 17. JAN. 2004

Zhotoviteľ

Objednávateľ

  
Ing. Jaroslav Jarábek  
podpredseda predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletičová 19  
826 19 BRATISLAVA  
-14-

  
Ing. Dušan Faktor, CSc.  
generálny riaditeľ

2881  
Ing. Pavol Hornáčik, CSc.  
člen predstavenstva a.s.

Inžinierske stavby, a.s.  
Správa spoločnosti (1)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

Rekapitulácia ceny stavby:

Diaľničný privádzač-Lavobrežná, II.etapa-Košická

Príloha č. 1


Rekapitulácia k dodatku č.16 k ZoD 604-03/00, 630/2000-03

	Cena bez DPH v SK	DPH spolu v Sk	Cena celkom s DPH v SK
Posledne zazmluvnená cena dodatkom k ZoD č.15	190 306 764,10	22 934 536,40	213 241 300,50
Dodatok k ZoD č.16	2 038 157,80	285 342,20	2 323 500,00
Zazmluvnená cena dodatkom k ZoD č.16	192 344 921,90	23 219 878,60	215 564 800,50

Inžinierske stavby, a.s. Závod 03, TÚ-OTP  
obchodno-technický námestník Ing. Cyril Homza



Vypracoval: Ing. Mária Hrehorová  
31.10.2003



### REKAPITULÁCIA TECHNICKÝCH DODATKOV k ZOD č. 16

Dodatky odsúhlasené a do 31.10.2003  
neuvedené v dodatkoch k ZOD č.604-03/00, č.630/2000-03

číslo	Názov objektu	Technický dodatok č.	Cenový dopad dodatku v Sk bez DPH	DPH 14%		DPH 20%		DPH spolu		Cena celkom s DPH	
				Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk	Sk
010 00	Vegetačné úpravy cesty I/18	010/001	-109 585,00	-15 341,90	0,00	-15 341,90	-124 926,90				
011 00	Vegetačné úpravy miestnych komunikácií	011/001	162 175,00	22 704,50	0,00	22 704,50	184 879,50				
100 00	Rekonštrukcia cesty I/18	100/004	941 096,00	131 753,40	0,00	131 753,40	1 072 849,40				
202 00	Nadjazd nad cestou I/18	202/001	-898 019,60	-125 722,70	0,00	-125 722,70	-1 023 742,30				
210 00	Oporný múr na ceste I/18	210/001	493 399,30	69 075,90	0,00	69 075,90	562 475,20				
211 00	Oporný múr na ulici Cyrila a Metoda	211/001	-794 106,70	-111 174,90	0,00	-111 174,90	-905 281,60				
521 00	Úprava vodovodov -Zmena č.1	521/001	322 720,00	45 180,80	0,00	45 180,80	367 900,80				
301 00	Protihluková stena pri škole -Zmena č.1	301/001	2 443 702,80	342 118,40	0,00	342 118,40	2 785 821,20				
710 00	Úprava odpopolčekovacieho potrubia	710/003	775 632,00	108 588,50	0,00	108 588,50	884 220,50				
310 00	Úprava objektov Slov-Avie	310/001	-1 261 185,00	-176 565,90	0,00	-176 565,90	-1 437 750,90				
655 00	Prekládka vzdušných telefónnych vedení	655/001	-37 671,00	-5 273,90	0,00	-5 273,90	-42 944,90				
<b>Celkový súčet:</b>			<b>2 038 157,80</b>	<b>285 342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285 342,20</b>	<b>2 323 500,00</b>				

*Mária Hrehorová*  
Inžinierska stavba