

D o d a t o k č. 9 / 2002

k zmluve o dielo zo dňa 15.12.2000
604-03/00 – č. v evidencii objednávateľa
630/2000-03 – č. v evidencii zhotoviteľa na stavbu :
„Diaľničný privádzač – Lavobrežná, II. etapa – Košická, Žilina“

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Sídlo Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriadovacou listinou 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov

IČO 003 328

a

Zhotoviteľ : Inžinierske stavby a.s.
Sídlo Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Miesto podnikania je totožné so sídlom

Právna forma akciová spoločnosť

IČO 31 651 402
DIČ 31 651 402 / 695

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sa, vl. č. 240/V

Ostatné identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy o dielo nasledovne :

Čl. III. Cena diela

1. Vylučuje sa text o výške ceny diela a cena diela slovom zo znenia tohto bodu v zmluve o dielo a nahradzuje sa nasledovne :

a) Rekapitulácia celej ceny diela spracovaná v cenovej úrovni III. štvrťrok 2000 a bez indexov v nadväznosti na odsúhlasené dodatky k rozpočtom podľa písm. b) je:

Cena podľa súťažného návrhu a ZoD	179 895 869,00 Sk bez DPH
<u>Dodatky k rozpočtom k 30.9.2002</u>	<u>156 660,70 Sk bez DPH</u>
Cena spolu bez DPH	180 052 529,70 Sk bez DPH

DPH 10 %	17 961 890,00 Sk
<u>DPH 23 %</u>	<u>99 734,90 Sk</u>
DPH spolu	18 061 624,90 Sk

Cena spolu s DPH bez indexov ŠÚ SR 198 114 154,60 Sk

Cena s DPH slovom

Jednostodevät'desiatosemmiliónovstoštrnásťtisícstopäťdesiatštyrikorún slovenských a 60 halierov.

b) Cena diela za stavebné práce sa zvyšuje týmto dodatkom č. 9 k ZoD o nasledovnú čiastku v členení na jednotlivé stavebné objekty na základe technických dodatkov k rozpočtom :

<i>č. obj.</i>	<i>názov objektu</i>	<i>č. dodatku k rozpočtu</i>	<i>cenový dopad dodatku v Sk bez DPH</i>
101 00	Rek. miestnej komunikácie Cyrila a Metoda	101/001	- 6 518,00
102 00	Rek. miestnej komunikácie Pri Celulózke	102/001	- 184 810,00
103 00	Cesta k Colspedii	103/001	- 40 788,00
104 00	Chodník pri ceste I/18	104/001	- 473 465,00
212 00	Oporný múr pri kryte CO na ul. Cyrila a Metoda	212/001	- 123 888,00
403 00	Koordinačný kábel CSS	403/001	52 815,00
501 00	Dažďová kanalizácia na miest. komunikáciách	501/001	151 496,00
604 00	Prekládka kábelového vedenia 22kV v km 0,250	604/001	-21 550,00
609 00	Prekládka kábelového vedenia 2x VN 6 kV Tepl.	609/001	260 623,00
610 00	Úprava jestvujúceho vedenia NN Tepláreň	610/001	65 212,00
620 00	Dočasná prekládka trolejového vedenia	620/001	- 4 205,00
621 00	Trolejové vedenia	621/001	- 209 655,00
640 00	Verejné osvetlenie	640/001	1 007 874,00
650 00	Prekládka slaboprúdových káblov v km 0,1	650/001	- 88 951,00
675 00	Prekládka kábla SKT v km 0,11 – 0,200	675/001	- 319,00
680 00	Prekládka diaľk. ovládacieho kábla VE	680/001	- 60 895,00
685 00	Prekládka diaľk. kábla SSE Žilina 0,10-0,25	685/001	- 269 635,00
686 00	Prekládka optického kábla SSE Žilina 0,20	686/001	- 8 364,00
702 00	Úprava VTL plynovodov	702/001	- 308 800,30

710 00 Úprava odpopolčekovacieho potrubia	710/001	420 484,00
spolu :		156 660,70

spolu zvýšenie o čiastku : **156 660,70 Sk bez DPH**

Ceny sú spracované v cenovej úrovni súťažného návrhu, t.j. III. štvrťrok 2000.

3. Zo znenia bodu vylučujeme text „JKSO“ a nahradzujeme slovami : „klasifikácie stavieb“

Záverečné ustanovenia


- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a jej uzavretých dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.
- Nedeliteľnú súčasť tohto dodatku tvoria prílohy :
Príloha č. 1 - Rekapitulácia technických dodatkov
Príloha č. 2 - Prehľad technických dodatkov k 30.9.2002
Príloha č. 3 - Prehľad ceny všetkých objektov vrátane technických dodatkov bez DPH
Príloha č. 4 - Prehľad ceny všetkých objektov vrátane technických dodatkov s DPH
- Tento dodatok spolu s prílohami tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 604-03/00 - č. objednávateľa a 630/2000-03 - č. zhotoviteľa zo dňa 15.12.2000.
- Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
- Dodatok je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po potvrdení obdrží tri vyhotovenia.

v Košiciach, 21.11.2002


v Bratislave, 27 FEB. 2003

Zhotoviteľ

Objednávateľ


Ing. Jaroslav Jarábek
odborný zástupca predstaviteľstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Mládkova 19
826 19 BRATISLAVA
-14-


Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ


Ing. Pavol Kováčik, CSc.
člen predstaviteľstva a.s.

Rekapitulácia ceny I.:

Diaľničný privádzací-Lavobrežná-II.etapa-Košická

Príloha č.1
Dodatok č.9 k ZoD 604-03/00
630/2000-03

REKAPITULÁCIA CENY

Stavba: Diaľničný privádzací-Lavobrežná-II.etapa-Košická

Cena podľa súťažného návrhu a ZoD č. 604-03/00, 630/2000-03 179 895 869,00 Sk bez DPH

Dodatky odsúhlasené a do 30.9.2002 neuvedené v dodatkoch k ZoD č.604-03/00, č.630/2000-03 156 660,70 Sk bez DPH

Dodatky spolu bez DPH (bez dopadu indexov ŠÚSR) 156 660,70 Sk bez DPH

Cena spolu bez DPH (bez dopadu indexov ŠÚSR) 180 052 529,70 Sk bez DPH

DPH 10%

17 961 890,00 Sk

DPH 23%

99 734,90 Sk

Spolu DPH (bez dopadu indexov ŠÚSR)

18 061 624,90 Sk

Celkom s DPH (bez dopadu indexov ŠÚSR)

198 114 154,60 s DPH

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Príemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03



Inžinierske stavby, a.s.

Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.




Ing. Pavol Kováčik
člen predstavenstva a.s.


30.9.2002

Stavba: Diaľničný privádzač - Lavobrežná-II.etapa -Košická		Technický dodatok č. obj. /001	Spolu dodatky do 09/2002 nezazmluvnené	DPH 10%		DPH 23%		Celkom s DPH
číslo	Objekt			Sk bez DPH	Sk	Sk	Sk	
101 00	Rekonštr. miestnej komun. Cyrila a Metóda	-6 518,00	-6 518,00	-651,80	0,00	0,00	-7 169,80	
102 00	Rekonštr. miestnej komun. Prí Celulózke c. III/01888	-184 810,00	-184 810,00	-18 481,00	0,00	0,00	-203 291,00	
103 00	Cesta k Colspedii	-40 788,00	-40 788,00	-4 078,80	0,00	0,00	-44 866,80	
104 00	Chodníky pri ceste I/18	-473 465,00	-473 465,00	-47 346,50	0,00	0,00	-520 811,50	
212 00	Oporný múr pri kryte CO na ul. Cyrila a Metóda	-123 888,00	-123 888,00	-12 388,80	0,00	0,00	-136 276,80	
403 00	Koordináčny kábel CSS	52 815,00	52 815,00	5 281,50	0,00	0,00	58 096,50	
501 00	Dažďová kanalizácia na miestnych komunikáciách	151 496,00	151 496,00	15 149,60	0,00	0,00	166 645,60	
604 00	Prekládka kábelového vedenia 22 kV v km 0,250	-21 550,00	-21 550,00	-2 155,00	0,00	0,00	-23 705,00	
609 00	Prekládka kábelového vedenia 2 x VN 6 kV Teplárne	260 623,00	260 623,00	26 062,30	0,00	0,00	286 685,30	
610 00	Úprava jestvivúceho vedenia NN Teplárne	65 212,00	65 212,00	6 521,20	0,00	0,00	71 733,20	
620 00	Dočasná prekládka trolejového vedenia	-4 205,00	-4 205,00	-420,50	0,00	0,00	-4 625,50	
621 00	Trolejové vedenie	-209 655,00	-209 655,00	-20 965,50	0,00	0,00	-230 620,50	
640 00	Verejné osvetlenie	1 007 874,00	1 007 874,00	103 018,80	-5 132,20	-5 132,20	1 105 760,60	
650 00	Prekládka slaboprúdových káblov v km 0,10-0,260	-88 951,00	-88 951,00	-8 895,10	0,00	0,00	-97 846,10	
675 00	Preložka kábla SKT v km 0,11-0,200	-319,00	-319,00	-31,90	0,00	0,00	-350,90	
680 00	Prekládka diaľkového ovládacieho kábla VE Trenčín	-60 895,00	-60 895,00	-6 089,50	0,00	0,00	-66 984,50	
685 00	Prekládka diaľkového kábla SSE Žilina 0,10 - 0,25	-269 635,00	-269 635,00	-26 963,50	0,00	0,00	-296 598,50	
686 00	Prekládka optického kábla SSE Žilina 0,20	-8 364,00	-8 364,00	-836,40	0,00	0,00	-9 200,40	
702 00	Úprava VTL plynovodov	-308 800,30	-308 800,30	-30 880,00	0,00	0,00	-339 680,30	
710 00	Úprava odpopoiskovacieho potrubia	420 484,00	420 484,00	42 048,40	0,00	0,00	462 532,40	
CELKOVÝ SÚČET:			156 660,70	17 897,50	-5 132,20	-5 132,20	169 426,00	

Inžinierske stavby, a.s.
 Správa spoločnosti
 Priemyselná 7, 042 45 Košice
 91 - 100 - 03

Inžinierske stavby, a.s.


 Ing. Jaroslav Jarábek
 predseda predstavenstva a.s.


 Ing. Pavel Kováčik
 člen predstavenstva a.s.

Stavba:	Diaľničný privádzač - Lavobrežná-II.etapa-Košická		Súťažný návrh	Technický dodatok č. obj./001	Spolu dodatky	Spolu za objekt
	číslo	Objekt				
				Sk bez DPH		
000 10	Všeobecné položky					
001 00	Asanácie	10 120 340,00				10 120 340,00
010 00	Vegetačné úpravy cesty I / 18	399 345,00				399 345,00
011 00	Vegetačné úpravy miestnych komunikácií	339 550,00				339 550,00
100 00	Rekonštrukcia cesty I / 18	1 392 825,00				1 392 825,00
101 00		45 785 185,00				45 785 185,00
102 00	Rekonštr. miestnej komun. Cyrila a Metóda	18 582 811,00		-6 518,00		
103 00	Rekonštr. miestnej komun. Pri Celulózke c. III/01888	2 756 591,00		-184 810,00		
104 00	Cesta k Golspedii	1 895 750,00		-40 788,00		
105 00	Chodníky pri ceste I / 18	2 188 920,00		-473 465,00		
202 00	Provizórna komunikácia	2 323 930,00				
210 00	Nadjazd nad cestou I / 18	22 951 293,00				
211 00	Oporný múr na ceste I / 18 vľavo	3 458 220,00				
212 00	Oporný múr na ul. Cyrila a Metóda	8 972 624,00				
301 00	Oporný múr pri kryte CO na ul. Cyrila a Metóda	803 304,00				
310 00	Protihluková stena pri škole	9 740 175,00		-123 888,00		
401 00	Úprava objektu SLOV-AVIE	1 261 185,00				
402 00	CSS ul. Košická - Nemocničná	2 812 000,00				
403 00	CSS u. Košická - Pri Celulózke	418 000,00				
500 00	Koordináčný kábel CSS	283 170,00		52 815,00		
501 00	Dažďová kanalizácia na c. I / 18	7 080 986,00				
502 00	Dažďová kanalizácia na miestnych komunikáciách	4 761 531,00		151 496,00		
521 00	Úprava existujúcej kanalizácie	17 136,00				
531 00	Úprava vodovodov	1 920 095,00				
601 00	Úprava vodovodov Teplárne	2 184 041,00				
602 00	Úprava vzdušného vedenia 1. č. 1315	401 542,00				
603 00	Úprava vzdušného vedenia 1. č. 260	446 065,00				
604 00	Prekládka kábelového vedenia 22 kV	1 680 588,00				
605 00	Prekládka kábelového vedenia 22 kV v km 0,250	32 735,00		-21 550,00		
609 00	Prekládka VN vedení 22 kV pri ČSPH	18 920,00				
610 00	Prekládka kábelového vedenia 2 x VN 6 kV Teplárne	18 920,00		260 623,00		
611 00	Úprava existujúceho vedenia NN Tepláreň	160 820,00		65 212,00		
620 00	Úprava existujúceho vedenia NN	57 284,00				
621 00	Dočasná prekládka trolejového vedenia	5 062 076,00		-4 205,00		
622 00	Trolejové vedenie	2 731 216,00		-209 655,00		
630 00	Napájacie vedenie	725 110,00				
640 00	Kábelová prípojka NN pre PRVO	309 755,00				
	Verejnú osvetlenie	1 926 068,00		1 007 874,00		
						2 933 642,00

Stavba:		Súťažný návrh	Technický dodatok		Spolu za objekt
Dialničný privádzač - Lavobrežná-II.etapa-Košická			č.	obj./001	
číslo	Objekt	Sk bez DPH			
650 00	Prekládka slaboprúdových káblov v km 0,10-0,260	428 021,00	-88 951,00	-88 951,00	339 070,00
655 00	Prekládka vzdušných telefónnych vedení	37 671,00			37 671,00
660 00	Prekládka diaľkových káblov	404 500,00			404 500,00
675 00	Preložka kábla SKT v km 0,11-0,200	43 664,00	-319,00	-319,00	43 345,00
680 00	Preložka kábla SKT v km 0,35 - 0,90	336 283,00			336 283,00
685 00	Prekládka diaľkového oviadacieho kábla VE Trenčín	279 236,00	-60 895,00	-60 895,00	218 341,00
686 00	Prekládka diaľkového kábla SSE Žilina 0,10 - 0,25	482 111,00	-269 635,00	-269 635,00	212 476,00
701 00	Úprava STL plynovodov	52 564,00	-8 364,00	-8 364,00	44 200,00
702 00	Úprava VTL plynovodov	1 894 826,00			1 894 826,00
710 00	Úprava odpopalčiekovacieho potrubia	2 713 886,00	-308 800,30	-308 800,30	2 405 085,70
		7 203 001,00	420 484,00	420 484,00	7 623 485,00
Celkový súčet		179 895 869,00		156 660,70	180 052 529,70

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (I
Príemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03



Ing. Jaroslav Jarábek
odpredseda predstavenstva o.s.

PSH
Ing. Pavol Kováčik
člen predstavenstva o.s.

Stavba:		Súťažný návrh	Spolu dodatky	Spolu za objekt	Zostatok základňa pre DPH 10%	Zostatok základňa pre DPH 23%	DPH 10%	DPH 23%	Celkom s DPH
číslo	Objekt	SK bez DPH			Sk bez DPH	Sk bez DPH	Sk	Sk	Sk
000 10	Všeobecné položky	10 120 340,00		10 120 340,00	10 120 340,00	0,00	1 012 034,00	0,00	11 132 374,00
001 00	Asanácie	399 345,00		399 345,00	399 345,00	0,00	39 934,50	0,00	439 279,50
010 00	Vegetačné úpravy cesty I / 18	339 550,00		339 550,00	339 550,00	0,00	33 955,00	0,00	373 505,00
011 00	Vegetačné úpravy miestnych komunikácií	1 392 825,00		1 392 825,00	1 392 825,00	0,00	139 282,50	0,00	1 532 107,50
100 00	Rekonštrukcia cesty I / 18	45 785 185,00		45 785 185,00	45 785 185,00	0,00	4 578 518,50	0,00	50 363 703,50
101 00	Rekonštr. miestnej komun. Cyrila a Met	18 582 811,00	-6 518,00	18 576 293,00	18 576 293,00	0,00	1 857 629,30	0,00	20 433 922,30
102 00	Rekonštr. miestnej komun. Pri Čelulôžk	2 756 591,00	-184 810,00	2 571 781,00	2 571 781,00	0,00	257 178,10	0,00	2 828 959,10
103 00	Cesta k Colspedi	1 895 750,00	-40 788,00	1 854 962,00	1 854 962,00	0,00	185 496,20	0,00	2 040 458,20
104 00	Chodníky pri ceste I / 18	2 188 920,00	-473 465,00	1 715 455,00	1 715 455,00	0,00	171 545,50	0,00	1 887 000,50
105 00	Provizórna komunikácia	2 323 930,00		2 323 930,00	2 323 930,00	0,00	232 393,00	0,00	2 556 323,00
202 00	Nadjazd nad cestou I / 18	22 951 293,00		22 951 293,00	22 951 293,00	0,00	2 295 129,30	0,00	25 246 422,30
210 00	Oporný múr na ceste I / 18 vľavo	3 458 220,00		3 458 220,00	3 458 220,00	0,00	345 822,00	0,00	3 804 042,00
211 00	Oporný múr na ul. Cyrila a Metóda	8 972 624,00		8 972 624,00	8 972 624,00	0,00	897 262,40	0,00	9 869 886,40
212 00	Oporný múr pri kryte CO na ul. Cyrila a	803 304,00	-123 888,00	679 416,00	679 416,00	0,00	67 941,60	0,00	747 357,60
301 00	Protihluková stena pri škole	9 740 175,00		9 740 175,00	9 740 175,00	0,00	974 017,50	0,00	10 714 192,50
310 00	Úprava objektu SLOV-AVIE	1 261 185,00		1 261 185,00	1 261 185,00	0,00	126 118,50	0,00	1 387 303,50
401 00	CSS ul. Košická - Nemoconšná	2 812 000,00		2 812 000,00	2 812 000,00	0,00	281 200,00	0,00	3 093 200,00
402 00	CSS u. Košická - Pri Čelulôžke	418 000,00		418 000,00	418 000,00	0,00	41 800,00	0,00	459 800,00
403 00	Koordináčny kábel CSS	283 170,00	52 815,00	335 985,00	335 985,00	0,00	33 598,50	0,00	369 583,50
500 00	Dažďová kanalizácia na c. I / 18	7 080 986,00		7 080 986,00	7 080 986,00	0,00	708 098,60	0,00	7 789 084,60
501 00	Dažďová kanalizácia na miestnych kom	4 761 531,00	151 496,00	4 913 027,00	4 913 027,00	0,00	491 302,70	0,00	5 404 329,70
502 00	Úprava jestvujúcej kanalizácie	17 136,00		17 136,00	17 136,00	0,00	1 713,60	0,00	18 849,60
521 00	Úprava vodovodov	1 920 095,00		1 920 095,00	1 920 095,00	0,00	192 009,50	0,00	2 112 104,50
631 00	Úprava vodovodov Teplárne	2 184 041,00		2 184 041,00	2 184 041,00	0,00	218 404,10	0,00	2 402 445,10
601 00	Úprava vzdušného vedenia 1. č. 1315	401 542,00		401 542,00	401 542,00	0,00	40 154,20	0,00	441 696,20
602 00	Úprava vzdušného vedenia 1. č. 260	446 065,00		446 065,00	446 065,00	0,00	44 606,50	0,00	490 671,50
603 00	Prekládka kábelového vedenia 22 kv	1 680 588,00		1 680 588,00	1 680 588,00	0,00	168 058,80	0,00	1 848 646,80
604 00	Prekládka kábelového vedenia 22 kv v	32 735,00	-21 550,00	11 185,00	11 185,00	0,00	1 118,50	0,00	12 303,50
605 00	Prekládka VN vedení 22 kv pri ČSPH	18 920,00		18 920,00	18 920,00	0,00	1 892,00	0,00	20 812,00
609 00	Prekládka kábelového vedenia 2 x VN 6	18 920,00	260 623,00	279 543,00	279 543,00	0,00	27 954,30	0,00	307 497,30
610 00	Úprava jestvujúceho vedenia NN Teplár	160 820,00	65 212,00	226 032,00	226 032,00	0,00	22 603,20	0,00	248 635,20
611 00	Úprava jestvujúceho vedenia NN	57 284,00		57 284,00	57 284,00	0,00	5 728,40	0,00	63 012,40
620 00	Dočasná prekládka trolejového vedenia	5 062 076,00	-4 205,00	5 057 871,00	5 057 871,00	0,00	505 787,10	0,00	5 563 658,10
621 00	Trolejové vedenie	2 731 216,00	-209 655,00	2 521 561,00	2 521 561,00	0,00	252 156,10	0,00	2 773 717,10
622 00	Napájacie vedenie	725 110,00		725 110,00	725 110,00	0,00	72 511,00	0,00	797 621,00

Stavba:		Súťažný návrh		Spolu dodatky		Spolu za objekt		Zostatok základňa pre DPH 10%		Zostatok základňa pre DPH 23%		DPH 10%		DPH 23%		Celkom s DPH	
Diaľničný privádzač - Lavobrežná, II.etapa-Košická		Rekapitulácia ceny s DPH, bez vplyvu indexov ŠUSR k 30.9.2002		Sk bez DPH		Sk bez DPH		Sk bez DPH		Sk bez DPH		Sk		Sk		Sk	
číslo	Objekt																
630 00	Káblová prípojka NN pre PRVO	309 755,00				309 755,00				309 755,00			30 975,50				340 730,50
640 00	Verejné osvetlenie	1 926 068,00	1 007 874,00			2 933 942,00				2 500 312,00			250 031,20	99 734,90			3 283 708,10
650 00	Prekládka slaboprúdových káblov v km	428 021,00	-88 951,00			339 070,00				339 070,00			33 907,00	0,00			372 977,00
655 00	Prekládka vzdúšných telefónnych veder	37 671,00				37 671,00				37 671,00			3 767,10	0,00			41 438,10
660 00	Prekládka diaľkových káblov	404 500,00				404 500,00				404 500,00			40 450,00	0,00			444 950,00
675 00	Preložka kábla SKT v km 0,11-0,200	43 664,00	-319,00			43 345,00				43 345,00			4 334,50	0,00			47 679,50
676 00	Preložka kábla SKT v km 0,35 - 0,90	336 283,00				336 283,00				336 283,00			33 628,30	0,00			369 911,30
680 00	Prekládka diaľkového ovládacieho kábla	279 236,00	-60 895,00			218 341,00				218 341,00			21 834,10	0,00			240 175,10
685 00	Prekládka diaľkového kábla SSE Žilina	482 111,00	-269 635,00			212 476,00				212 476,00			21 247,60	0,00			233 723,60
686 00	Prekládka optického kábla SSE Žilina 0	52 564,00	-8 364,00			44 200,00				44 200,00			4 420,00	0,00			48 620,00
701 00	Úprava STL plynovodov	1 894 826,00				1 894 826,00				1 894 826,00			189 482,60	0,00			2 084 308,60
702 00	Úprava VTL plynovodov	2 713 886,00	-308 800,30			2 405 085,70				2 405 085,70			240 508,60	0,00			2 645 594,30
710 00	Úprava odpojitelkovacieho potrubia	7 203 001,00	420 484,00			7 623 485,00				7 623 485,00			762 348,50	0,00			8 385 833,50
Celkový súčet		179 895 869,00	156 660,70	180 052 529,70	179 618 899,70	433 630,00	17 961 890,00	99 734,90	198 114 154,60								

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (I)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03



Ing. Jaroslav Jarábek
podpredseda predstavenstva a.s.

7881
Ing. Pavel Kováčik
člen predstavenstva a.s.