

D O D A T O K č. 1

k zmluve o dielo č. 222-140/V/I/2004 uzatvorenej dňa 22. 11. 2004
na zhotovenie stavby

„Cesta I/61 a III/5022 Bernolákovo, križovatka“

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa obsah zmluvy č. 222-140/V/I/2004 týmto dodatkom č. 1 mení a dopĺňa nasledovne:

I. Zmluvné strany

1. 2 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Peter HAVRILA
generálny riaditeľ SSC Bratislava

IV. Lehota výstavby

Z dôvodu nedoriešenia majetkových vzťahov pri vysporiadaní pozemkov sa mení termín ukončenia celej stavby nasledovne: **november 2005**

Ostatné ustanovenia ZoD č. 222-140IV/I/2004, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 222-140/V/I/2004 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

V Bratislave dňa - 5 APR. 2005

V Nitre dňa

Ing. Viliam Žák
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIES
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
- 16 -



Ing. Igor Baďura
vedúci strediska Trnava



CESTY NITRA a.s. ②
stredisko Trnava
Orešanská 7, 917 01 Trnava

