

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 223-975/V/I/04, 6102/27/2004 uzatvorenej dňa 29.11.2004

na stavbu

„CESTA I/64 TOPOĽČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA“

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah zmluvy č.223-975/V/I/04, 6102/27/2004 týmto dodatkom č. 1 nasledovne :

III. Zmluvná cena

sa na základe výsledkov statických zaťažkových skúšok, kde únosnosť podložia je nižšia ako uvažoval inžiniersko-geologický prieskum, je potreba nahradenia nevhodnej zeminy v podloží násypov kvalitným násypovým materiálom, na stavebných objektoch 101-10 Cesta I/64 km 0,000-0,400 a 102-10 Rekonštrukcia cesty III/06459, **mení** nasledovne :

Cena za dielo podľa ZoD bez DPH	42 916 004,20 Sk
Cena dodatku č.1 bez DPH	4 355 539,80 Sk
Cena diela vrátane dodatku č. 1 bez DPH	47 271 544,00 Sk
DPH 19 %	8 981 593,40 Sk
Cena za dielo celkom s DPH	56 253 137,40Sk

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.223-975/V/I/04, 6102/27/2004 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa .

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ :

V Bratislave, dňa **22 JÚN 2005**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC – IVSC Bratislava

Zhotoviteľ :

- 7 JÚN 2005

V Nitre, dňa

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344

.....
Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Príloha : Doplnok č.1 k cene prác

Doplnok č. 1

k dodatku č. 1 k ZoD č. 223-975/V/I/04, 6102/27/2004
na stavbu

"CESTA I/64 TOPOLEČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA"

Cena prác podľa ZoD bez DPH **42 916 004,20 Sk**

Objekt:

101-10	Cesta I/64 km 0,000 - 0,400	2 094 267,90 Sk
102-10	Rekonštrukcia cesty III/06459	2 261 271,90 Sk

Výsledná cena doplnku č.1 k cene prác celkom bez DPH **4 355 539,80 Sk**

Výsledná cena vrátane doplnku č.1 k cene prác bez DPH **47 271 544,00 Sk**

Súčasťou tohoto doplnku č. 1 sú aj nasledovné prílohy :

Rekapitulácia k dodatku č. 1 k ZoD1 strana
Porovnanie medzi DSN a DVP k dodatku č. 12 strany
Aktualizovaný rozpočet včetně Dodatku č. 11 strana
Stanovisko projektanta1.1 strana
Komentár zhotoviteľa1 strana

V Nitre, dňa **07. 06. 2005**

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-

.....
Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ a.s.

CESTA I/64 TOPOLEČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA

Rekapitulácia k dodatku č. 1 k ZoD č. 223 - 975/V/I/04, 6102/27/2004

Por.	Objekt	Názov objektu	Cena pôvodná	Zmena podľa Dodatku č. 1.	Celkový náklad vrátane Dodatkov č.1
1	0	Všeobecné položky	2 022 107,20	-	2 022 107,20
2	021-10	Úprava manipulačných pásov	238 514,40	-	238 514,40
3	023-10	Úprava stavebného dvora	154 272,60	-	154 272,60
4	024-10	Úprava skládok humusu	100 240,00	-	100 240,00
5	041-10	Rekultivácia III/06490	1 273 182,60	-	1 273 182,60
6	042-10	Rekultivácia dočasného záberu	874 369,60	-	874 369,60
7	101-10	Cesta I/64 km 0,000 - 0,400	6 135 451,00	2 094 267,90	8 229 718,90
8	102-10	Rekonštrukcia cesty III/06459	30 194 958,80	2 261 271,90	32 456 230,70
9	511-10	Rekonštrukcia vodovodu DN 150 v km 0,289	614 212,00	-	614 212,00
10	663-10	Ochrana DK v km 0,358	255 404,00	-	255 404,00
11	721-10	Rekonštrukcia VTL plynovodu v km 0,058	1 053 292,00	-	1 053 292,00

CESTA I/64 TOPOLEČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA		Cena pôvodná	Zmena podľa Dodatku č. 1.	Celkový náklad
Spolu bez DPH v Sk		42 916 004,20	4 355 539,80	47 271 544,00

Handwritten signature

ISPO

S r. o.

Inžinierske stavby**Slovenská 86, 080 01 PREŠOV**

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

☎: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99

e-mail: ispo@ispo.sk

Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
949 78 Nitra

Vaša značka:

Naša značka:

1323/2005-1003

Vybavuje:

Ing. Antol, kl. 97

Prešov dňa:

7. 6. 2005

Vec: č. zák.: 1572-2/2005

Cesta I/64 Topoľčany, preložka 2. stavba, I. etapa

- stanovisko projektanta k predloženým výsledkom statických zaťažovacích skúšok.


Podľa výsledkov statických zaťažovacích skúšok zo dňa 16. 5. 2005 zaslaných dodávateľom stavby je únosnosť zemnej pláne pod násypmi nižšia ako predpokladal inžiniersko-geologický prieskum a v ňom uvedené doporučenia na výmenu podložia v zárezoch a pod násypmi nižšími ako 0,5 m uvedené v DSP.

Na základe uvedených skutočností projektant horeuvedenej stavby súhlasí s výmenou podložia aj pod násypmi vyššími ako 0,5 m.

K navrhovaným spôsobom riešenia danej situácie, projektant spracuje podrobnejší návrh, vrátane modelových posúdení konštrukcie vozovky spolupôsobiacej s násypmi a podložími.

Ostávame s pozdravom.

ISPO spol. s r.o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027


Ing. Jozef Antol
konateľ spoločnosti



OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991
☎: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99

e-mail: ispo@ispo.sk

Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
949 78 Nitra

Vaša značka:

Naša značka:

Vybavuje:

Prešov dňa:

1454/2005-1091

Ing. Váhovský, kl.25

20. 6. 2005

Vec: č. zák.: 1572-2/2005


Cesta I/64 Topoľčany, preložka 2. stavba, I. etapa

- stanoviska projektanta k vydodaným výkazom kubatúr výmeny podlažia

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov, spracovateľ PD predmetnej stavby, týmto súhlasí s výkazom kubatúr výmeny podlažia horeuvedenej stavby, ktorý je obsahom dodatku č. 1, vydodaným dňa 7.6.2005 dodávateľovi stavby.

Ostávame s pozdravom.

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Komentár k dodatku č. 1 k ZoD č. 223-975/V/I/04, 6102/27/2004

101-10 Cesta I/64 km 0,000-0,400

102-10 Rekonštrukcia cesty III/06459

- počas realizácie zemných prác – odhumusovania – a na základe výsledkov statických zaťažkových skúšok je únosnosť podložia nižšia ako uvažovala projektová dokumentácia – inžiniersko-geologický prieskum. Na základe uvedeného je potreba nahradenia nevhodnej zeminy kvalitným násypovom materiálom.


.....
Štefan Oravský