

## Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 223-975/V/I/04, 6102/27/2004 uzatvorenej dňa 29.11.2004  
na stavbu

### „CESTA I/64 TOPOĽČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA“

#### I. Zmluvné strany

##### Objednávateľ

Názov : SR - Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila  
generálny riaditeľ SSC Bratislava  
Osoba oprávnená  
Uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava  
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt  
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005  
zo dňa 14.2.2005  
IČO : 003328  
DIČ : 2021067785  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

##### Zhotoviteľ

Názov : CESTY NITRA, a.s.  
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra  
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.140/N  
Štatutárny orgán : Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva a.s.  
Osoba oprávnená  
vo veciach zmluvných : Ing. Ján Hyža – generálny riaditeľ a.s., člen predstavenstva a.s.  
K podpísaniu dodatku podľa plnej moci platnej od 1.1.2006 do 31.12.2006  
Osoba oprávnená  
vo veciach technických : Ing. Pavol Trúnek – vedúci strediska Trenčín  
Ing. Juraj Marko – vedúci prevádzky Záhorie a Horná Nitra  
IČO : 34128344  
IČDPH : SK2020410788  
Bankové spojenie : Calyon Bank Slovakia a.s., Bratislava  
Číslo účtu : 102052207/8020

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah tejto zmluvy č.223-975/V/I/04, 6102/27/2004 týmto dodatkom č. 3 nasledovne:

### III. Zmluvná cena

sa na základe:

- pripomienok dopravného inšpektorátu na navyše osadenie dopravných značiek na objekte 101-10,
  - rešpektovania pripomienky technickej inšpekcie na objekte 721-10,
- mení nasledovne:

Cena za dielo podľa ZoD vrátane dod. č. 1 a 2 bez DPH	47 465 427,90 Sk
Cena dodatku č. 3 bez DPH	857 944,20 Sk
<b>Cena diela vrátane dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>48 323 372,10 Sk</b>
DPH 19%	9 181 440,70 Sk
<b>Cena za dielo celkom s DPH</b>	<b>57 504 812,80 Sk</b>

### IV. Lehota výstavby

Vzhľadom na problémy s vypracovaním geometrických plánov (vklady, kúpna zmluva) sa mení lehota výstavby na 30.11.2006.

### VII. Ostatné ujednania

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.


Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.223-975/V/I/04, 6102/27/2004 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ: 30 JÚN 2006  
V Bratislave, dňa .....

Zhotoviteľ:  
V Nitre, dňa 19.6.2006 .....

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA

-16-  


.....  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC – IVSC Bratislava

**CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344  
-1-



.....  
**Ing. Ján Hyža**  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva a.s.

## Doplnok č. 3

k dodatku č. 3 k ZoD č. 223-975/V/I/04, 6102/27/2004  
na stavbu

### „CESTA I/64 TOPOĽČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA“

Cena prác podľa ZoD vrátane Dod. č. 1,2 bez DPH

47 465 427,90 Sk

**Objekt:**

101-10	Cesta I/64 km 0,000–0,400	58 534,20 Sk
721-10	Rekonštrukcia VTL plynovodu v km 0,058	799 410,00 Sk

Výsledná cena doplnku č. 3 k cene prác celkom bez DPH

857 944,20 Sk

Výsledná cena vrátane doplnku č. 3 k cene prác bez DPH

48 323 372,10 Sk

*Súčasťou tohoto doplnku č.3 sú aj nasledovné prílohy:*

Rekapitulácia k dodatku č.3 k ZoD	.....1 strana
Aktualizovaný rozpočet včetně Dodatku č.3	.....2 strany
Stanovisko projektanta	.....1 strana
Zápis o odsúhlasení jednotkovej ceny	.....2 strany
Komentár zhotoviteľa	.....1 strana

Objednávateľ :

30 JUN 2006

V Bratislave, dňa .....

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIESI**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-20-

Zhotoviteľ :

19. 06. 2006

V Nitre, dňa .....

**CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344  
-1-

.....  
**Ing. Viliam Žák**  
riaditeľ SSC – IVSC Bratislava

.....  
**Ing. Ján Hyža**  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva a.s.

**CESTA I/64 TOPOĽČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA**

**Rekapitulácia k dodatku č. 3 k ZoD č. 223 – 975/N/II/04, 6102/27/2004**

Por. č.	Objekt	Názov objektu	Cena pôvodná	Zmena podľa Dodatku č. 1	Zmena podľa Dodatku č. 2	Zmena podľa Dodatku č. 3	Celkový náklad vrátane Dod. č.1,2,3
1	0	Všeobecné položky	2 022 107,20	0,00	98 800,00	0,00	2 120 907,20
2	021-10	Úprava manipulačných pásov	238 514,40	0,00	0,00	0,00	238 514,40
3	023-10	Úprava stavebného dvora	154 272,60	0,00	0,00	0,00	154 272,60
4	024-10	Úprava skládok humusu	100 240,00	0,00	0,00	0,00	100 240,00
5	041-10	Rekultivácia III/06490	1 273 182,60	0,00	0,00	0,00	1 273 182,60
6	042-10	Rekultivácia dočasného záberu	874 369,60	0,00	0,00	0,00	874 369,60
7	101-10	Cesta I/64 km 0,000 – 0,400	6 135 451,00	2 094 267,90	18 722 287,50	58 534,20	27 010 540,60
8	102-10	Rekonštrukcia cesty III/06459	30 194 958,80	2 261 271,90	-18 627 203,60	0,00	13 829 027,10
9	511-10	Rekonštrukcia vodovodu DN 150 v km 0,289	614 212,00	0,00	0,00	0,00	614 212,00
10	663-10	Ochrana DK v km 0,358	255 404,00	0,00	0,00	0,00	255 404,00
11	721-10	Rekonštrukcia VTL plynovodu v km 0,058	1 053 292,00	0,00	0,00	799 410,00	1 852 702,00

CESTA I/64 TOPOĽČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA			Cena pôvodná	Zmena podľa Dodatku č. 1	Zmena podľa Dodatku č. 2	Zmena podľa Dodatku č. 3	Celkový náklad
Spolu bez DPH v Sk			42 916 004,20	4 355 539,80	193 883,90	857 944,20	48 323 372,10

# KOMENTÁR ZHOTOVITEĽA

## k dodatku č. 3

Na základe pripomienok dopravného inšpektorátu na navyše osadenie dopravných značiek na objekte 101-10 Cesta I/64 km 0,000–0,400 a rešpektovania pripomienky technickej inšpekcie na objekte 721-10 Rekonštrukcia VTL plynovodu v km 0,058, sa mení obsah zmluvy č.223-975/V/I/04, 6102/27/2004 na stavbu „CESTA I/64 TOPOĽČANY, PRELOŽKA 2. STAVBA, I. ETAPA“.

Cena diela sa vrátane dodatku č. 3 zvyšuje na čiastku **48 323 372,10 Sk bez DPH**.

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.



**ISPO**

S P O L. S R O.

**inžinierske stavby****Slovenská 86, 080 01 PREŠOV**

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991  
☎: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99 e-mail: ispo@ispo.skCesty Nitra a.s.  
Murgašova 6  
949 78 Nitra

Vaša značka

Naša značka:  
1366/2006-0851Vybavuje  
Ing. Dúbravský, kl. 92-2. 6. 2006

Prešov dňa

**Vec: Cesta I/64 Topoľčany - preložka, 2. stavba, 1. etapa.**  
**- stanovisko projektanta k dodatku č. 3**

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov, týmto predkladáme stanovisko projektanta k dodatku č. 3 horeuvedenej stavby.

Objekt 721-10 Rekonštrukcia VTL plynovodu v km 0.058;

Z dôvodu dodatočných podmienok zo strany Technickej inšpekcie došlo pri prepojení VTL k naviac prácam. S ich špecifikáciou a rozsahom súhlasíme.

Objekt 101-10 Cesta I/64 Topoľčany preložka 2. stavba, 1. etapa;

Na základe stanoviska ODI došlo k doplneniu zvislého dopravného značenia pri napojení ciest I/64 a III/06459. So špecifikáciou a rozsahom prác súhlasíme.

Ostávame s pozdravom.

ISPO spol. s r.o. 1  
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO: 17 085 501 DIČ: 2020518027  
IČ DPH: SK2020518027

Ing. Michal Dúbravský  
konateľ spoločnosti