

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 433-03/2003 uzatvorenej dňa 24.10.2003

na stavbu

Cesta II/507 a III/50762 Trenčianska Turná - križovatka

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah zmluvy č. 433-03/2003 týmto dodatkom č. 1 nasledovne :

I. Zmluvné strany

Ruší sa obsah článku v plnom znení a

nahrádza sa :

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Objednávateľ | : | Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava |
| Štatutárny zástupca | : | Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ SSC Bratislava |
| Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu | : | Ing. Viliam Žák
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava
podľa listu č. 1000/467/2004 z 30.1.2004
Miletičova 19, 820 05 Bratislava |
| IČO | : | 003328 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 7000135433/8180 |
| Právna forma | : | rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo
dňa 7.12.1995 v znení neskorších zmien a doplnení |
| 2. Zhotoviteľ | : | CESTY NITRA a.s
Murgašova 6, 949 78 Nitra |
| Štatutárny zástupca | : | Ing. Štefan Kiss – generálny riaditeľ,
predseda predstavenstva a.s. |
| Oprávnení rokovať vo veciach
zmluvných a technických : | | Ing. Ľubomír Hečko – technický riaditeľ |
| IČO | : | 34 128 344 |
| IČ DPH | : | SK2020410788 |
| Bankové spojenie | : | Calyon Bank Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu | : | 102052207/8020 |

Vzájomnou dohodou zmluvných strán dopĺňa sa obsah predmetnej stavby týmto dodatkom č. 1 nasledovne :

III. Zmluvná cena

sa na základe všetkých zmien a úprav a po vykonaní zamerania skutočného vyhotovenia stavby **mení** nasledovne :

Cena za dielo podľa ZoD bez DPH	8 252 927,00 Sk
Cena dodatku č.1 bez DPH	2 129 417,60 Sk
Cena diela vrátane dodatku bez DPH	10 382 344,60 Sk
DPH 20 % (zo základu 54 950,00 Sk)	10 990,00 Sk
DPH 14 % (zo základu 3 629 956,20 Sk)	508 193,80 Sk
DPH 19 % (zo základu 6 697 438,40 Sk)	1 272 513,20 Sk
Cena za dielo celkom s DPH	12 174 041,60 Sk

Cena prác je stanovená podľa rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

VII. Ostatné ujednania

Čl. 2.g Všeobecné zmluvné podmienky

60.2 Mesačné platby

Preplatenie zadržaných faktúr

Ruší sa :

- Pri vydaní protokolu o prevzatí prác potvrdí obstarávateľ výplatu jednej polovice zadržaných platieb. Keď je vydaný protokol o prevzatí úseku alebo objektu potvrdí obstarávateľ výplatu takej časti zadržaných platieb, ktorá je úmerná odovzdaným prácam.
- Po uplynutí záručnej doby potvrdí obstarávateľ platbu druhej polovice zadržaných platieb. V prípade, že rôzne úseky a objekty majú rôzne záručné doby, je myslené pre účely tohoto článku uplynutie tej poslednej. Pokiaľ v tej dobe treba vykonať práce nariadené podľa čl. 49.2 až 50.1, je obstarávateľ oprávnený zadržať až do ich dokončenia výplatu časti zadržaných platieb, ktorá je týmto prácam úmerná.

Nahrádza sa:

- Pri vydaní protokolu o prebraní prác potvrdí obstarávateľ výplatu podielu zadržaných platieb v plnej výške.
- Do 21 dní po vydaní protokolu o prebraní prác posledného ukončeného objektu predloží zhotoviteľ obstarávateľovi zábezpeku vo výške 2,5 % zo zmluvnej ceny s platnosťou do ukončenia záručnej doby.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 433-03/2003 na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 433-03/2003 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa .

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

V Bratislave, dňa 29 JÚL 2004

V Nitre, dňa 16 JÚL 2004

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-16-

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6/949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ Investičnej výstavby .
a správy ciest Bratislava

.....
Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva a.s.

Prílohy :

Rekapitulácia k dodatku č. 1 k ZoD č. 433-03/2003
Rozpočet
Stanovisko projektanta

1 strana
4 strany
1 strana

Ocenený výkaz výmer k dodatku č.1 k ZoD č. 433-03/2003

na stavbu


Cesta II/507 a III/50762 Trenčianska Turná - križovatka

	M.j.	Množstvo	J.cena	Cena spolu	
	-	odpočet	-	odpočet	
	+	prípočet	+	prípočet	
Objekt SO 201 Okružná križovatka					
979082213	Vodor.dopr.sutiny so zlož.a urovn.na vzdial. do 1km	t	-356,516	25,50	-9 091,20
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km	t	-8 381,580	2,50	-20 954,00
979100000	Poplatok za skládku sute	t	-356,516	60,00	-21 391,00
Objekt SO 201 spolu					
-51 436,20					

Objekt SO 205 Preložka diaľkových káblov

1	Vytýčenie trasy kábel. vedenia pozdĺž komunikácie	km	-0,109	1100	-119,90
3	Výkop jamy pre kábel spojku v zem tr. 3, 35 x 80 cm	m	-109,000	102	-11 118,00
5	Zriadenie kábel. lôžka z kop. piesku na š. 35 cm	m	-109,000	155	-16 895,00
6	Výstražná fólia č. 33 cm	m	-109,000	48	-5 232,00
8	Zásyp kábel. ryhy v zem. tr. 3, 35 x 80 cm	m	-129,000	38,6	-4 979,40
12	Tf. kábel DCKCYPY 19 DM 0,9	m	-49,000	1238	-60 662,00
Objekt SO 205 spolu					
-99 006,30					

SLOVENSKÁ STRAHA
Investičná výstavba a správa
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA



CESTY NITRA, a. s.
závod Nitra
Murgašova 4, 949 78 Nitra
(8) IČO: 34 128 344

REKAPITULÁCIA - k dodatku č.1 k ZoD č. 433-03/2003

Por.	Objekt	Názov objektu	Pôvodná cena objektu bez DPH v Sk	Zmena podľa dodatku č. 1	Celkový náklad vrátane dodatku č. 1
1	11	Všeobecné práce	206 000,00		206 000,00
2	SO 201	Okružná križovatka	5 055 626,20	2 089 304,10	7 144 930,30
3	SO 203	Vegetačné úpravy	59 228,60		59 228,60
4	SO 204.1	Vonkajšie osvetlenie OK	1 360 355,00	128 356,30	1 488 711,30
5	SO 205	Preložka diaľkových káblov	411 826,00	-99 006,30	312 819,70
6	SO 206	Dažďová kanalizácia OK	1 159 891,20	10 763,50	1 170 654,70
Cena diela bez DPH v Sk			8 252 927,00	2 129 417,60	10 382 344,60

V Nitre, dňa 16 JUL 2004

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIES.
 Investičná výstavba a správa ciest
 Miletčova 19
 820 05 BRATISLAVA


 CESTY NITRA, a. s.
 závod Nitra
 Murgašova 4, 949 78 Nitra
 (8) IČO: 34 128 344