

## DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. 422 - 03/2000 uzatvorenej dňa 10.10.2000 na dodávku stavby :  
„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“.

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Miletičova 19, 820 09 BRATISLAVA

a

**Zhotoviteľ** : CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6, 949 78 NITRA

*Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení a dopĺňa sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby*

**„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“**

*týmto dodatkom č. 9 nasledovne :*

### Zmluva o dielo

#### **III. Zmluvná cena**

sa na základe geodetických zameraní skutočne vykonaných prác a naviac prác vzniknutých na základe záznamov z kontrolných dní a komisionálneho rokovania na stavbe počas realizácie stavby, a to u objektov :

- 101-00 - odstránenie bet. základov, výmena nevhodného podlažia, vybudovanie dlaždených chodníkov, vybudovanie ochranných palisád okolo lipy, vyznačenie prechodu pre chodcov vodorovným i zvislým dopravným značením
- 202-00 - osadenie mostných záverov po celej šírke mostného objektu, včetně ríms; oprava chybných výmery skládkovania vybúraných hmôt
- 502-00 - osadenie nových uličných vpustov v križovatke v km 3,581 vľavo
- 608-00 - vybudovanie novej chráničky pre jestvujúci kábel, ktorý prechádza cez komunikáciu
- 625-00 - naviac práce vznikli na základe skutočnej dĺžky káblov a chráničky

mení nasledovne :

<b>Cena diela bez DPH</b>	<b>97 372 711,- Sk</b>
<b>DPH 10 %</b>	<b>9 709 571,- Sk</b>
<b>DPH 23 %</b>	<b>63 710,- Sk</b>
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>107 145 992,- Sk</b>

*Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.*

*Tento dodatok č. 9 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 422 - 03/2000 . Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po 2x pre obidve zmluvné strany.*

**Objednávateľ :**


**Zhotoviteľ :**

V Bratislave, dňa ....1.0..JAN..2002

V Nitre, dňa 19.12.2001

**SLOVENSKÁ SPRAVA CIEST**

Investorský útvar  
Mileničova 19  
820/03 Bratislava



---

Ing. Marián Migra  
riaditeľ IU

**CESTY NITRA, a.s.**  
riadiateľstvo  
- 20 -



---

Ing. Štefan Kiss  
generálny riaditeľ  
predseda predstavenstva a.s.

# DOPLNOK č. 4

k dodatku č. 9 k ZoD č. 422-03/2000

k cene prác stavby

„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“

**Cena prác podľa ZoD a všetkých dodatkov bez DPH** **93 566 713,- Sk**

## Objekty

101-00	Rekonštrukcia cesty II/500	3 013 838,-	Sk
202-00	Most v km 3,289	535 265,-	Sk
502-00	Kanalizácia v Sotine	28 160,-	Sk
608-00	Rekonštrukcia kábel. vedenia NN v km 3,770	128 144,-	Sk
625-00	Rekonštrukcia kábel. vedenia 22kV v km 3,340	100 591,-	Sk

**Výsledná cena doplnku č. 4 k cene prác celkom** **3 805 998,- Sk**

**Výsledná cena vrátane doplnku č. 4 k cene prác bez DPH** **97 372 711,- Sk**

*Súčasťou tohoto doplnku č. 4 sú aj nasledovné prílohy:*

1./ Rekapitulácia - dodatok č. 9 k ZoD č. 422 - 03/2000	2 strany
2./ Ocenený výkaz výmer k naviac prácam k doplnku č. 4	1 strana
3./ Výkaz výmer k naviac prácam	4 strany
4./ Celkový rozpočet stavby po započítaní všetkých zmien a naviac prác, včetně dodatku č. 9	11 strán
5./ Záznam rokovania vo veci úplnej uzávierky zo dňa 7.11.2001	1 strana
6./ Záznamy v stavebnom denníku	20 strán
7./ Geodetické zameranie objektov	16 strán
8./ Stanovisko projektanta	3 strany
9./ Zápis o prerokovaní a odsúhlasení j.c., popis prác	1 strana

V Nitre, 19.12.2001

**CESTY NITRA, a.s.**  
riadiateľstvo

-20-

Ing. Jozef Varga  
obchodno-výrobný riadiateľ