

Dodatok č. 1**k Zmluve o dielo č. 06/2001/100 zo dňa 29. 6. 2001****na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)
stavby****Úprava cesty I/51 na rýchlostnú komunikáciu R1.**

Na základe zväčšeného rozsahu projektových prác oproti predpokladom pri uzatváraní zmluvy o riešenia v pripájacom pruhu na odpočívadle km 30,5 smerom na Nítru:

- predĺženia tubosidera pre poľnú cestu pod štvorpruhom I/51
 - predĺženie tubosidera pre potok Kebelka
 - návrh opatrení zvyšujúcich stabilitu jestvujúceho násypového cestného telesa
- a na základe informácie z Katastrálneho odboru Okresného úradu v Nitre o prebiehajúcich prácach na ROEP v stavbou dotknutých katastrálnych územiach
a na základe obojstrannej dohody v súlade s článkom 4.5 sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 06/2001/100 nasledovne:

Čl. 5 Čas plnenia

Termín dodania dokumentácie časti III., prílohy A, B, C, D, E, F, H, J

do 31. októbra 2001

Termín dodania dokumentácie časti III., prílohy G, I

do 6 týždňov od ukončenia
prác na ROEP v
dotknutých KU

V ostatných bodoch zostáva ZoD č. 06/2001/100 nezmenená v platnosti. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom dodatku od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu dodatku sa stanovuje do 14 kalendárnych dní.

V Banskej Bystrici, dňa 27. 9. 2001

V Bratislave, dňa

- 5 OKT. 2001

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA
Inžinierske, projektové a obchodné služby
BANSKÁ BYSTRICA

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Investičný útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
- 12 -

Potvrdzujeme
bez pripomienok

Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o.

Ing. Marián Migra
riadiateľ SSC IÚ