

# DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O DIELO

Ev. č. objednávateľa : 6141/15/2000  
Ev. č. zhotoviteľa : ZOD 0008

**Objednávateľ :** Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava

**Zhotoviteľ :** IS – MOSTY s.r.o.  
Novohorská 8, 831 06 Bratislava

**Kancelária :** Bárdošová 2/A, Bratislava  
☒ : P. O. Box 28, 810 01 Bratislava 11

**Názov diela :** „Cesta III/5016 Plavecký Mikuláš, most cez potok Rudava“

Týmto dodatkom č. 5 sa po vzájomnej dohode mení bod 60.2 Mesačné platby Všeobecných zmluvných podmienok nasledovne :

Bod 60.2 Mesačné platby

Preplatenie zadržaných faktúr – nové znenie

- a) pri vydaní protokolu o preberaní prác potvrdí obstarávateľ výplatu podielu zadržaných platieb v plnej výške
- b) do 21 dní po vydaní protokolu o preberaní prác predloží zhotoviteľ obstarávateľovi bankovú záruku vo výške 2,5 % zo zmluvnej ceny ako náhradu za druhú polovicu zadržaných platieb do skončenia záručnej doby

Ostatné ustanovenia ZOD č. 0008 zo dňa 27.10.2000, ktoré nie sú dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Po ich potvrdení obdrží po dvoch rovnopisoch každá strana.

Za objednávateľa :

V Bratislave dňa - 8 AUG. 2001

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

Investorský útvar  
Miletičova 19

Potvrdzujeme 820 05 Bratislava  
Ing. Marián Migra -12-

Ing. Marián M I G R A  
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

V Bratislave dňa 1. 8. 2001

**IS-MOSTY**

Novohorská 8, 831 06 Bratislava

Kanc.: Bárdošova 2/A, BA

☒ P.O.Box 28, 810 01 Bratislava 11

Ing. Miloš H R U Š K A  
riaditeľ