

# DODATOK č.3

k zmluve o dielo č. 422-02/2002 uzatvorenej dňa 17.10.2002

na stavbu „Cesta I/64 Nitra križovatka s MK“

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah zmluvy č. 422-02/2002 týmto dodatkom č.3 nasledovne

## I. Zmluvné strany

<b>Objednávateľ</b>	:	<b>Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava</b>
Štatutárny zástupca	:	<b>Ing. Dušan Faktor, CSc.</b> generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu	:	<b>Ing. Viliam Žák</b> riaditeľ SSC IÚ Bratislava
Sídlo	:	Miletičova 19 820 05 Bratislava
IČO	:	003328
Bankové spojenie	:	Národná banka Slovenska
Číslo účtu	:	916-4321-012/0720
<b>Zhotoviteľ</b>	:	<b>CESTY NITRA, a.s.</b> <b>Murgašova 6 949 78 Nitra</b>
V zastúpení	:	<b>Ing. Štefan Kiss</b> generálny riaditeľ, predseda predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené rokovať:		
- vo veciach zmluvných a realizácie diela:		Ing. Jozef Varga, obchodno-výrobný riaditeľ
- vo veciach technických:		Ing. Vladimír Budinský, strategicko-technický riaditeľ
Bankové spojenie	:	Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu	:	102052207/8020
IČO	:	34 128 344
DIČ	:	34128344/627
Registrácia	:	OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

### III. Zmluvná cena

Zmluvná cena sa na základe porovnania výkazov výmer stavebných prác z dôvodu ich upresnenia pri spracovaní dokumentácie pre vykonanie prác **mení** nasledovne:

<b>Cena diela bez DPH</b>	<b>11 227 996.- Sk</b>
DPH 10%	45 310,8 Sk
DPH 14%	1 508 484,3 Sk
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>12 781 791.- Sk</b>

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 422-02/2002 predmetnej stavby a je vyhotovený v 4-och exemplároch, po 2x pre každú zo zmluvných strán.

Doplnok č.1 k cene prác tvorí nedeliteľnú súčasť dodatku č.3.


Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ:  
v Bratislave, dňa - 3 JUN 2003

Zhotoviteľ:  
V Nitre, dňa

SPRÁVA CIEST  
Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
- 12 -

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IÚ Bratislava



**CESTY NITRA, a.s.**  
riadiateľstvo



Ing. Štefan Kiss  
generálny riaditeľ  
predseda predstavenstva a.s.

Príloha: Doplnok č. 1 k cene prác

**DOPLNOK č.1**  
k dodatku č.3 k ZoD č. 422-02/2002

k cene prác stavy


**„Cesta I/64 Nitra križovatka s MK“**

Cena prác podľa ZoD bez DPH	<b>10 416 820.-Sk</b>
Objekty	
010-00 Všeobecné položky	- 48 640.- Sk
101-00 Cesta, chodníky, odvodnenie, chráničky	+ 859 816.- Sk
 Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 k cene prác bez DPH	 <b>11 227 996.- Sk</b>

Súčasťou tohto doplnku č.1 sú aj nasledovné prílohy:

Rekapitulácia cien jednotlivých stavebných objektov k dodatku č.3  
Ocenenie rozdielov vo výkazoch výmer DVP oproti DSP  
Aktualizovaný rozpočet včetně dodatku č. 3  
Stanovisko projektanta

V Nitre, dňa

  
Ing. Jozef Varga  
obchodno-výrobný riaditeľ

Stavba: Cesta I/64 Nitra, križovatka s MK

## Rekapitulácia cien jednotlivých stavebných objektov

Kód objektu	Názov objektu	Cena podľa ZoD	Cena podľa dodatku č. 3			
			Odpoččet	Prípočet	Výsledná cena bez DPH	DPH 10% DPH 14%
010-00	Všeobecné položky	848 640	-48 640			
101-00	Cesta, chodníky, odvodnenie, chráničky	7 598 180		859 816	800 000	30 350,00 69 510,00
601-00	Cestná svetelná signalizácia	1 970 000			1 970 000	14 960,80 1 163 174,00
	<b>spolu</b>	<b>10 416 820</b>	<b>-48 640</b>	<b>859 816</b>	<b>11 227 996</b>	<b>45 310,80</b> <b>1 508 484,00</b>

**Celkom bez DPH 11 227 996,00**

*D. Šteba*

*[Signature]*  
OPIS PRÁCA  
di t e f s t v o  
-20-