

# DODATOK č. 4

k ZoD číslo objednávateľa 6141/20/2000, ZoD číslo zhotoviteľa 422-004/2000 na dodávku stavby :  
„Cesta II/507 a II/513 Hlohovec - križovatka“

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Investorský útvar  
Miletičova 19, 820 09 BRATISLAVA

a

**Zhotoviteľ** : CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6, 949 78 NITRA

*Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení a dopĺňa sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby*

## „Cesta II/507 a II/513 Hlohovec - križovatka“

týmto dodatkom č. 4 nasledovne :

### Zmluva o dielo

#### I. Zmluvné strany

**2. Zhotoviteľ** : CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6  
949 78 Nitra

sa vypúšťa

V zastúpení : Ing. Štefan Kiss, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.,  
Ing. Pavol Bublavý, predseda predstavenstva a.s.

a nahradzuje sa

V zastúpení : Ing. Štefan Kiss – predseda predstavenstva

#### III. Zmluvná cena

sa na základe spresnenia výkazov výmer pri vypracovaní dokumentácie pre vykonanie prác v porovnaní s výmerami uvedenými vo výkaze výmer pre vypracovanie cenovej ponuky

mení nasledovne :

<b>Cena diela bez DPH</b>	<b>29 022 322,- Sk</b>
<b>DPH 10 %</b>	<b>2 896 642,- Sk</b>
<b>DPH 23 %</b>	<b>12 857,- Sk</b>
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>31 931 821,- Sk</b>

Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD číslo objednávateľa 6141/20/2000, ZoD číslo zhotoviteľa 422-004/2000. Je vyhotovený v 4-och exemplároch, po 2x pre každú zo zmluvných strán.

**Objednávateľ :**

**Zhotoviteľ :**

V Bratislave, dňa **14 MÁJ 2001**

V Nitre, dňa 26.4.2001

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**

*Investorský útvar*

*Miletičova 19*

*820 05 Bratislava*

*- 12 -*

Potvrďujeme  
bez pripomienok



-----  
Ing. Marián Migra  
riadiťel' IU

**CESTY NITRA, a.s.**

**riadiťel'stvo**

**- 20 -**



-----  
Ing. Štefan Kiss  
generálny riadiťel'  
predseda predstavenstva

## DOPLNOK č.1

k cene prác stavby

**"Cesta II/507 a II/513 križovatka Hlohovec"**

**Cena prác podľa ZoD bez DPH**

**28 893 228 ,- Sk**

Objekt:

011-00 Sadové úpravy	-301 782 ,- Sk
101-00 Cesta	-54 297 ,- Sk
501-00 Prekládka vodovodu	32 805 ,- Sk
601-00 Prekládka vedenia NN	138 525 ,- Sk
661-00 Prekládka miestnych slaboprúdových káblov	120 980 ,- Sk
662-00 Prekládka diaľkových slaboprúdových káblov	197 705 ,- Sk
664-00 Rekonštrukcia kábelovodu	-20 042 ,- Sk
701-00 Prekládka plynovodu	15 200 ,- Sk

**Výsledná cena doplnku č.1 k cene prác celkom**

**129 094 ,- Sk**

**Výsledná cena vrátane doplnku č.1  
k cene prác bez DPH**

**29 022 322 ,- Sk**

Súčasťou tohoto doplnku č. 1 sú aj nasledovné prílohy :

1./ Rekapitulácia - k dodatku č. 5 k ZoD	1 strana
2./ Porovnanie výkazov výmer DSP a DVP	8 strán
3./ Zdôvodnenie rozdielov oproti DSP	2 strany
4./ Stanovisko projektanta stavby	1 strana
5./ Zápis z prerokovania DVP zo dňa 1.3.2001	1 strana

V Nitre, 26.4.2001

**CESTY NITRA, a.s.**  
**riadiateľstvo**  
- 20 -

Ing. Jozef Varga  
obchodno-výrobný riadiateľ