

DODATOK č. 7

k ZoD číslo objednávateľa 6141/20/2000, ZoD číslo zhotoviteľa 422-004/2000 na dodávku stavby :
„Cesta II/507 a II/513 Hlohovec - križovatka“

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar
Miletičova 19, 820 09 BRATISLAVA

a

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 NITRA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení a dopĺňa sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

„Cesta II/507 a II/513 Hlohovec - križovatka“

týmto dodatkom č. 7 nasledovne :

Zmluva o dielo

III. Zmluvná cena

sa na základe ocenenia rozdielov medzi výkazom výmer a výkresovou dokumentáciou na objekte 101-00 zistených zhotoviteľom stavby a na základe navyše prác vzniknutých na objektoch 101-00, 602-00 a 663-00 **mení** nasledovne :

Cena diela bez DPH	29 509 369,- Sk
DPH 10 %	2 943 670,- Sk
DPH 23 %	16 714,- Sk
Cena diela s DPH	32 469 753,- Sk

Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 7 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa 6141/20/2000, č. zhotoviteľa 422-004/2000. Je vyhotovený v 4-och exemplároch, po 2x pre každú zo zmluvných strán.

Objednávateľ :


Zhotoviteľ :

V Bratislave, dňa - 8 NOV. 2001

V Nitre, dňa 9.10.2001

Potvrďujeme
bez pripomienok

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský ústav
Mileničova 19
820 05 Bratislava
- 12 -



Ing. Marián Migra
riadiateľ IU

CESTY NITRA, a.s.
riadiateľstvo

- 1 -



Ing. Štefan Kiss
generálny riadiateľ
predseda predstavenstva

Príloha : Doplnok č. 2 k cene prác

DOPLNOK č.2

k cene prác stavby

"Cesta II/507 a II/513 križovatka Hlohovec"

Cena prác podľa ZoD bez DPH vrátane dodatku č. 6 **29 022 322 ,- Sk**

Objekt:

101-00 Cesta - rozdiely vo výkaze výmer	257 852 ,- Sk
101-00 Cesta -naviac práce	227 525 ,- Sk
602-00 Prekládka VO	1 670 ,- Sk

Výsledná cena doplnku č. 2 k cene prác celkom **487 047 ,- Sk**

Výsledná cena vrátane doplnku č.2
k cene prác bez DPH **29 509 369 ,- Sk**


Súčasťou tohoto doplnku č. 2 sú aj nasledovné prílohy :

1./ Rekapitulácia - k dodatku č. 7 k ZoD	1 strana
2./ Očenené rozdiely vo výkaze výmer k dodatku č. 7 k ZoD	1 strana
3./ Očenený výkaz výmer k naviac prácam doplnku č. 2 k cene prác k ZoD	1 strana
4./ Výkaz výmer k naviac prácam k dodatku č. 7 k ZoD	1 strana
5./ Stanovisko projektanta stavby	2 strany
6./ Vyjadrenia v stavebnom denníku	8 strán
7./ Zápis o prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny	3 strany
8./ Celkový rozpočet stavby	8 strán

V Nitre, 9.10.2001

CESTY NITRA, a.s.
riadiateľstvo

- 20 -


Ing. Jozef Varga
obchodno-výrobný riaditeľ