

## Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. 422-03/2002 uzatvorenej dňa 17.10.2002

na stavbu

### PRELOŽKA CESTY II/426 SKALICA – HRANICA SR/ČR

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19, 820 05 Bratislava

**Zhotoviteľ** : CESTY NITRA, a.s.  
Murgašova 6, 949 78 Nitra

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah zmluvy č. 422-03/2002 týmto dodatkom č. 6 nasledovne :

#### ***I. Zmluvné strany***

*Mení sa* obsah článku I. Zmluvné strany , bod 2. nasledovne :

**2. Zhotoviteľ** : **CESTY NITRA a.s**  
Murgašova 6, 949 78 Nitra

Štatutárny zástupca : Ing. Ján Hyža – generálny riaditeľ,  
člen predstavenstva a.s.

Oprávnený rokovať vo veciach  
zmluvných a technických : Ing. Pavol Trúnek – vedúci strediska Trenčín

IČO : 34 128 344  
IČ DPH : SK2020410788  
Bankové spojenie : Calyon Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu : 102052207/8020

#### ***III. Zmluvná cena***

sa na základe upresnenia pri spracovaní dokumentácie pre vykonanie prác a odsúhlasených zmien na stavebných objektoch 101-00, 204-00, 205-00, 211-00, 651-00, 652-00 a 653-00 **mení** nasledovne :

Cena za dielo podľa ZoD vrátane dod.č.1-5 bez DPH	304 851 559,00 Sk
Cena dodatku č.6 bez DPH	572 215,00 Sk
<b>Cena diela vrátane dod.č. 6 bez DPH</b>	<b>305 423 774,00 Sk</b>
DPH 20 %	0,00 Sk
DPH 14 % ( zo základu 84 551 304,70 Sk )	11 837 182,70 Sk
DPH 19 % ( zo základu 220 872 469,30 Sk )	41 965 769,20 Sk
<b>Cena za dielo celkom s DPH</b>	<b>359 226 725,90 Sk</b>

#### **IV. Lehota výstavby**

Termín ukončenia celej stavby : **12/ 2005**

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 422-03/2002 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa .

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ :


Zhotoviteľ :


V Bratislave, dňa **- 5 NOV. 2004**

V Nitre, dňa

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
Miletičova 19  
820 05 B R A T I S L A V A  
-16-

**CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 126344  
-1-

  
.....  
Ing. Viliam Žák  
riaditeľ Investičnej výstavby  
a správy ciest Bratislava

  
.....  
Ing. Ján Hyža  
generálny riaditeľ  
člen predstavenstva a.s.

Príloha : Doplnok č.3 k cene prác

# Doplnok č. 3

k dodatku č.6 k ZoD č. 422-03/2002  
ma stavbu

## PRELOŽKA CESTY II/426 SKALICA - HRANICA SR/ČR

Cena prác podľa ZoD vrátane dod.č. 1-5 bez DPH

304 851 559,- Sk

### Objekt :

101-00	Cesta II/426	- 29 961,- Sk
204-00	Most nad poľnou cestou km 2,920	162 433,- Sk
205-00	Most cez Skalický potok a poľnú cestu	519 182,- Sk
211-00	Protihluková stena km 1,325-1,645	- 70 299,- Sk
651-00	Preložka miestnych telefónnych káblov km 1,650	- 561,- Sk
652-00	Preložka miestnych telefónnych káblov km 1,990	1 629,- Sk
653-00	Preložka miestnych telefónnych káblov km 2,100-2,400	- 10 208,- Sk

Výsledná cena doplnku č.3 k cene prác celkom bez DPH

572 215,- Sk

Výsledná cena vrátane doplnku č.3 k cene prác bez DPH

305 423 774,- Sk

Súčasťou tohoto doplnku č.3 sú aj nasledovné prílohy :

Rekapitulácia k dodatku č.6 k ZoD č. 422-03/2002	..... 2 strany
Porovnanie medzi DSN a DVP k dodatku č.6	..... 9 strán
Aktualizovaný rozpočet vrátane dodatku č.6	..... 8 strán
Stanovisko projektanta	..... 1 strana
Kópia výpisu z obch. registra - CESTY NITRA, a.s.	..... 4 strany
Zápis o odsúhlasení jednotkovej ceny	..... 13 strán
Komentár zhotoviteľa	..... 1 strana

V Nitre, dňa 30.9.2004

**CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 24 128 244  
- 1 -

.....  
Ing. Ján Hyža  
generálny riaditeľ

## Rekapitulácia k dodatku č. 6 k ZoD č. 422-03/2002

Por.	Objekt	Názov objektu	Etapa	Cena pôvodná	Cena podľa DVP	Zmena podľa Dodatku č. 1.- 5.	Zmena podľa Dodatku č. 6	Celkový náklad vrátane Dodatkov č.1- 6 k ZoD
1	010-00	Všeobecné položky		10 093 370	0	1 519 723		11 613 093
2	011-00	Vegetačné úpravy		2 080 562	0			2 080 562
3	012-00	Náhradná výsadba		1 046 300	0			1 046 300
4	021-00	Demolácie		6 024 292	0			6 024 292
5	031-00	Úprava plochy pre stavebný dvor		30 800	0			30 800
6	041-00	Rekultivácia dočasne zabratých plôch		1 078 630	0			1 078 630
7	101-00	Cesta II/426	I.-II.	199 853 431	204 103 761	4 280 291	-29 961	204 103 761
8	111-00	Preložka poľnej cesty v km 0,959	I.	1 027 513	578 871	-448 642		578 871
9	112-00	Úprava poľnej cesty v km 2,920		259 819	0			259 819
10	113-00	Preložka poľnej cesty v km 3,238		5 395 065	0			5 395 065
11	121-00	Odstavná plocha areálu SKAND		9 570 714	0			9 570 714
12	204-00	Most nad poľnou cestou km 2,920		2 788 873	0			2 788 873
13	205-00	Most cez Skalický potok a poľnú cestu		15 025 650	15 544 832		162 433	2 951 306
14	211-00	Protihluková stena km 1,325-1,645		2 636 240	0		519 182	15 544 832
15	301-00	Oplotenie vpravo km 1,660-1,965		606 609	0		-70 299	2 565 941
16	302-00	Oplotenie vľavo km 1,670-1,960		519 553	0			606 609
17	303-00	Oplotenie vľavo km 2,000-2,220		344 264	0			519 553
18	304-00	Preložka oplotenia areálu SKAND km 2,150-2,280		919 898	0			344 264
19	305-00	Oplotenie areálu SKAND km 2,300		298 909	0			919 898
20	306-00	Oplotenie Uhoľných skladov km 2,290-2,440		535 968	0			298 909
21	307-00	Oplotenie PHO km 2,440-2,780		182 309	0			535 968
22	308-00	Oplotenie RH 8 km 3,340-3,440		65 729	0			182 309
23	501-00	Preložka vodovodu OC DN 300	I.	293 342	436 845	143 503		65 729
24	502-00	Úprava odvodnenia ROD	I.	811 678	785 182	-26 496		436 845
25	503-00	Úprava vodovodu do teplárne	I.	65 802	130 464	64 662		785 182
26	504-00	Preložka vodovodu do ČOV	II.	461 996	793 213	331 217		130 464
27	505-00	Preložka vodovodu v areáli SKAND	II.	129 943	214 594	84 651		793 213
28	506-00	Úprava vodovodu do ZVL	II.	145 399	292 001	146 602		214 594
29	507-00	Preložka potrubia z vodných zdrojov	II.	244 225	673 891	429 666		292 001
30	511-00	Úprava kanalizácie do ČOV	I.	104 151	134 820	30 669		673 891
31	512-00	Dažďová kanalizácia v km 1,415-1,950	II.	3 191 947	4 222 210	1 030 263		134 820
32	514-00	Preložka kanalizácie v areáli SKAND	II.	523 007	876 749	353 742		4 222 210
33	515-00	Dažďová kanalizácia v areáli SKAND		512 491	0			876 749
34	516-00	Dažďová kanalizácia v km 2,880-4,612		9 472 450	8 553 420	-919 030		512 491
35	551-00	Holíč - doplnenie vodného zdroja HČ1 - HČ2		8 802 684	8 802 684			8 553 420
36	601-00	Úprava 100kV vedenia č.544 v km 3,0675	II.	3 055 829	3 055 829			8 802 684
								3 055 829

Por.	Objekt	Názov objektu	Etapa	Cena pôvodná	Cena podľa DVP	Zmena podľa Dodatku č. 1.-5.	Zmena podľa Dodatku č. 6	Celkový náklad Dodatokov č.1-6 k ZoD
37	611-00	Preložka 22kV vedenia č.1038 a č.1040 km 0,480	I.	772 664	772 664			772 664
38	612-00	Preložka 22kV vedenia č. 1038 km 1,140	I.	307 672	307 672			307 672
39	613-00	Preložka 22kV prípojky pre stož.trafst.km 1,525-1,755	II.	938 556	938 556			938 556
40	614-00	Úprava prípojky VN pre stožiarovú TS - US	II.	167 517	167 517			167 517
41	615-00	Preložka 22kV vedenia č.1038 km 2,865	II.	364 900	364 900			364 900
42	621-00	Preložka kábel,vedenia NN Žsr km 1,675-1,950		858 405	0			858 405
43	622-00	Prelož. kábel.vedenia NN-prepoj.MK Nádražná a Píjušťa km 2,100-2,265		513 826	0			513 826
44	623-00	Preložka kábel.vedenia NN - napoj.areálu SKAND km 2,265-2,455		1 126 480	0			1 126 480
45	624-00	Preložka el.pripojky NN km 1,679	II.	46 002	46 002			46 002
46	625-00	Preložka prívodov NN k vodáňňam v km 2,900	II.	20 412	121 500	101 088		121 500
47	626-00	El.pripojka NN k ČS v km 2,925		218 032	0			218 032
48	631-00	Rozvody pre ohrev autobusov na odstavných plochách areálu SKAND		177 102	0			177 102
49	632-00	Rekonštrukcia stožiarovej TS č.5832 v km 2,455		527 688	0			527 688
50	641-00	Verejné osvetlenie cesty III/426		1 562 798	0			1 562 798
51	642-00	Vonkajšie osvetlenie odstavných plôch areálu SKAND		489 283	0			489 283
52	651-00	Preložka miestnych telefónnych káblov km 1,650		154 195	0			154 195
53	652-00	Preložka miestnych telefónnych káblov km 1,990		22 580	0			22 580
54	653-00	Preložka miestnych telefónnych káblov km 2,100-2,400		368 455	0			368 455
55	654-00	Demontáž miestnych telefónnych káblov		21 600	0			21 600
56	701-00	Ochrana VVTL plynovodu DN 100 v km 0,6	I.	280 488	392 988	112 500		392 988
57	702-00	Ochrana VVTL plynovodu DN 100 v km 1,6	I.	173 320	210 616	37 296		210 616
58	711-00	Preložka STL plynovodu LPE, DN 110 v km 0,2	I.	178 729	244 809	66 080		244 809
59	712-00	Preložka plynovej prípojky na žel.stanicu v km 0,2	II.	23 630	23 630			23 630
<b>PRELOŽKA CESTY III/426 SKALICA - HRANICA SRČR</b>				<b>Cena pôvodná</b>	<b>Cena podľa DVP</b>	<b>Zmena podľa Dodatku č. 1.- 5.</b>	<b>Zmena podľa Dodatku č. 6</b>	<b>Celkový náklad Dod. č.1- 6 k ZoD</b>
				<b>297 513 776</b>	<b>252 790 219</b>	<b>7 337 783</b>	<b>572 215</b>	<b>305 423 774</b>
<b>Spolu bez DPH v Sk</b>								

*Handwritten signature*

## Aktualizovaný rozpočet včetně Dodatku č.6

Objekt	Číslo položky	Název položky	m.j.	Celkové množství	Cena jednotková	Celkom
	132 71.8	Zemné práce - ryha 35 x 60 cm				
	132 71.9	Zemné práce - ryha 35 x 80 cm	m	227,0	234,0	53 118
	388 79.1	Káblková chránička 2 x DN 110 PVC	m	10,0	222,0	2 220
	752 11.2	Pokládka kábla TCEKEZE 100 XN 0,6	m	30,0	990,0	29 700
	752 11.3	Pokládka kábla TCEKEZE 5 XN 0,6	m	290,0	820,0	237 800
<b>653-00</b>	<b>Preložka miestnych telefónnych káblov km 2,100-2,400</b>		m	140,0	245,0	34 300
	751 11.4	Demontáž tf rozvodov				
<b>654-00</b>	<b>Demontáž miestnych telefónnych káblov</b>		kus	2	10 800,0	358 247
701-00	132 75.2	Hĺbenie rýh pre potrubie				21 600
	868 37.1	Chrán. z rúr oceľ. pólených DN do 300 mm na plynovode	m3	170,0	777,0	132 090
<b>701-00</b>	<b>Ochrana VVTL plynovodu DN 100 v km 0,6</b>		m	66,0	3 953,0	260 898
702-00	132 75.2	Hĺbenie rýh pre potrubie				392 988
	868 37.1	Chrán. z rúr oceľ. pólených DN do 300 mm na plynovode	m3	93,0	777,0	72 261
<b>702-00</b>	<b>Ochrana VVTL plynovodu DN 100 v km 1,6</b>		m	35,0	3 953,0	138 355
711-00	132 75.2	Hĺbenie rýh pre potrubie				210 616
	871 26.1	PE potrubie DN 100 mm	m3	185,0	777,0	143 745
	871 37.3	Chránička z PE rúr do 300 mm	m	157,0	362,0	56 834
	899 71	Osadenie orientačných značiek a stĺpikov	m	30,0	1 396,0	41 880
<b>711-00</b>	<b>Preložka STL plynovodu LPE, DN 110 v km 0,2</b>		kus	5,0	470,0	2 350
712-00	132 75.2	Hĺbenie rýh pre potrubie				244 809
	871 17.1	Potrubie z rúr z PE tlakových DN 32 na plynovode	m3	18	777,0	13 986
	871 26.2	Chránička z PE rúr do 100 mm	m	18	78,0	1 404
	899 71	Osadenie orientačných značiek a stĺpikov	m	15	518,0	7 770
<b>712-00</b>	<b>Preložka plynovej prípojky na žel. stanicu v km 0,2</b>		kus	1	470,0	470
						<b>23 630</b>

**PRELOŽKA CESTY II/426 SKALICA - HRANICA SR/ČR**

Spolu bez DPH v Sk:

Cena celkom

**305 423 774**

*[Handwritten signature]*



projektová kancelária s. r. o.

Mlynské nivy 68, 821 05  
Bratislava

Tel.: 02 / 5341 8993

Fax: 02 / 5363 2957

e-mail: [ba@ceмос.sk](mailto:ba@ceмос.sk)

DIČ: 2020252069, IČ DPH: SK2020252069

Tatra banka, Bratislava

č. účtu 262 025 1758 / 1100

Adr. : CESTY NITRA, a.s., GR  
do rúk p. Oravského  
Murgašova 6  
949 78 Nitra

Značka: 353 / 04 / Mu  
Číslo zák.: 03/03  
Vybavuje: Ing. Mušák  
Tel./fmobil: 02 / 5810 4211, 0905 430772  
e-mail: [musak@ceмос.sk](mailto:musak@ceмос.sk)  
Dátum: 30. 9. 2004

Vec: **Preložka cesty II/426 Skalica – hranica  
SR/ČR"**  
– stanovisko k dodatku č. 6

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k dodatku č.6, zasielame Vám naše stanovisko k dodatku. V dodatku č.6 sa uvádzajú zmeny, ktoré vznikli počas spracovania DRS s nádväznosťami na realizáciu stavby. Jedná sa objekty :

- 101-00 Cesta II/426
- 204-00 Most nad poľnou cestou km 2,920
- 205-00 Most cez Skalický potok a poľnú cestu
- 211-00 Protihluková stena km 1,325 - 1,645
- 651-00 Preložka miestnych káblov Slovenských telekom. v km 1,650
- 652-00 Preložka miestnych káblov Slovenských telekom. v km 1,990
- 653-00 Preložka miestnych káblov Slovenských telekom. v úseku, km 2,1–km 2,4

Zmeny sú menšieho rozsahu a vznikli upresnením riešenia v realizačnej dokumentácii a počas realizácie stavby. Podrobný popis zmien je obsahom doplnku č.3, ktorý je prílohou dodatku č.6. Projektant s dodatkom súhlasí.

S pozdravom



Ing. Milan Mušák

konateľ spoločnosti

CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.

Príl.:

Na vedomie :