

Doplnok č. 2

ku Zmluve o vykonaní diela na realizáciu prác na stavbe
„Cesta I/51 Trnava – Nitra, úprava na R1 – dopravné značenie“
č. 08/1/2002, 6141/21/2002

uzatvorená medzi zmluvnými stranami :

objednávateľom: **Slovenská správa ciest**
Miletičova 19
826 19 Bratislava

realizujúci útvar objednávateľa:
Slovenská správa ciest – Investorský útvar
Miletičova 19, 820 05 Bratislava
IČO: 003328

a

zhotoviteľom: **Znak spol. s r.o.**
Námestie slobody 1407/5
020 01 Púchov
IČO: 31614884
DIČ: 31614884/671

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú pôvodnú zmluvu nasledovne :

Zmluva o dielo

V zmysle č. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok rozširuje sa predmet plnenia o práce na objektoch podľa tabuľky č.1.

Rozšírenie predmetu plnenia a následné zvýšenie ceny stavby vzniklo z týchto dôvodov:

- splnenia podmienok určení na použitie dopravných značiek KÚ ODPKaIOV Trnava a Nitra a tiež OÚ ODPKaIOV Trnava, Galanta a Nitra v zmysle stanovísk OR PZ ODI Trnava, Galanta a Nitra, ktoré boli vydané po vyhlásení verejnej súťaže.
- doplnenie chýbajúcich zvislých DZ zistených pri inventarizácii pred začatím prác na stavbe.

Podrobné zdôvodnenie zvýšenia množstiev jednotlivých položiek objektov stavby je v prílohe rozpočtu doplnku č.2.

Tabuľka č.1

Číslo a názov objektu:	Cena bez DPH:	DPH:	Cena s DPH:
100-00 Všeobecné položky	307.035,20	30.703,52	337.738,72
101-01 R1 Dopravné značenie cesty I/51	4.662.888,00	466.288,80	5.129.176,80
103-03 Úprava krajnice a AZ Mladý Háj	1.130.935,00	113.093,50	1.244.028,50
101-91 Súb. - Dopravné značenie na súběžných trasách	280.130,00	28.013,00	308.143,00
101-81 Odvodňovacie prúžky	1.900.000,00	190.000,00	2.090.000,00
S p o l u S k :	8.280.988,20	828.098,82	9.109.087,02

Po tejto úprave navyše práce činia

	Cena bez DPH:	DPH:	Cena s DPH:
Obj. 101-91 R1	+ 2.280.844,50	+ 228.084,45	+ 2.508.928,95
Obj. 103-03 úprava krajníc a AZ Mladý Háj	+ 11.144,10	+ 1.114,41	+ 12.258,51
Obj. 101-91 Súb.	- 39.733,00	- 3.973,30	- 43.706,30
Suma spolu:	+ 2.252.255,60	+ 225.225,56	+ 2.477.481,16

- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento doplnok, vrátane príloh tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 08/1/2002, 6141/21/2002 a bol vyhotovený 4x, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa

Doplnok nadobudne platnosť s účinnosťou dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Púchove, dňa: 27.11.2002

V Bratislave, dňa: 12 DEC. 2002

Za zhotoviteľa

Mrva Dušan
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
- 12 -



VÝROBA ÚPRAVNÝCH ZNAČIEK
INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

④ 020 01 PÚCHOV
s.r.o. Namestie Slobody 1407

IČO/DIČ: 31614384/671 c.u.: 2624150516/1100