

## DODATOK číslo 4

k zmluve o dielo číslo 93/1/2002 u zhotoviteľa a č. 6141/25/2002 u objednávateľa  
zo dňa 21. 11. 2002 na stavebnú akciu  
CESTA II/507 HLOHOVEC - PRIEŤAH

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest,  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava 25

**Zhotoviteľ:** SLOV-VIA, a.s., závod 12  
058 01 Poprad

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na dodatku č. 4, ktorým sa menia tieto ustanovenia zmluvy o dielo č. 93/1/2002 – 6141/25/2002 zo dňa 21.11.2002

### V časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY v bode 4. Cena diela

Pri porovnaní dokumentácie pre vykonanie prác s dokumentáciou pre vypracovanie súťažného návrhu vznikli rozdiely vo výmerach, ktoré sú predmetom tohoto dodatku. Vo finančnom vyjadrení predstavujú rozdiely vo výmerach tieto finančné čiastky:

<b>Pôvodná cena podľa výkazu výmer DSN:</b>	<b>10,814.427,-</b>
<b>D 100 Komunikácia (DVP)</b>	<b>- 1,619.198,-</b>

<b>Upravená cena podľa výkazu výmer DVP bez DPH:</b>	<b>9,195.229,-</b>
<b>DPH 10 % z čiastky 150.000,-</b>	<b>15.000,-</b>
<b>DPH 14 % z čiastky 9,045.229,-</b>	<b>1,266.332,10</b>
<b>Cena diela po úprave s DPH:</b>	<b>10,476.561,10</b>

**Slovom: Desat'milionovštyristosedemdesiatšesťtisícpäťstošesťdesiatjeden 10/100 Sk**

Nedeliteľnou prílohou č. 1 k tomuto dodatku je porovnávací výkaz výmer medzi DSN a DVP.

Tento dodatok č. 4 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 93/1/2002 – 6141/25/2002 zo dňa 21.11.2002, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a objednávateľ vráti po podpise dva exempláre zhotoviteľovi. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Dátum: 30. 05. 2003

Dátum: 30. 05. 2003

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
- 12 -

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IÚ



**Objednávateľ**

**SLOV-VIA a.s.** -14-  
Závod 12  
058 01 Poprad  
IČO: 36458821 DIČ: 36458821/717

Ing. Andrej Dujava, CSc.  
generálny riaditeľ a člen  
predstavenstva a.s.

**Zhotoviteľ**