

## D O D A T O K číslo 5

k zmluve o dielo číslo 93/1/2002 u zhotoviteľa a č. 6141/25/2002 u objednávateľa  
zo dňa 21. 11. 2002 na stavebnú akciu

### CESTA II/507 HLOHOVEC - PRIEŤAH

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest,  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava 25

**Zhotoviteľ:** SLOV-VIA, a.s., Poprad  
Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na dodatku č. 5, ktorým sa menia tieto ustanovenia zmluvy o dielo č. 93/1/2002 – 6141/25/2002 zo dňa 21.11.2002

#### V časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Z dôvodu nepredvídaných technických problémov pri realizácii akcie (prepad pivničných priestorov, úprava kolízie na námestí sv. Michala) upravuje sa zmluva o dielo v bode

#### 2. Čas plnenia

2.2 Termín ukončenia stavebných prác: 30.06.2003


Tento dodatok č. 5 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 93/1/2002 – 6141/25/2002 zo dňa 21.11.2002, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a objednávateľ vráti po podpise dva exempláre zhotoviteľovi. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Dátum: 30. 05. 2003

Dátum: 30. 05. 2003

SLOVENSKA SPRÁVA CIEST  
Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
- 12 -

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IÚ



**SLOV-VIA a.s.** -1-  
Závod 12, 058 01 Poprad  
Výrobné stredisko  
Hradská ul. 1/A, Bratislava  
IČO: 36458821 DIČ: 36458821/7

Ing. Andrej Dujava, CSc.  
generálny riaditeľ  
a podpredseda predstavenstva a.s.

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**