

DODATOK číslo 6

k zmluve o dielo číslo 93/1/2002 u zhotoviteľa a č. 6141/25/2002 u objednávateľa
zo dňa 21. 11. 2002 na stavebnú akciu
CESTA II/507 HLOHOVEC - PRIĚTAH

Objednávateľ: Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, 826 19 Bratislava 25

Zhotoviteľ: SLOV-VIA, a.s.
Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na dodatku č. 6, ktorým sa menia tieto ustanovenia zmluvy o dielo č. 93/1/2002 – 6141/25/2002 zo dňa 21.11.2002

V časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

v bode 4. Cena diela

Pri realizácii stavebného diela vznikli navyše práce, ktoré boli prejednané a odsúhlasené na kontrolných dňoch stavby. Vo finančnom vyjadrení predstavujú navyše práce tieto finančné čiastky:

Pôvodná cena podľa DSN + dodatky 1-5	9,195.229,-
D 100 Komunikácia (naviac práce)	+1,255.924,20
Upravená cena podľa DSN + dodatky 1-6 bez DPH:	10,451.153,20
DPH 10 % z čiastky 150.000,-	15.000,-
DPH 14 % z čiastky 10,301.153,20	1,442.161,40
Cena diela po úprave s DPH:	11,908.314,60
Slovom: Jedenásť miliónov deväťstoosemtisíc tristoštrnásť 60/100 Sk	

Nedeliteľnou prílohou tohoto dodatku je technický dodatok č. 6.

Tento dodatok č. 6 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 93/1/2002 – 6141/25/2002 zo dňa 21.11.2002, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a objednávateľ vráti po podpise dva exempláre zhotoviteľovi. Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Dátum: 30 OKT. 2003

SLOVENSKÁ SPRÁVA CÍST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Objednávateľ

Dátum:

SLOV-VIA a.s. (14)
058 01 Poprad
IČO: 36458821 DIČ: 36458821/717

Ing. Andrej Dujava, CSc.
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Janka Akuratná
prokurista a.s.
Zhotoviteľ

Akuratná