

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 4-005/2001

číslo objednávateľa 6141/28/2001

na zhotovenie stavby :

„Cesta II/513 Trakovice - Leopoldov, 2. stavba“

Objednávateľ : SR - Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 BRATISLAVA

a

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 NITRA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení a dopĺňa sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

„Cesta II/513 Trakovice - Leopoldov, 2. stavba“

týmto dodatkom č. 1 nasledovne :

Zmluva o dielo

B 2 Zvláštne zmluvné podmienky

Ruší sa text druhej vety čl. 9.1 a nahradzuje sa textom nasledujúceho znenia :

Článok č. 9.1. Platby za jednotlivé objekty realizačnej dokumentácie stavby sa budú realizovať po ich dodaní a overení obstarávateľom vo fakturácii za príslušný kalendárny mesiac a to v cenách uvedených v „Špecifikácii ceny projektových prác a projektových výkonov“.

„Špecifikácia ceny projektových prác a projektových výkonov“, uvedená v prílohe č. 1, je neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku.

Doplňujúce ustanovenia k časti „B1 - Všeobecné zmluvné podmienky“

V čl. 15.1 Zástupcom zhotoviteľa je určený :

sa vypúšťa

a nahradzuje sa

Ing. Jaroslav Lenghardt

Ing. Juraj Marko

Doplňujúce ustanovenia k časti „C - Zmluvné údaje“

V čl. 2 Ďalší zástupcovia zhotoviteľa

sa vypúšťa

- Ing. Lubomír Hečko, riaditeľ OZ Trnava
- Ing. Peter Hanták, obchodno - výrobný námestník OZ Trnava
- Ing. Elena Macháčová, manažér kvality OZ Trnava

a nahrádza sa

- **Ing. Ján Hyža**, riaditeľ OZ Trenčín
- **Ing. Lubomír Straka**, obchodno - výrobný námestník OZ Trenčín
- **p. Jozef Karlubík**, manažér kvality OZ Trenčín

Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 4-005/2001, č. objednávateľa 6141/28/2001, predmetnej stavby. Je vyhotovený v 4-och exemplároch, po 2x pre každú zo zmluvných strán.

Objednávateľ :

V Bratislave, dňa 3. DEC. 2001

Zhotoviteľ :

V Nitre, dňa 22.11.2001

CESTY NITRA, a.s.

Ing. Marián Migra
riaditeľ IU

CESTY NITRA, a.s.
riadiateľstvo

Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva

Príloha :

1./ Špecifikácia ceny projektových prác a projektových výkonov

1 strana

MOSTA, s.r.o., Bratislava

Špecifikácia ceny projektových prác a projektových výkonov

Stavba : Cesta II/513 Trakovice - Leopoldov, 2. stavba

Stupeň PD: Dokumentácia pre vykonanie prác

Názov prílohy	Sadzba Sk/h			Cena prác v Sk
	570,0	360,0	257,0	
Potrebný počet hodín				
Dokumentácia pre vykonanie prác				530 000,0
010-00 Búranie mosta		24,0		8,5
011-00 Príprava stavebného dvora		24,0		8,5
012-00 Náhradná výsadba		32,0		8,5
023-00 Rekultivácie		16,0	55,0	
101-00 Rekonštrukcia cesty II/513	40,0	220,0	261,0	
112-00 Obchádzka II			32,0	
113-00 Obchádzka III			32,0	
202-00 Most cez melioračný kanál	60,0	120,0	120,0	61,0
501-00 Cestná kanalizácia		20,0		9,0
512-00 Rekonštrukcia závlahového potrubia		24,0		24,0
601-00 Rekonštrukcia vedení NN		24,0		24,0
602-00 NN prípojka pre odľučovač RL		24,0		8,5
611-00 Rekonštrukcia VN vedenia		20,0		8,0
621-00 Rekonštrukcia VO		24,0		8,5
651-00 Rekonštrukcia IF káblov		20,0		8,0
661-00 Rekonštrukcia DK		54,0		14,5
671-00 Rekonštrukcia MR		24,0		8,5
Technická pomoc pri realizácii 15 - 20 %	20,0	100,0	80,0	28,5
Cena bez DPH				530 000
DPH 10 %				53 000
Cena s DPH				583 000

CESTY NITRA, a.s.
 riaditeľstvo
 20