

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 4-005/2001

na zhotovenie stavby :

„Cesta II/513 Trakovice - Leopoldov, 2. stavba“

Objednávateľ : SR - Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 BRATISLAVA

a

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 NITRA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení a dopĺňa sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

„Cesta II/513 Trakovice - Leopoldov, 2. stavba“

týmto dodatkom č. 3 nasledovne :

Zmluva o dielo

III. Zmluvná cena

sa na základe upresnenia výkazov výmer vzniknutých pri spracovaní dokumentácie pre vykonanie prác a ich následného odsúhlasenia na objektoch 010-00, 012-00, 101-00, 112-00, 202-00 a 501-00 **mení** nasledovne :

Cena diela bez DPH

47 770 100,- Sk

VI. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

Zoznam podzhotoviteľov sa pre nižšie uvedené práce rozširuje o :

*Poľnohospodárske družstvo Trakovice, Trakovice 919 33
- obj. 023-00 „Rekultivácie“*

*REKMA - Trading, s.r.o., Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč
- mostné pružné závery na obj. 202-00 „Most cez melioračný kanál“*

Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 4-005/2001 predmetnej stavby. Je vyhotovený v 4-och exemplároch, po 2x pre každú zo zmluvných strán.

Objednávateľ :

V Bratislave, dňa **28 FEB. 2003**

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Milenčova 19
820 05 Bratislava
-12-



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IU

Zhotoviteľ :

V Nitre, dňa 14.2. 2003

CESTY NITRA, a.s.
riadiateľstvo
- 18 -



Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva

DOPLNOK č. 1

k dodatku č. 3 k ZoD č. 4-005/2001

k cene prác stavby

„Cesta II/513 Trakovice - Leopoldov, 2. stavba“

Cena prác podľa ZoD a všetkých dodatkov bez DPH 46 662 293,- Sk

Objekty

012-00	Náhradná výsadba	549 083,-	Sk
101-00	Rekonštrukcia cesty II/513	105 189,-	Sk
112-00	Obchádzka II	281 322,-	Sk
202-00	Most cez melioračný kanál	157 514,-	Sk
501-00	Cestná kanalizácia	14 699,-	Sk

Výsledná cena dodatku č. 3 k cene prác celkom 1 107 807,- Sk

Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 k cene prác bez DPH 47 770 100,- Sk

Súčasťou tohoto doplnku č. 1 sú aj nasledovné prílohy:

1./	Rekapitulácia k dodatku č. 3 k ZoD č. 4-005/2001	1 strana
2./	Porovnanie výkazov výmer DSP a DVP, včetně zmien	8 strán
3./	Stanovisko projektanta	2 strany
4./	Zápis o prerokovaní a odsúhlasení j.c.	8 strán
5./	Záznam z pracovného rokovania konaného dňa 11.12.2001	3 strany
6./	Záznam č. 1/2002 zo zasadania pre posudzovanie PD zo dňa 13.3.2002	2 strany
7./	Záznam č. 3/2002 zo zasadania pre posudzovanie PD zo dňa 16.4.2002	2 strany
8./	Poľnohospodárske družstvo Trakovice - Výpis z Obchodného registra	2 strany
9./	REKMA - Trading, s.r.o. - Výpis z Obchodného registra	2 strany
10./	REKMA - Trading, s.r.o. - Certifikát preukázania zhody	2 strany
11./	REKMA - Trading, s.r.o. - Referenčný súpis dodávaných prác a tovarov	2 strany
12./	Okresný úrad v Hlohovci, odbor životného prostredia - Vyjadrenie	1 strana
13./	Okresný úrad v Hlohovci, odbor životného prostredia - Rozhodnutie	2 strany
14./	Krajský úrad v Trnave, Dopravné značenie - Určenie + situácia dopr. značenia	2 strany +1
15./	Vyjadrenie projektanta stavby + Cesta II/513 Trakovice - most, obj. 501-00 Dažďová kanalizácia, Príloha č.3 - Pozdĺžny profil	3 strany +1
16./	Vyjadrenie AD ku zmenám výmer v DVP	1 strana

V Nitre, 14.2. 2003

CESTY NITRA, a.s.

riaditeľstvo

- 18 -

Ing. Jozef Varga
obchodno-výrobný riaditeľ