

DODATOK č. 4
k zmluve o dielo č. 4-005/2001

na zhotovenie stavby

„Cesta II/513 Trakovice – Leopoldov, 2. stavba“.

Objednávateľ : SR – Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 BRATISLAVA

a

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 NITRA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

„Cesta II/513 Trakovice – Leopoldov, 2. stavba“

týmto dodatkom č. 4 nasledovne :

Zmluva o dielo

IV. Lehota výstavby

ruší sa text čl. IV v plnom rozsahu a nahradzuje sa nasledovným textom :

Termín začatia prác: 15.11. 2001
Termín ukončenia diela: 15. 5. 2003

Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 4-005/2001. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po 2x pre obidve zmluvné strany.

Objednávateľ : SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava

28 OKT. 2002

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
riaditeľstvo
- 18 -

V Nitre, dňa 18.10. 2002

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IU

Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva