

Dodatok č. 1

**k zmluve o dielo č. objednávateľa 6141/3/2001, č. zhotoviteľa 4-003/2001
uzatvorenej dňa 3. apríla 2001**

na stavbu: „Cesta I/2 dopravné napojenie PLASTIC OMNIUM S.A. LOZORNO“

Objednávateľ : Slovenská správa ciest,
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny zástupca : Ing. Dušan Matonok
- generálny riaditeľ SSC Bratislava

**Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu :** Ing. Marián Migra, riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava

a

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
949 78 Nitra

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Kiss, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

*Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa upravujú nižšie uvedené ustanovenia zmluvy
o dielo na zhotovenie stavby takto :*

III. Zmluvná cena

sa na základe upresnenia výkazov výmer z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pri prevádzkovaní
cesty I/2

mení nasledovne :

Cena diela bez DPH	6 760 001.-Sk
DPH 10 %	676 001.-Sk
Cena diela s DPH	7 436 012.-Sk

Tento dodatok č. 1 k ZoD č. tvorí neoddeliteľnú súčasť k ZoD číslo objednávateľa 6141/3/2001, číslo zhotoviteľa 4-003/2001. Je vyhotovený 4x, po 2x pre obidve zmluvné strany.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Bratislava, - 4 JÚL 2001

Nitra, 22. JÚN 2001

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investorský útvar

CESTY NITRA, a.s.
riadiateľstvo

Potvrďujeme
bez pripomienok

Mletičova 19
820 06 Bratislava

- 1 -

Ing. Marián Migra
riadiateľ IÚ

Ing. Štefan Kiss
generálny riadiateľ
predseda predstavenstva

Prílohy :

- 1./ Rekapitulácia nákladov – k dodatku č. 1 ZoD č. 4-003/2001
- 2./ Ocenený výkaz výmer k doplnku č. 1 k ZoD
- 3./ Stanovisko projektanta

1 strana
1 strana
1 strana

Stavba : Cesta I/2 Dopravné napojenie Plastic Omnium S.A. Lozorno

REKAPITULÁCIA STAVBY

I. + II. etapa výstavby

Objekt	Názov objektu	Pôvodná cena objektu bez DPH v Sk	Zmeny podľa dodatku č. 1	Celkový náklad vrátane dod.č.1 k ZoD
010-00	Všeobecné položky	780 000		780 000
001-00	Náhradná výstavba	62 980		62 980
100-00	Úprava cesty I/2	1 220 952		1 220 952
101-00	Dopravné napojenie s areálom Plastic Omnium	4 005 949	399 731	4 405 680
110-00	Dočasné dopravné značenie	200 134		200 134
650-00	Úprava a ochrana diaľkových káblov	90 266		90 266
Spolu bez DPH		6 360 280	399 731	6 760 011
DPH		636 028,0		676 001,1
Celkom s DPH		6 996 308		7 436 012

CESTY NITRA, a.s.
riadiťstvo

- 18 -

V Nitre, 13.6.2001

Ocenený výkaz výmer k doplnku č. 1 k cene prác k ZoD č. 4-003/2001


na stavbu

Cesta I/2 dopravné napojenie PLASTIC OMNIUM Lozorno

		M.j.	Množstvo	J.cena	Cena spolu		
		-	odpočet	-	odpočet		
		+	prípočet	+	prípočet		
I. etapa							
Objekt 101-00 Dopravné napojenie s areálom Plastic Omnium							
911 33.1	Zvodidlo oceľové cestné - km 0,030 cesty I/2 až po km 0,025 dopravného napojenia s areálom PLASTIC OMNIUM	m	+	100,00	2 598	+	259 775,00
915 79.1	Vodorovné dopravné značenie z náterových hmôt	m2	+	428,00	327	+	139 956,00
	- plošné značenie V-13			161,50 m2			
	- deliace čiary a vodiace čiary			246,50 m2			
	- šípky			19,83 m2			
	spolu			<u>427,83 m2</u>			
Objekt 101-00 spolu						+	399 731,00

CESTY NITRA, a.s.
riaditeľstvo

- 18 -





CESTY NITRA, a.s., generálne riaditeľstvo,
Murgašova 6, 949 78 Nitra

Dopravoprojekt, a.s.

Kominárska 2-4

832 02 Bratislava

Naša značka:
/23/01

Vybavuje
Oravský

Nitra
18.6.2001

Vec: „Cesta I/2 – Dopravné napojenie Plastic Omnium S.A. Lozorno
- stanovisko k dodatku k ZoD

Z dôvodu požiadavky objednávateľa stavby SSC – IÚ Bratislava, Vás ako projektanta predmetnej stavby týmto žiadame o stanovisko k dodatku č. 1 ZoD, ktorý rieši zabezpečenie bezpečnosti pri prevádzkovaní cesty I/2.

Vaše súhlasné stanovisko k výkazu výmer je potrebné k odsúhlaseniu dodatku č. 1 k ZoD u objednávateľa stavby.

S pozdravom

CESTY NITRA, a.s.
riaditeľstvo

Štefan Oravský

vedúci útvaru koordinácie výroby

PROJEKTANT STAVBY PLASTIC OMNIUM S.A. LOZORNO SÚHLASÍ
SO ZABEZPEČENÍM BEZPEČNOSTI CESTY I/2 ZVODNENÍM V
DI. 1000. SÚHLASÍME S UPRÁVANÍM DOPR. ZNAČENIA PRF
ÚP. 10100

V Bratislave 12, 21.6.2001 *Jan Hliva*

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
S-23