

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 4-003/2001

č. objednávateľa 6141/3/2001

na zhotovenie stavby

Cesta I/2 dopravné napojenie PLASTIC OMNIUM S.A. LOZORNO

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny zástupca : Ing. Dušan Matonok
- generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : Ing. Marián Migra
- riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava

a

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 NITRA

Štatutárny zástupca : Ing. Štefan Kiss
- predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa upravujú nižšie uvedené ustanovenia zmluvy o dielo na zhotovenie stavby takto :

III. Zmluvná cena

Na základe **Rozhodnutia** odboru životného prostredia Okresného úradu v Malackách (list ŽP-B/2001/00733/Ká zo dňa 9.1.2001), týkajúceho sa výrubu stromov a s tým súvisiacou náhradnou výsadbou, **mení sa** cena diela nasledovne :

Cena diela bez DPH	6 996 971,- Sk
DPH 10 %	699 697,- Sk
Cena diela s DPH	7 696 668,- Sk

Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, ostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č.2 k ZoD č. 4-003/2001 tvorí neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo. Je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.

Objednávateľ :


Zhotoviteľ :

V Bratislave, dňa 13 NOV. 2001

V Nitre, dňa 29.10.2001

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvár
Miletičova 19
820 03 Bratislava

Potvrďujeme
bez pripomienok



Ing. Marián Migra
riaditeľ IU



Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva

Prílohy:

- | | |
|---|----------|
| 1./ Rekapitulácia nákladov – k dodatku č. 2 ZoD č. 4-003/2001 | 1 strana |
| 2./ Ocenený výkaz výmer k doplnku č. 2 k ZoD | 1 strana |
| 3./ Popis prác | 1 strana |
| 4./ Stanovisko projektanta | 1 strana |

Stavba : Cesta I/2 Dopravné napojenie Plastic Omnium S.A. Lozorno

REKAPITULÁCIA STAVBY

I. + II. etapa výstavby

Objekt	Názov objektu	Pôvodná cena objektu bez DPH v Sk	Zmeny podľa dodatku č. 2	Zmeny celkom	Celkový náklad vrátane dod.č. 2 k ZoD
010-00	Všeobecné položky	780 000			780 000
001-00	Náhradná výstavba	62 980	236 960	236 960	299 940
100-00	Úprava cesty I/2	1 220 952			1 220 952
101-00	Dopravné napojenie s areálom Plastic Omnium	4 005 949		399 731	4 405 680
110-00	Dočasné dopravné značenie	200 134			200 134
650-00	Úprava a ochrana diaľkových káblov	90 266			90 266
Spolu bez DPH		6 360 280	236 960	636 691	6 996 971
DPH		636 028,0		63 669,1	699 697,1
Celkom s DPH		6 996 308		700 360	7 696 668

V Nitre, 29.10.2001

CESTY MILKA, a.s.

 Úraditeľstvo
 -20-

Ocenený výkaz výmer k doplnku č. 2 k cene prác k ZoD č. 4-003/2001

na stavbu

Cesta I/2 dopravné napojenie PLASTIC OMNIUM Lozorno

	M.j.	Množstvo	J.cena	Cena spolu	
	-	odpočet		-	
	+	prípočet		+	
I. etapa					
Objekt 001-00 Náhradná výsadba					
184 11	Výsadba kríkov vo svahu od 1:5 do 1:2	kus +	530,00	145,00 +	76 850,00
184 21	Výsadba stromov v rovine alebo na svahu do 1:5	kus +	190,00	995,00 +	189 050,00
184 81.1	Ošetrovanie vysadených drevín - solitérných (stomy)	kus +	190,00	115,00 +	21 850,00
184 81.2	Ošetrovanie vysadených drevín v skupine (kríky) na svahu do 1:2	m2 +	132,50	92,00 +	12 190,00
Objekt 001-00 spolu				+	299 940,00
II. etapa					
Objekt 001-00 Náhradná výsadba					
184 00.25	Výsadba alejových stromov	kus -	43,00	1 464,65 -	62 980,00
Objekt 001-00 spolu				-	62 980,00
				+	236 960,00
					CESTY MIRA, a.s.
					riadiťel
					20-

POPIS PRÁČ

184 11	Výsadba kríkov na svahu o sklone od 1:5 do 1:2 <ul style="list-style-type: none">- hĺbenie jamiek objemu do 0,05 m³- dodanie sadeníc- výsadba kríkov a zálievka Merná jednotka: kus
184 21	Výsadba stromov v rovine alebo na svahu do 1:5 <ul style="list-style-type: none">- hĺbenie jamiek objemu do 0,125 m³- dodanie sadeníc- výsadba stromov so zaliatím- stabilizácia dreviny tromi kolmi s ochranou proti poškodeniu v mieste podopretia Merná jednotka: kus
184 81.1	Ošetrovanie vysadených drevín - solitých (stromy) <ul style="list-style-type: none">- náterom proti ohryzu zverou Merná jednotka: kus
184 81.2	Ošetrovanie vysadených drevín v skupine (kríky) na svahu do 1:2 <ul style="list-style-type: none">- odplevelenie, nakyprenie 0,5 x 0,5 m Merná jednotka: m ²
184 00.25	Výsadba alejových stromov <ul style="list-style-type: none">hĺbenie jamiek objemu do 0,5 m³dodanie sadenícvýsadba stromov so zaliatímstabilizácia dreviny tromi kolmi s ochranou proti poškodeniu v mieste podopretia Merná jednotka : kus

CESTY NIIRA, a.s.
riadiťstvo
20-



DOPRAVOPROJEKT, a. s.
832 03 Bratislava 3, Kominárska 2, 4

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
p. Oravský
949 78 NITRA

Váš list značky / zo dňa

naša značka

vybavuje / klapka

Bratislava

7367/01-22

Ing. Longa / 50234 392

09.11.2001

fax: 55574 396

VEC:

**I/2 Dopravné napojenie Plastic Omnium s. a. Lozorno – náhradná výsadba
Stanovisko projektanta**

Projektant súhlasí s predloženým výkazom výmer, ktorý je požadovaný v zmysle rozhodnutia OÚ Malacky, Odbor ŽP zo dňa 9.1.2001, týkajúceho sa výrubu stromov a s tým súvisiacou náhradnou výsadbou.

Toto stanovisko platí len so súhlasom obstarávateľa stavby – SSC IÚ Bratislava.

S pozdravom

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
22


Ing. Karol Grohman
vedúci strediska 22

	Telefón	Telefax
Bratislava	02/502 34 111	02/502 34 555
Prešov	051/7723 561-3	051/7724 531
Zvolen	045/5320 561	045/5320 888
Lípt. Mikuláš	044/5474 400	044/5514 037
Žilina	041/5640 711	041/5640 712

E-mail
director@dopravoprojekt.sk
dpp_pres@stonline.sk
dpp_zvol@mail.viapvt.sk
dpp_lipmik@mail.viapvt.sk
dpp_zil@bb.telecom.sk

IČO	DIČ
31 322 000	31 322 000/602

Bankové spojenie
VÚB Bratislava-mesto
č.úctu: 24402-012/0200
www.dopravoprojekt.sk

