

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 6600-00 uzatvorenej dňa 12. 9. 2000
na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu:
„Cesta III/5024 LIMBACH - priet'ah „

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah zmluvy č. 6600-00 na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu:
„Cesta III/5024 LIMBACH - priet'ah „

týmto dodatkom č.2 nasledovne:

čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Národná banka Slovenska
43-4321-012/0720

čl. 6 Cena prác a platobné podmienky

bod 6.2 nové znenie:

Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce budú zhotoviteľom vystavené faktúry, splatné do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IÚ Bratislava v štyroch etapách:

- a) v rozsahu 90% z ceny za práce vykonané a odovzdané k 10.12.2000
644 040.- Sk + DPH 64 404.- Sk t.j. spolu 708 444.- Sk,
- b) v rozsahu 10% z ceny za práce vykonané a odovzdané k 10.12.2000
71 560.- Sk + DPH 7 156.- Sk t.j. spolu 78 716.- Sk po podrobnom posúdení dokumentácie v lehote do troch mesiacov od jej dodania v prípade neuplatnenia vady diela objednávatelom, resp. v lehote do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IÚ Bratislava po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných objednávatelom v uvedenej lehote troch mesiacov,
- c) v rozsahu 90% z ceny za práce vykonané a odovzdané k 31.1.2001 včítane vrátenia podkladov 163 561.- Sk + DPH 16 356.- Sk t.j. spolu 179 917.- Sk,
- d) v rozsahu 10% z ceny za práce vykonané a odovzdané k 31.1.2001
18 174.- Sk + DPH 1 817.- Sk t.j. spolu 19 991.- Sk po podrobnom posúdení dokumentácie v lehote do troch mesiacov od jej dodania v prípade neuplatnenia vady diela objednávatelom, resp. v lehote do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne SSC IÚ Bratislava po odstránení prípadných väd zistených a preukázaných objednávatelom v uvedenej lehote troch mesiacov.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 6600-00 na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 2 tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 6600-00 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ:
V Bratislave, dňa 26 JAN. 2001

Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa 8. 2. 2001

DOVENSAA SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
-12-

Ing. Marián Migra
riaditeľ SSC IÚ

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
22

Ing. Dušan Šamudovský, CSc
riaditeľ a.s.