

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

číslo objednávateľa: **6141/5/2003**

číslo zhotoviteľa: **10/2003**

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Slovenská správa ciest, Investorský útvar Bratislava
Miletičova ul. 19, 820 05 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Osoby oprávnené na rokovanie:

a/ vo veciach zmluvných:

Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec pre VO

b/ vo veciach technických:

Ing. Kamila Belošovičová, technická námestníčka
zamestnanec pre IV

IČO :

00 33 28

Bankové spojenie :

Národná banka Slovenska Bratislava

Číslo účtu :

908-4321-012/0720

Telefón:

50255 111

1.2 Zhotoviteľ:

CEMOS, projektová kancelária, s.r.o.

Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

Zastúpený:

Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:

a/ vo veciach zmluvných:

Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti

b/ vo veciach technických:

Ing. Milan Mušák

IČO :

35 744 022

DIČ:

35 744 022 / 601

Bankové spojenie :

Tatrabanka Bratislava

Číslo účtu :

262 025 1758 / 1100

Telefón:

02 / 5341 8993

Fax:

02 / 5363 2957

E-mail:

brlit@cemos.sk

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 17031/B

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá technickú štúdiu a zámer pre stavbu :

„CESTA II/499 PIEŠŤANY – JUŽNÝ OBCHVAT“

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie, uvedené v čl. 6.

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY:

3.2 Rozsah predmetu zmluvy sa mení a doplňuje sa o vypracovanie a dodanie situácie na podklade ortofotomapy územia južného obchvatu, cesty II/499..

ČI. 5 ČAS PLNENIA:

5.4 Na základe zmeny rozsahu predmetu zmluvy mení sa termín dodania predmetu zmluvy na 12.9.2003.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 6141/5/2003 (č. zhotoviteľa: 10/2003) ostávajú v platnosti bez zmien.

Tento dodatok k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 23 JÚN 2003

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 9.6.2003


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Investorský útvar

Miletičova 19


820 05 Bratislava

- 12 -



Ing. Viliam Žák

riaditeľ SSC IÚ Bratislava



Ing. František Brliť

riaditeľ spoločnosti