

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo na zhotovenie stavby č.6310/01/04, č. zmluvy podľa zhotoviteľa ZoD/0152/2004/HS-HSV, zo dňa 07.07.2004, " **Oprava a rekonštrukcia administratívnej budovy Investičnej výstavby a správy ciest Košice**", ktorú uzavreli zmluvné strany

0171/HS-HSV/06/P

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Práva forma : rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPT SR
 č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
 IČO : 00 33 28
 DIČ : 2001067785

a

Zhotoviteľ : **HS HSV s.r.o.**, Hroncova 2, 040 33 Košice
 Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
 Spoločnosť zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro,
 vložka číslo : 12159/V
Štatutárny orgán : Ing. Daniel Olejňák, konateľ a generálny riaditeľ
 Ing. Michal Hornák, konateľ a technický riaditeľ
 IČO : 36 203 611
 DIČ : 2020061120
 IČ DPH : SK2020061120

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predmetnom dodatku č. 7, ktorým sa menia a dopĺňajú tieto ustanovenia ZoD 6310/01/04 (č. ZoD zhotoviteľa : ZoD/0152/2004/HS-HSV) zo dňa 07.07.2004 v znení dodatkov č. 1 až č. 6 nasledovne :

ČASŤ A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

Z dôvodu dodatočne požadovaných prác zo strany objednávateľa sa jednotlivé články zmluvy o dielo upravujú takto:

3. - Cena diela

bod 3.1 - dopĺňa sa takto :

V zmysle bodu 3.2, 3.3 a čl. 45 Všeobecných zmluvných podmienok sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

-cena podľa Dodatku č.4 k ZoD bez DPH (časť A, B a B1)	12,637.813,70 Sk
-úprava ceny podľa zmeny technického riešenia č.4	993.808,50 Sk
-upravená zmluvná cena bez DPH (spolu)	13,631.622,20 Sk
-DPH 19 %	2,590.008,20 Sk
- upravená zmluvná cena celkom s DPH	16,221.630.40 Sk
- zaokrúhlenie:	-0,40 Sk
- upravená zmluvná cena celkom s DPH	16,221.630,- Sk

slovom : Šestnásťmiliónovdvestodvadsaťjedenásťtisícšesťstotridsať korún slovenských



bod 3.1.3 – upravuje sa takto:

Časť B1) – Košice administratívna budova rekonštrukcia garážové prístrešky

- cena podľa výkazu výmer	2,510.886,70 Sk
-cena prác zmeny technického riešenia č.4	993.808,50 Sk
-upravená cena bez DPH časť B1)	3,504.695,20 Sk
-DPH 19%	665.892,10 Sk
- upravená zmluvná cena celkom s DPH časť B1)	4,170.587,30 Sk
- zaokrúhlenie:	-0,30 Sk
- upravená zmluvná cena celkom s DPH časť B1)	4,170.587,- Sk


Pre dotknuté znenie článkov a ustanovení zmluvy o dielo č.6310/01/04, č. zmluvy podľa zhotoviteľa : ZoD/0152/2004/HS-HSV v znení Dodatkov č.1 až č.6, platí Dodatok č.7. Ostatné články a ustanovenia platia v pôvodnom znení v plnom rozsahu.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy o dielo, bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po dva obdržia obidve zmluvné strany.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 7 k zmluve o dielo je Príloha č.1 – Rekapitulácia ceny prác po jednotlivých objektoch a dodatkoch k ZoD č. 6310/01/04, podľa zhotoviteľa ZoD/0152/2004/HS-HSV.

Košice, dňa: 29.6.2006

Objednávateľ :



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kastrenské námestie 4
040 01 KOŠICE

-5-

Košice, dňa : 29.06.2006

Zhotoviteľ :



Ing. Daniel Olejňák
konateľ a generálny riaditeľ

Ing. Michal Horňák
konateľ a technický riaditeľ

HS HSV s.r.o.
Hroncova 2
KOŠICE
-11-

