

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

č. objednávateľa: 6231/63/2005

č. zhotoviteľa : 76/2005/0/4

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1. **OBJEDNÁVATEL**
Sídlo : Slovenská správa ciest
štatutárny orgán : Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : **Ing. Peter Havrila** - generálny riaditeľ
 : **Ing. Ladislav Štulajter**, riaditeľ SSC-IVSC
 : Skuteckého ul.č.32, 974 23 Banská Bystrica
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
č.účtu : 7000135433/8180
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných : Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ
 : Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
 : a výstavbu
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
 : Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
 : zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo dňa
 : 7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005z
 : 14.februára 2005
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. **ZHOTOVITEĽ**
sídlo : **DOPRASTAV, a.s.**
zastúpený : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 : **Ing. František Klepetko**, člen Predstavenstva a.s.
 : **Ing. František Potisk**, člen Predstavenstva
 : a výrobný riaditeľ a.s.
Realizujúci závod : Závod 04 Zvolen, Hronská 1, 960 01 Zvolen
IČO : 31 333 320
DIČ : 2020372497
IČ DPH : SK2020372497
Bankové spojenie : UniBanka, a.s., filiálka Krížna č. 50, 82108
 : Bratislava
č.účtu : 28871/1200
Zástupcovia oprávnení rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu 04 Zvolen
 : Ing. František Tomek, obchodno-technický
 : námestník závodu Zvolen
 : Ing. Ivan Romšák, výrobný námestník závodu
 : Zvolen
 : Ing. Róbert Gogola, vedúci oddelenia marketingu
Právna forma : akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 581/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, jej neoddeliteľných príloh a prípadných dodatkov k nej, zrealizuje pre objednávateľa stavbu

„I/50 Píla – most ev. č. 206“

spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstrániť všetky vady diela v súlade s touto zmluvou.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho zhotovenie zmluvne dohodnutú cenu a poskytne mu dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3. Definície pojmov

3.1. Nižšie uvedené pojmy a výrazy majú v zmluve o dielo význam podľa tu uvedeného výkladu s výnimkou prípadov kde kontext vyžaduje iný výklad. Pre identifikáciu určených pojmov sú tieto vytlačené tučne.

Deň znamená kalendárny deň.

Dokumentácia pre zhotovenie stavby je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií týkajúcich sa stavby odovzdaných objednávateľom zhotoviteľovi k vykonaniu prác podľa zmluvy o dielo a všetkých výkresov, výpočtov, diagramov, popisov zhotovovacích postupov a ďalších technických dokumentov príslušného charakteru, ktoré predloží zhotoviteľ a schváli stavebný dozor.

Lehota výstavby znamená lehotu pre zhotovenie prác a pre vydanie protokolu o prebratí diela alebo ktoréhokoľvek jeho úseku, objektu či časti, stanovenú v zmluve o dielo (alebo v jej dodatkoch podľa čl. 21.) uvažovanú odo dňa začatia.

Mesiac znamená kalendárny mesiac.

Náklady sú všetky výdavky vynaložené na stavenisku alebo mimo neho, zahrňujúce všetky režijné a iné náklady okrem akejkoľvek formy zisku.

Nedorobok je nedokončená práca oproti ZoD, jej dodatkom, projektu a jeho doplnkom.

Objednávateľ je právnická osoba, alebo jej právny nástupca, ktorá obstaráva zhotovenie stavby a zaväzuje sa k zaplateniu ceny za vykonanie potrebných prác.

Objekt znamená ucelenú časť predmetu diela menovite určenú v zmluve o dielo ako objekt.

Odovzdávacie skúšky znamená skúšky uvedené vo výkaze prác stavby, alebo iné skúšky odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom pred odovzdaním a prebratím stavby, objektu alebo jeho časti objednávateľom.

Písomný znamená rukopisný, strojopisný alebo počítačový výtlačok.

Podzhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, alebo jej právny nástupca, uvedená v zmluve o dielo, ktorá je poverená zhotoviť časť diela alebo je to iná osoba poverená zhotoviteľom a odsúhlasená objednávateľom vykonať časť diela.

Pomocné práce sú tie činnosti a ich hmotný výsledok, ktoré umožňujú vykonať zhotovovacie práce a odstránenie ich chýb. Nie sú trvalou súčasťou predmetu diela.

Práca zahrňuje ako určitú činnosť, tak aj predmet (hmotný výsledok) tejto činnosti. Rozdeľuje sa na zhotovovacie práce a pomocné práce.

Protokol o odovzdaní a prebratí prác znamená protokol podľa čl. 39.

Rozpočet je ocenený výkaz výmer v ponuke zhotoviteľa.

Stavebné vybavenie je názov pre všetky zariadenia, stroje a veci všetkých druhov potrebných k vykonaniu a dokončeniu stavby, jej údržby do odovzdania stavby a k odstráneniu chýb. Nezahrňuje technologické zariadenia a ďalšie veci, ktoré sú trvalou súčasťou diela.

Stavebný dozor je fyzická osoba, menovaná objednávateľom k vykonávaniu dozoru podľa zmluvy o dielo, ktorá je splnomocnená zastupovať ho v priamom styku so zhotoviteľom počas vykonávania diela.

Stavenisko znamená súhrn pozemkov, budov a plôch potrebných pre zhotovenie predmetu diela poskytnutých objednávateľom zhotoviteľovi. Je určené zmluvou o dielo a územným rozhodnutím, pokiaľ je pre stavbu požadované.

Škoda je majetková ujma, zahrňujúca skutočnú škodu (strata, poškodenie a zničenie vecí) a ušlý zisk.

Technologické zariadenie je označenie pre všetky stroje a zariadenia, ktoré sú trvalou súčasťou predmetu diela.

Termín ukončenia je termín určený pre zhotoviteľa na dokončenie prác. Tento termín je stanovený v ZoD a môže byť upravený zmluvnými stranami formou predĺženia termínu ukončenia písomným dodatkom k nej. Objednávateľ so zhotoviteľom podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

Úsek znamená časť predmetu diela menovite určenú v zmluve o dielo ako úsek.

Vada - vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených projektovou dokumentáciou, zmluvou o dielo, jej dodatkami, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a obecné záväznými technickými normami a predpismi.

Výkaz výmer je popis prác a materiálov ktorý slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky.

Zhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, alebo jej právny nástupca, ktorá má zákonom určené oprávnenie k vykonávaniu činnosti vo výstavbe a ktorej návrh zmluvy na zhotovenie stavby, bol objednávateľom prijatý.

Zmluva o dielo (ďalej ZoD) je dvojstranný právny úkon, ktorý pozostáva zo súboru listín a výkresov vzájomne sa doplňujúcich, ktoré majú náležitosti požadované obchodným zákonníkom. Jedná sa o samotnú Zmluvu, dokumentáciu pre zhotovenie stavby, cenovú časť - rozpočet a ďalšie dokumenty, ktoré môžu byť prehlásené za jej súčasť.

Zmluvná cena je cena ponúknutá zhotoviteľom vo verejnej súťaži na základe podkladov pre ponuku a prijatá obstarávateľom. Táto cena sa môže meniť podľa pravidiel uvedených v zmluve o dielo.

Čl. 4. Interpretácia

4.1. Nadpisy

4.1.1. Nadpisy v tejto zmluve sa nepovažujú za ich súčasť a ani sa neberú do úvahy pri výklade zmluvy o dielo.

4.2. Výklad

4.2.1. Kdekoľvek sa v zmluve o dielo požaduje odovzdanie alebo vydanie akéhokoľvek pokynu, súhlasu, schválenia, osvedčenia alebo rozhodnutia, ktoroukoľvek osobou, musí

mať písomnú formu. Žiadny z týchto pokynov, súhlasov, schválení, osvedčení alebo rozhodnutí nesmie byť bez zdôvodnenia odvolaný alebo zdržaný.

Čl. 5. Jazyk zmluvy a právne predpisy

5.1. Jazyk zmluvy o dielo a právne predpisy, tvoriace ZoD, sú slovenský jazyk a právne predpisy Slovenskej republiky.

Čl. 6. Komunikácia

6.1. Komunikácia medzi jednotlivými zmluvnými stranami, o ktorých sa hovorí v tejto zmluve, je účinná a právne záväzná iba ak je v písomnej forme. Upozornenie (oznámenie) nadobúda účinnosť až po obdržaní.

Čl. 7. Druh a rozsah predmetu zmluvy

7.1. Druh a rozsah stavebných prác je určený ZoD, jej prípadnými dodatkami a prílohami (projektová dokumentácia, doklady, záznam z odovzdania staveniska a pod.).

7.2. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu:

- a) Zmluva o dielo
- b) Ponuka zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny);
- c) Projektová dokumentácia (DRS)

Čl. 8. Riziká zhotoviteľa

8.1. Riziká zhotoviteľa

8.1.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.

8.2. Riziká objednávateľa

8.2.1. Objednávateľ je zodpovedný v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:

- a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzích nepriateľov, povstanie, revolúcia, vzbura, vojnový puč, násilné uchvátenie moci, občianska vojna, nepokoje, násilnosti, všeobecný rozvrat (pokiaľ sa netýka iba zamestnancov zhotoviteľa) a kontaminácia rádioaktivitou z nukleárnych palív a nukleárnych odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín, alebo;
- b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Čl. 9. Poistenie

9.1. Zhotoviteľ je povinný zjednať nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do termínu ukončenia celej stavby:

- a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa;
- b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa, alebo jeho nedbalosťou:
 - i/ komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku;
 - ii/ tretím osobám, ktoré nie sú na stavenisku;
- c) poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby.

- 9.2. Poistné zmluvy a poistné osvedčenia predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr do 2 mesiacov, po obojstrannom podpise zmluvy o dielo.
- 9.3. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa, alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou s ktorou je poistná zmluva zjednaná.
- 9.4. Poistné zmluvy musia byť v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 9.5. V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je zo strany zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.
- 9.6. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k ZoD, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.

Čl. 10. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

10.1. Zhotoviteľ:

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom;
- b) sa zaväzuje, že bude podnikat' všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10.2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb.

10.3. Protipožiarna ochrana

Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

10.4. Ochrana životného prostredia

- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy príslušného odboru.
- b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
- c) V prípade nedodržania článku 10.4.a), 10.4.b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

Čl. 11. Stavenisko

Stavenisko je priestor určený na stavbu a vyznačený v projektovej dokumentácii. Súčasťou staveniska sú aj dočasné zábery potrebné pre výstavbu, ktoré boli zhotoviteľovi poskytnuté objednávateľom, zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržia ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhlášky č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

11.1. Odovzdanie staveniska :

11.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr k termínu začatia stavby a k tomuto termínu sa zaväzuje, že zabezpečí:

- a) vytýčenie hlavných bodov a obvodu staveniska;
- b) právo vstupu zhotoviteľa na pozemky potrebné pre výstavbu;
- c) určí miesto skládky pre nevhodný prebytočný materiál, odpady a sute z realizácie a prístup k nim.

11.1.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, jeho časť, vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa PD a podmienok dohodnutých v zmluve.

11.1.3. Vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku u správcov jednotlivých vedení **zabezpečí zhotoviteľ** v termínoch podľa harmonogramu postupu prác. Vytýčovanie trás, ich vyznačenie na povrchu kolíkmi, zápisničné odovzdanie a prevzatie vytýčených sietí sa uskutoční **za účasti správcu, objednávateľa a zhotoviteľa**.

11.1.4. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytýčovacie kolíky a klnce a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytýčenie objektov, až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia alebo akejkolvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho povinností za presnosť vytýčenia.

11.1.5. Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu obstarávania sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení nepresností upozorniť na nedostatky objednávateľa, ktorý je ich povinný odstrániť ako svoju podstatnú povinnosť.

11.1.6. Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi podľa projektu prístup na stavenisko.

11.1.7. Povolenie na užívanie verejných plôch určených projektom a na rozkopávky obstará a prípadné poplatky za ne znáša objednávateľ.

11.1.8. Poplatky a prípadné pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po čas, po ktorý je v omeškaní z vlastnej viny.

11.1.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania staveniska sú súčasťou ZoD. Záväzky prijaté na odovzdaní staveniska nesmú byť v rozpore so ZoD. Zápisnica musí byť potvrdená štatutárnymi zástupcami zmluvných strán prípadne splnomocnenými zástupcami.

11.1.10. Keď bude objednávateľ v omeškaní s odovzdaním staveniska v zmluvnom termíne, objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa je povinný dodatkom k ZoD predĺžiť termín ukončenia diela o počet dní o ktoré bude odovzdanie staveniska v omeškaní.

Čl. 12. Prístup na stavenisko

12.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú, alebo majú vykonávať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.

Čl. 13. Nálezy a prieskumy

- 13.1. Všetky fosílie, mince, cenné predmety, časti budov a iné zbytky alebo predmety s geologickou alebo archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom štátu.
- 13.2. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď upovedomí stavebného dozora, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- 13.3. Pokiaľ s tým vzniknú zhotoviteľovi náklady, alebo dôjde k omeškaniu prác v dôsledku ich zastavenia alebo prerušenia, objednávateľ po dohode so zhotoviteľom určí:
- predĺženie lehoty výstavby;
 - hodnotu čiastky, o ktorú sa zvýši zmluvná cena.
- 13.4. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať výsledky prieskumov, ktoré boli robené v rámci vypracovania prípravnej a projektovej dokumentácie a doplňujúcich prieskumov, ktorých potreba môže vzniknúť v rámci realizácie diela.

Čl. 14. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán

14.1. Zamestnanci zhotoviteľa

Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v tejto zmluve a budú vykonávať funkcie určené podľa tohoto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených objednávateľom. Objávateľ bude súhlasiť s prípadným vystriedaním vedúcich pracovníkov iba vtedy, ak kvalifikácia, schopnosti a príslušné skúsenosti nových pracovníkov sú rovnaké, alebo lepšie než u pracovníkov uvedených v predmetnom zozname.

- 14.1.2. Ak objednávateľ požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavenisko do 3-och dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.
- 14.1.3. Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Ján Šoltýs	riaditeľ závodu Zvolen	vo veciach zmluvných
Ing. Ivan Romšák	výrobný námestník	vo veciach realizácie
Ing. Juraj Naňo	ekonomický námestník	vo veciach zmluvných
Ing. František Tomek	obchodno-technický námestník	vo veciach technických
Ing. Gabriel Varga	vedúci stavebného strediska	vo veciach realizácie
Ing. Ján Kvasna	stavbyvedúci	vo veciach realizácie
Ing. Dušan Vrba	zodpovedný geodet	vo veciach realizácie
Ing. Pavel Oravec	ved. odd. kontroly kvality	vo veciach kvality
Ing. Robert Gogola	ved. Oddelenia marketingu	vo veciach zmluvy

14.2. Zamestnanci objednávateľa

14.2.1. Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

Ing. Peter Morovjan	pracovník oddelenia investičnej výstavby	vo veciach realizácie
Ing. Mirko Izák	vedúci oddelenia investičnej prípravy	vo veciach technických
Ing. Eva Šluková	vedúca laboratória	vo veciach kontroly kvality

Čl. 15. Príkazy

15.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle ZoD.

Čl. 16. Schválenie pomocných prác

- 16.1. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu a technicko - kvalitatívne podmienky pre ním navrhované pomocné práce (objekty a konštrukcie) pred termínom začatia prác.
- 16.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za návrh pomocných prác (objektov, konštrukcií). Schválenie objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za návrh pomocných prác.
- 16.3. Ak sa to vyžaduje zhotoviteľ je povinný zadovážiť si odsúhlasenie ním navrhovaných pomocných prác (objektov, konštrukcií) tretími stranami.

Čl. 17. Vlastníctvo na zhotovovanej veci

- 17.1. Dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo a zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
- 17.2. Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
- 17.3. Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné, trvalé konštrukcie (objekty) a časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác sa považujú za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

Čl. 18. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

- 18.1. Zhotoviteľ môže, so súhlasom objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Zmenu podzhotoviteľa prerokuje vopred s objednávateľom a v prípade dohody bude dodatkom doplnený do ZoD. Podzhotoviteľ nemôže pracovať na stavbe skôr ako bude zmluvne potvrdený.
- 18.2. Súhlas objednávateľa si zhotoviteľ nevyžaduje v prípadoch :
 - a) zabezpečenia pracovných síl;
 - b) nákupu materiálov a stavebných dielcov, ktoré sú v súlade s technickými podmienkami stanovenými projektovou dokumentáciou
 - c) v prípade odovzdania časti stavby k zhotoveniu ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v ZoD
- 18.3. Zhotoviteľ uvedie všetkých svojich podzhotoviteľov na jednotlivé objekty v Zmluve o dielo a zároveň priloží doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť podzhotoviteľa (výpis z obchodného registra, doklad o oprávnení na vykonávanie živnostenskej činnosti,

odbornosť podľa zák. č. 136/1995 Z.z. v znení zákona 236/2000 Z.z.). Každá zmena podzhotoviteľa musí rešpektovať bod 18.1 tohto článku.

- 18.4. Práce na objektoch, ktoré boli v ZoD určené na realizáciu podzhotoviteľom nesmie, bez súhlasu objednávateľa, vykonávať zhotoviteľ.
- 18.5. Zhotoviteľ poveruje realizovaním prác na dielčích objektoch nasledovných podzhotoviteľov:

Názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celk. nákladu
TMG, a.s., 971 01 Prievidza Priemyselná 11, P.O:BOX 52	Časť obj. 201-00 rekonštrukcia mosta	7,4

Čl. 19. Zmeny a doplnky

19.1. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tvarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

19.1.1. Zhotoviteľ je povinný:

- zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve; (rozpočte)
- nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať;
- zmeniť druh alebo zvýšiť kvalitu prác;
- zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;
- vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela;
- zmeniť postup vykonávania prác.

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s článkom 30 zmluvných podmienok.

19.2. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa.

19.3. Stavebný dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so Zmluvou o dielo.

Čl. 20. Obchodné tajomstvo

20.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, neprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

20.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

Čl. 21. Začatie a ukončenie diela

21.1. Termín začatia prác : : 16.09.2005

21.2. Termín ukončenia : : 20.01.2006

Čl. 22. Predĺženie doby výstavby

22.1. V prípade, že:

- množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;

- b) obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
- c) zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
- d) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

Čl. 23. Program (harmonogram) prác

- 23.1. Najneskôr do jedného mesiaca po obojstrannom podpísaní ZoD zhotoviteľ predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu pracovný program výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
- 23.2. Aktualizáciou spomínaného programu je pracovný program v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahrňuje akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

Čl. 24. Realizácia diela - všeobecne

- 24.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu, zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 24.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.
- 24.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - a) presné vytyčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby odovzdaných písomnou formou objednávateľom;
 - b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby;
 - c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- 24.4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov písomne odovzdaných objednávateľom bude sa postupovať v zmysle bodu 24.2.
- 24.5. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.
- 24.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
- 24.7. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohoto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia

nedostatkov projektu v lehote do 10 dní od tohoto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas ktorý je v omeškaní.

- 24.8. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

Čl. 25. Spolupráca zhotoviteľa s objednávatelom na stavbe

- 25.1. Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie stavebného povolenia, staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 25.2. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
- 25.3. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 a) Stavebného zákona.
- 25.4. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môže zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona.
- 25.5. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho : *Ing. Jána Kvasnu*. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.
- 25.6. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora *Ing. Petra Morovjana*. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi *Eubomír Lipnický*. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.
- 25.7. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k ZoD.
- 25.8. Zmeny v ďalších poverených osobách uvedených v ZoD (okrem osôb uvedených v bode 25.5 a 25.6.) sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 15 dní a to písomnou formou.
- 25.9. Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie stavebnému dozorovi objednávateľa.
- 25.10. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebnému dozorovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly
- 25.11. Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozora, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 25.12. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj objednávateľ.

- 25.13. Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie zoradené v albumoch - v dvoch vyhotoveniach), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.
- 25.14. Zhotoviteľ predloží, najneskôr do 30-tich dní od odovzdania staveniska, objednávateľovi „Plán povodňových zabezpečovacích prác“, odsúhlasený okresnou povodňovou komisiou OÚ ŽP a správcom toku.

Čl. 26. Plnenie povinností

- 26.1. Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred zahájením a počas realizácie stavby.
- 26.2. V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 26.3. Po ukončení každej pracovnej smeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 26.4. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
- a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave;
 - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.
 - c) nakoľko sa stavba bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť štátnu cestu dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným inšpektorátom. Po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť.
- 26.5. Dočasný záber potrebný pre výstavbu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi k zmluvnému termínu ukončenia diela.
- 26.6. Zhotoviteľ, najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo, predloží objednávateľovi na odsúhlasenie skúšobný plán stavby v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach
- 26.7. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

Čl. 27. Prerušenie a zastavenie prác

- 27.1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 27.2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
- a) Zistenie vady projektu;
 - b) Pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci;
 - c) V prípade uvedenom v § 551 odst. 1) Obch. zákonníka:
 - I) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí od neho prevzatých alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do času výmeny vecí a daných pokynov. O čas, po ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na jeho dokončenie.

II) Zhotoviteľ, ktorý splnil povinnosť uvedenú v predošlom odseku, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spojené s nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použitie pri zhotovovaní diela trval.

III) Zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť uvedenú v odseku "I", zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.

27.3. Objávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:

- a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby
- b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

27.4. Obidve zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

27.5. Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

Čl. 28. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

28.1. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, preberacích podmienok, platných STN EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

28.2. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú vyhláske Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 12. októbra 1995 o certifikácii výrobkov č. 246/1995 Z. z. Atesty materiálov – kamenivo do konštrukčných vrstiev vozovky, betónov a asfaltových vrstiev nesmú byť staršie ako 6 mesiacov! V opačnom prípade budú považované za neplatné. Na stavbe je možné použiť resp. zabudovať len materiály, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky v znení neskorších predpisov a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tieto je potrebné dokladovať certifikátom.

28.3. Pri preberaní jednotlivých hotových konštrukčných vrstiev cestného telesa a vozovky zhotoviteľ stavby musí v rámci skúšok dodržať a preukázať kvalitatívne parametre stanovené v príslušných platných STN a to:

- a) hrúbku vrstvy,
- b) rovnosť povrchu pozdĺžnu a priečnu,
- c) dovolenú odchýlku od priečného sklonu,
- d) mieru zhutnenia,
- d) celistvosť povrchu vrstvy, resp. zavibrovanie výplne podľa typu konštrukcie
- f) projektové výšky podľa jednotlivých konštrukčných vrstiev (pláň, nestmelené vrstvy, stmelené a stabilizované vrstvy a hutnené asfaltové vrstvy).

- 28.4. Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia, stavebným dozorom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 28.5. V prípade, že sa stavebný dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle článkov 28.1.-28.2. bude náklady na dodatočné odhalenie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odhalení zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávatel a budú považované za prípad odškodnenia.
- 28.6. Preukazné skúšky stavebných materiálov a zmesí je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní pred ich zabudovaním do príslušných konštrukcií stavebných objektov. Zabudované môžu byť len po písomnom odsúhlasení objednávateľom.
- 28.7. V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky z porušenia tejto podmienky a to :
- a) ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod . náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.
 - b) ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je vyhovujúca zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu.
- 28.8. Počet, druh a rozsah skúšok bude uvedený v skúšobnom pláne stavby v zmysle článku 26.7. tejto zmluvy.

Čl. 29. Cena

- 29.1. Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa vo verejnej súťaži a prijatá objednávateľom listom č.176/2005-6231/Šá zo dňa 23.8.2005.

Zmluvná cena bez DPH je	12 093 947,50 Sk
DPH 19%	2 297 850,00 Sk
Zmluvná cena vrátane DPH	14 391 797,50 Sk

Slovom: štrnásť miliónov tristo deväťdesiatjedentisíc sedemstodeväťdesiat sedem Sk 50/100

- 29.2. Prílohy ZoD tvoria:

- 29.2.1. Kalkulačný vzorec, použitý pri výpočte navrhovanej ceny v ponuke (u réžie a zisku uviesť percentuálny podiel a základňu)
- 29.2.2. Databáza profesií, strojov a dopravy

Čl. 30. Zmeny vo výmerách a navyiac práce

- 30.1. Všetky zmeny podľa článku 19. a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v rozpočte zhotoviteľa, predloženého v rámci ponuky. Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi podľa bodu 30.2. V prípade prác realizovaných podzhotoviteľmi bude v cene zohľadnená koordináčna činnosť zhotoviteľa navýšením spracovanej ceny o 3%. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD.
- 30.2. V prípade, že v rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny materiálu, alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Do ceny sa premietnu ekonomicky oprávnené náklady obstarania, spracovania a obehu tovaru a primeraný zisk v rozsahu podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke.
- 30.3. Všetky zmeny musia byť zahrnuté do aktualizovaných programov prác predložených zhotoviteľom.
- 30.4. V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, resp. by bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov, je možné so súhlasom stavebného dozora v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený neskôr. Preplatené budú až po jeho potvrdení.
- 30.5. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení.

Čl. 31. Platby

- 31.1. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadziieb uvedených v rozpočte (ocenený výkaz výmer v ponuke) pre každú položku.
- 31.2. Zhotoviteľ predloží po ukončení každého mesiaca faktúru vykonaných prác za uplynulý mesiac, podľa výkazu vykonaných prác, písomnou formou. Vo faktúre je uvedená čiastka, na ktorú má podľa svojej mienky zhotoviteľ nárok.
- 31.3. Objednávateľ overí a potvrdí výmery a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a tieto uhradí do 30 dní od dňa ich doručenia. Ak objednávateľ mešká s úhradou, zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania podľa čl. 36 bod 36.4.
- 31.4. V prípade, že stavebný dozor neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa článku 31.3.
- 31.5. V prílohe faktúry doloží zhotoviteľ súpis vykonaných prác
- 31.6. Stavebný dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcich faktúrach alebo na základe novších informácií, môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdenej predtým, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykoná v súlade so ZoD.
- 31.7. Všeobecné položky budú fakturované nasledovne:
 - a) Zariadenie a odstránenie zariadenia staveniska podľa projektu - v zmysle bodu 31.3. vždy po ich zrealizovaní.

- b) Prevádzku zariadenia staveniska v mesačných faktúrach alikvotne pomerom nákladu na prevádzku a dobu realizácie doložiť položkovitým súpisom prevádzky zariadenia staveniska.
 - c) Dokumentácia pre vykonanie prác (DVP) a dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)- v zmysle bodu 31.3., po zápisničnom prevzatí a odsúhlasení objednávateľom. Uhradená bude max. do výšky ponukovej ceny za jednotlivé položky.
 - e) Poistenie diela – podľa uzavretej poisťovnej zmluvy celou sumou po predložení dokladu o zaplatení poisťovnej sumy, max. do výšky ponukovej ceny.
- 31.8. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 31.9. Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo novo vyhotovenej faktúry.
- 31.10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne, formou dodatku k Zmluve o dielo.
- 31.11. Zmluvné strany sa dohodli zadržať zhotoviteľovi v mesačných faktúrach 5% z ceny bez DPH. Zadržaná finančná čiastka bude uhradená po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov diela alebo jej ucelenej časti.

Čl. 32. Daň

- 32.1. Objednávateľ je povinný upraviť zmluvnú cenu, ak došlo k zmenám rôznych druhov daní, v období medzi 10 - imi dňami pred predložením ponuky a dňom predloženia poslednej faktúry. Táto úprava bude predstavovať zmenu veľkosti dane, ktorú zaplatí zhotoviteľ, za predpokladu, že takéto zmeny nie sú už zahrnuté v zmluvnej cene.

Čl. 33. Úprava ceny

- 33.1. Zmluvná jednotková cena bude v priebehu výstavby upravovaná iba v prípade, že nastane skutočnosť uvedená v bode 22. Upravovaná cena bude vykalkulovaná s použitím kalkulačného vzorca, ktorý je súčasťou ponuky a prílohou ZoD podľa čl. 29.2. tejto ZoD s použitím materiálov, miezd, strojov a dopravy v čase realizácie prác. Pri rozhodujúcich materiáloch, ktorých cena je vyššia ako 0,5% z ceny stavby, resp. nie je vyššia ako 0,5% z ceny stavby, ale sa jedná o cement, kamenivo, asfalt, betonársku oceľ, bude predložená faktúra (dodací list). Pri pomocných materiáloch budú predložené kalkulácie a tieto musia byť objednávateľom odsúhlasené. Mzdy, stroje a doprava budú aktualizované raz za rok predložením jednotlivých databáz.

Čl. 34. Konečné vyúčtovanie

- 34.1. Do 28 dní po potvrdení zápisu o odovzdaní a prevzatí diela účastníkmi výstavby, správcu a budúceho užívateľa predloží zhotoviteľ objednávateľovi konečnú faktúru.
- 34.2. Najneskôr do 30 dní po prijatí konečnej faktúry objednávateľ potvrdí čiastku a uhradí faktúru, ktorá je podľa jeho názoru konečná v súlade so zmluvou, vrátane vyrovnania medzi objednávateľom a zhotoviteľom, so zreteľom na všetky predchádzajúce platby objednávateľa a na všetky čiastky, na ktoré má zhotoviteľ nárok.

Čl. 35. Prípady odškodnenia

- 35.1. Prípady odškodnenia sú nasledovné udalosti pokiaľ nie sú zapríčinené zhotoviteľom:
- a) objednávateľ nariadi zhotoviteľovi odkryť časť diela, alebo vykonať dodatočné skúšky, pričom sa potom ukáže, že nešlo o žiadnu vadu;
 - b) stavebný dozor dá príkaz na nepredvídané práce
 - I) vada zapríčinená objednávateľom;
 - II) dodatočná práca vyžadovaná z hľadiska bezpečnosti alebo iných dôvodov;
- 35.2. Ak by prípad odškodnenia spôsobil dodatočné výlohy alebo zabránil ukončeniu prác do plánovaného termínu, zmluvná cena sa zvýši a (alebo) plánovaný termín ukončenia prác sa predĺži. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodnú či a o koľko sa zvýši zmluvná cena a či a o koľko sa predĺži plánovaný termín ukončenia prác.
- 35.3. Akonáhle zhotoviteľ poskytne informácie o dopade každého jednotlivého prípadu odškodnenia na zhotoviteľom odhadované náklady, je povinnosťou zhotoviteľa tieto dopady ohodnotiť a dohodnúť s objednávateľom úpravu zmluvnej ceny.
- 35.4. Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu ak došlo k poškodeniu objednávateľa tým, že zhotoviteľ na takúto okolnosť včas neupozornil alebo s objednávateľom nespolupracoval.

Čl. 36. Sankcie

- 36.1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- | | |
|---|-------------|
| a) neukončenie diela v zmluvnom termíne podľa bodu 21.2. | 10.000,- Sk |
| b) nepredloženie poisťných zmlúv podľa bodu 9.2. | 3.000,- Sk |
| c) nepredloženie programu prác podľa bodu 23.1. | 5.000,- Sk |
| d) nepredloženie skúšobného plánu podľa bodu 26.7. | 5.000,- Sk |
| e) nepredloženie preukazných skúšok podľa bodu 28.6. | 5.000,- Sk |
| f) ak nezačne s odstraňovaním väd podľa bodu 40.7. | 5.000,- Sk |
| g) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 40.7. | 7.000,- Sk |
- 36.2. Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z konečnej faktúry.
- 36.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
- 36.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
- | | |
|---|--------|
| a) omeškanie s úhradou faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 31.4. | 0,05 % |
| b) omeškanie s úhradou konečnej faktúry, z dlžnej čiastky podľa čl. 34.2. | 0,05 % |

Čl. 37. Ukončenie prác

- 37.1. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, najneskôr 15 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 37.2. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

Čl. 38. Odovzdanie a prevzatie diela

- 38.1. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- a) stavebné denníky;

- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania,
 - c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie.
 - d) štyri súpavy :výkresy skutočného vyhotovenia diela so zakreslenými zmenami oproti DSP, resp. DP a geodetickým zameraním inžinierskych sietí v súradnicovom systéme; aj v digitálnej formáte.
 - e) meračský elaborát (výkresová časť a dokumentácia vytyčovacích prvkov v súradnicovom systéme) a omedzníkovanie skutočného trvalého záberu stavby v prípade, že bude potrebné.
 - f) doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku.
 - g) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videokazety)
- 38.2. K preberaciemu konaniu objednávateľ pripraví:
- a) správu stavebného dozora o tom, ako zodpovedá vykonanie prác projektu dohodnutým podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom;
 - b) vyhotovenie skúšok, ktoré boli priebežne alebo na konci vykonané.
- 38.3. Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.
- 38.4. Obdobné podmienky platia aj pri odovzdávaní a preberaní samostatných ucelených častí diela. K preberaciemu konaniu týchto častí predloží zhotoviteľ doklady ako v bode 38.1. a) až 38.1. f) (dokumenty týkajúce sa len odovzdávaných objektov)
- 38.5. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov zadrží objednávateľ zhotoviteľovi 5% z dohodnutej ceny diela.

Čl. 39. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 39.1. Záručná lehota na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60** mesiacov. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávateľom bez väd a nedorobkov a končí spísaním protokolu o jej ukončení.
- 39.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.
- 39.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok ZoD, všetkých jej príloh, jej prípadných dodatkov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 39.4. Viditeľné vady dodávky, musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo neprevezme.
- 39.5. Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd.
- 39.6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
- 39.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela v zmysle článkov 41.1. a 41.2. do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

Čl. 40. Zisťovanie vád

- 40.1. Objednávateľ je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
- 40.2. Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Čl. 41. Odstránenie vád

- 41.1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej lehoty.
- 41.2. Zakaždým, po takomto oznámení pre ohlásenú vadu, sa začína doba na odstránenie vady. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásenú vadu odstrániť.
- 41.3. Pred ukončením záručnej lehoty je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí.
- 41.4. Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Čl. 42. Neodstránené vady po ukončení výstavby

- 42.1. Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
- 42.2. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby (podľa čl. 39.7.), objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní od doručenia faktúry alebo budú uhradené z jeho záruky na zákazku.

Čl. 43. Odstúpenie od zmluvy

- 43.1. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 43.2. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 43.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 až 351 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
- 43.4. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
- 43.5. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
- 43.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Čl. 44. Vyššia moc

- 44.1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc - považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.

44.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strany. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 dní od doručenia oznámenia (žiadosti o dohodu).

Čl. 45. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

45.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

- a) Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve (článok 25. zmluvných podmienok), čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
- b) Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 3 mesiace a spôsobí si ho vlastnou vinou.
- c) Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- d) Objednávateľ alebo zhotoviteľ zbankrotuje, alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- e) Ak zhotoviteľ nepredloží do stanoveného termínu požadovanú záruku na zákazku.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady (nie však iba tie).

45.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.

45.3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

45.4. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na bod 19.1. tejto zmluvy.

46. Platby pri odstúpení od zmluvy

46.1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

46.2. Ak pritom celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.

46.3. Pokiaľ zmluvu vypovie objednávateľ, alebo sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

Čl. 47. Zmena záväzkov

47.1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.

- 47.2. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch:
- a) ak sa zmení podstatne rozsah projektovaných prác;
 - b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá niektorú z etáp staveniska, chýbajúce časti projektu, doklady potrebné ku začatiu stavby;
 - c) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa;
 - d) v prípade živelných pohrôm.

Čl. 48. Spory

- 48.1. Spory zmluvnej povahy budú strany riešiť mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdneho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde.

49. Záverečné ustanovenia

- 49.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 49.2. Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
- 49.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 20 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. V prípade, že na potvrdenie dodatku potrebuje niektorá zo zmluvných strán dlhší termín ako je dohodnutý v tomto článku, je o tom povinná neodkladne oboznámiť druhú zmluvnú stranu (písomne – uznáva sa aj faxom, ktorý bude následne potvrdený listom).
- 49.4. Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
- 49.5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :
- (a) ponuka zhotoviteľa, vrátane rozpočtu a príloh (kalkulačný vzorec)
 - (b) oznámenie o prijatí zmluvy
 - (c) schválená projektová dokumentácia vrátane dokladovej časti
 - (d) doklady vydané v priebehu výstavby, písomne doručené zhotoviteľovi a označené ako súčasť resp. príloha k zmluve
 - (e) harmonogram prác a jeho aktualizované verzie
 - (f) skúšobný plán stavby
 - (g) poisťná zmluva
- 49.6. Táto zmluva má 22 strán, prílohy podľa bodu 49.5. Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží každá zmluvná strana jedno vyhotovenie.
- 49.7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 49.8. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa:

29-09-2005

V Banskej Bystrici dňa:

12.10.05

Zhotoviteľ:


Objednávateľ:


Dopravný, a. s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0154


Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
074 23 BANSKÁ BYSTRICA


Ing. Ladislav Štulajter
riadiťel' SSC-IVSC Banská Bystrica


Ing. František Potisk
člen Predstavenstva
a výrobný riadiťel' a.s.

Stavba: I/50 Píla - most 206

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
D 000-01 Všeobecné položky	537 350,00	102 096,50	639 446,50
D 101-00 Úprava komunikácie	837 481,70	159 121,50	996 603,20
D 201-00 Rekonštrukcia mosta	10 719 115,80	2 036 632,00	12 755 747,80
Spolu :	12 093 947,50	2 297 850,00	14 391 797,50