

DODATOK č. 3 k Zmluve o dielo

č. objednávateľa: **6330/10/05** č. zhotoviteľa: **ZOD0081/GG/05**
uzavretý podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby

I/50 Sobrance priet'ah

Objednávateľ:

Sídlo:
Právna forma

Štatutárny orgán

Slovenská správa ciest

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou
listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Ing. Peter H a v r i l a, generálny riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach realizačných

Ing. Jozef F a b i a n, riaditeľ IVSC Košice
Ing. Ľuboslav A d a m, námestník úseku investičnej prípravy
IVSC Košice
Ing. Roman Š p l í c h a l, námestník úseku investičnej výstavby
IVSC Košice

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma

vo veci organizačnej zložky

Právna forma

Zastúpený

STRABAG a. s.

Na Bělidle č. 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika
akciová spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe oddiel B, vložka 7634

STRABAG a.s., organizačná zložka

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Po, vložka č.1123/B
Ing. Vlastislav Š l a j s - vedúci organizačnej zložky
Viera N á d a s k á - vedúci organizačnej zložky

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných
- vo veciach realizačných

Ing. Pavel B l a ž e j - riaditeľ oblasti VÝCHOD
Ing. Peter Š u l e k - vedúci PJ Košice, na základe plnej moci

Týmto dodatkom sa upravuje cena diela.

Na základe úpravy ceny vyvolanej riešením technických problémov a následných zmenách na objekte:

„01 Rekonštrukcia cesty I/50 –priet'ah“ sa článok 2.3 „Cena diela“ mení nasledovne :

2.3 Cena diela

Zmluvná cena bez DPH stav po dodatku č. 2 :	12 817 119,50 Sk
Cena za predmet dodatku č. 3 :	604 149,19 Sk
Z toho :	
01 Rekonštrukcia cesty I/50 –priet'ah	604 149,19 Sk
Nová cena bez DPH :	13 421 268,69 Sk
DPH 19% :	2 550 041,05 Sk
Zmluvná cena spolu :	15 971 309,74 Sk

Slovom : Pätnásť miliónov deväťstosedemdesiatjedentisícristodev' slovenských korún a sedemdesiatštyri halierov.

1. Uvedené zmeny s rekapituláciou ceny stavby a dokumentáciou príslušných zmien sú súčasťou prílohy č.1 tohto dodatku a tvoria jeho nedeliteľnú súčasť.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6330/10/05 č.zhotoviteľa ZOD0081/GG/05 zo dňa 06.septembra 2005, v znení dodatkov č.1 z 10.11.2005 a č.2 z 05.04.2005.
3. V ostatných častiach zostáva zmluva o dielo nezmenená
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č. 3 a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.
5. Tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6330/10/05 a č. zhotoviteľa ZOD0081/GG/05 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po jeho podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum : 25.8.2006

Dátum : 21.08.2006

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kladronké námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

STRABAG
a.s., org. zložka - oblasť Východ
Južná trieda 93, 040 01 Košice ①

Ing. Pavel Blažej
riaditeľ oblasti Východ
na základe plnej moci

Ing. Peter Šulek
vedúci PJ Košice
na základe plnej moci

Prekontroloval: Ing. Štefan Ungrady