



## DODATOK č. 5 k Zmluve o dielo

Voz, VN, TN,  
3x Strabag  
(Sse)

č. objednávateľa: **6330/10/05** č. zhotoviteľa: **ZOD0081/GG/05**  
uzavretý podľa ustanovení §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby

### I/50 Sobrance priet'ah

**Objednávateľ:**

Sídlo:

Právna forma

Štatutárny orgán

**Slovenská správa ciest**

Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou  
listinou 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005**Ing. Peter H a v r i l a**, generálny riaditeľ

a

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Právna forma

**STRABAG a. s.**

Na Bělidle č. 198/21, 150 00 Praha 5, Česká republika

akciová spoločnosť

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom  
v Prahe oddiel B, vložka 7634

vo veci organizačnej zložky

**STRABAG a.s., organizačná zložka**

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Po, vložka č. 1123/B

Právna forma

Zastúpený

Ing. Vlastislav Š l a j s - vedúci organizačnej zložky

Viera N á d a s k á - vedúci organizačnej zložky

**menia a dopíňajú:**

Zmluvu o dielo č. objednávateľa 6330/10/05, č. zhotoviteľa ZOD0081/GG/05 zo dňa 06.09.2005 nasledovne:

**ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY****2.3 Cena diela:**

Bod 2.3.2 sa dopĺňa nasledovne:

Cena diela sa na základe zmeny technického riešenia č.2 (objekt 01 - Rekonštrukcia cesty I/50 – priet'ah,  
02 - Rekonštrukcia cesty II/582, 03 - Rekonštrukcia cesty III/55232) upravuje nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH podľa dodatku č.3 13 421 268,69 Sk

Úprava ceny v súlade so ZTR č.2 2 078 034,59 Sk

**Upravená zmluvná cena bez DPH 15 499 303,28 Sk**

DPH 19% 2 944 867,62 Sk

**Upravená zmluvná cena s DPH 18 444 170,90 Sk**

Slovom: Osemnásťmiliónovštyristoštyridsaťštyritisícjednostosedemdesiat slovenských korún  
a deväťdesiat halierov

Rekapitulácia ceny stavby po objektoch je súčasťou prílohy č.1 tohto dodatku a tvorí jeho nedeliteľnú súčasť.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. objednávateľa 6330/10/05 č. zhotoviteľa ZOD0081/GG/05 zo dňa 06.09 2005, v znení dodatkov č.1 z 10.11.2005, č.2 z 05.04.2005, č.3 z 25.08.2006 a č.4 z 21.09.2006.

V ostatných častiach zostáva zmluva o dielo nezmenená.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č.5 a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Tento dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. objednávateľa 6330/10/05 a č. zhotoviteľa ZOD0081/GG/05 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po jeho podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

Dátum : 29. 9. 2006

Dátum : 29.09.2006

Za objednávateľa:



**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kastrenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-

**Ing. Jozef Fabian**  
riaditeľ IVSC Košice

Za zhotoviteľa:

**STRABAG**  
a.s., org. zložka - oblasť Východ  
Južná trieda 93, 040 01 Košice ①



**Ing. Pavel Blažej**  
riaditeľ oblasti Východ  
na základe plnej moci



**Ing. Peter Šulek**  
vedúci PJ Košice  
na základe plnej moci

Prekontroloval: Ing. Štefan Ungrady

