

V0a Z, VN, TA, (SSC)
3x Eurovia - PO

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO č. 6350/14/05
zo dňa 12.10.2005 na zhotovenie stavby

I/77 Vyšný Mirošov odvodnenie, chodníky

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
316 / M – 2005 zo dňa 14.02.2005 v znení neskorších zmien a doplnení
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ : **EUROVIA – Cesty, a.s.**, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa
vložka č. 248 / V
Štatutárny orgán : Ing. Juraj Dančíšin, generálny riaditeľ a.s. a podpredseda predstavenstva
Eric Rouffet, výrobný riaditeľ a.s. a člen predstavenstva

menia a dopĺňajú

uzavretú Zmluvu o dielo č.6350/14/05 zo dňa 12.10.2005 na stavbu I/77 Vyšný Mirošov
odvodnenie, chodníky následovne:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

bod 3.2 sa dopĺňa:

Cena podľa výkazu výmer	11 800 041,65 Sk
DPH 19%	2 242 007,80 Sk
Cena spolu s DPH	14 042 049,45 Sk

Úprava ceny na základe zmeny technického riešenia (ZTR) č. 1

ZTR č. 1	483 519,67 Sk
DPH 19%	91 868,70 Sk
ZTR č. 1 s DPH	575 388,37 Sk

Upravená zmluvná cena bez DPH	12 283 561,32 Sk
DPH 19%	2 333 876,50 Sk
Upravená zmluvná cena s DPH	14 617 437,82 Sk

Slovom: Štrnásť miliónov šesťstosedemnáť tisíc štyristotridsaťsedem korún 82/100 halierov.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží tri vyhotovenia.

V Košiciach dňa *10. 4. 2006*

Objednávateľ :



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIESÍ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIESÍ
Kastrenaké námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

V Prešove dňa 5.4.2006

Zhotoviteľ :

EUROVIA - Cesty, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 KOŠICE
--

Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu 04 Prešov

