

Dodatok č. 1

10a Z, 1N, 1T, 1, (Ssc)
3x C.M.R.

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa 53S-2005, č. objednávateľa 6350/15/05
zo dňa 12.10.2005 na zhotovenie stavby :
I/18 Lada, odvodnenie chodníky

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia spol. s r.o.
Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 53S-2005, č. objednávateľa 6350/15/05 zo dňa 12.10.2005 na základe
vzájomnej dohody takto :

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela sa mení na základe doplnenia jednotlivých položiek, zmeny množstiev
jednotlivých položiek a doplnenia sanačných prác na mostnom objekte I/18- 454.

3.2. Cena prác podľa ZoD bez DPH	: 4 453 679,00 Sk
Upravená cena v zmysle ZTR č. 1 bez DPH	: 1 324 227,90 Sk
<hr/>	
Upravená zmluvná cena bez DPH	: 5 777 906,90 Sk
DPH 19 %	: 1 097 802,30 Sk
Upravená zmluvná cena s DPH	: 6 875 709,20 Sk

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 53S-2005, č. objednávateľa
6350/15/05 zo dňa 12.10.2005

Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri
vyhotovenia

V Ľuboticiach, 05.09.2006

Zhotoviteľ:

C.M.R. Slovakia s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 ĽUBOTICE

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

V Košiciach, 05.09.2006

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice