

100%, TN, VA, (S)  
3x 15(03)

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 110/2005-03, č. objednávateľa 6350/20/05  
zo dňa 04.01.2006 na zhotovenie stavby:  
**I/18 Bertotovce zosuv**

**Objednávateľ** : **Slovenská správa ciest**  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

**Zhotoviteľ** : **Inžinierske stavby, a.s.**  
Priemyselná 7, 042 45 Košice

### menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. zhotoviteľa ZoD 110/2005-03, č. objednávateľa 6350/20/05 zo dňa 04.01.2006  
na základe vzájomnej dohody takto:

## ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Termín začatia stavby **01 / 2006**  
2.2.3 Termín odovzdania staveniska zhotoviteľovi **01 / 2006**

### 2.3 Cena diela:

2.3.2 Navyiac práce nad rámec podkladov pre ponuku požadované objednávateľom zhotoviteľ  
môže čerpať len po schválení objednávateľom, na základe písomne uzatvoreného dodatku  
k zmluve o dielo.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 110/2005-03, č. objednávateľa  
6350/20/05 zo dňa 04.01.2006.

Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri  
vyhotovenia.

V Košiciach, 04.01.2006

Zhotoviteľ: **Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91-100-03

Ing. Jaroslav Jarábek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

V Košiciach, 04.01.2006

Objednávateľ:

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kastrenské námestie 4  
040 01 KOŠICE