

V002, UN, SSC 7N
3x C.M.R.

D o d a t o k č. 2

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa 74S-2005, č. objednávateľa 6350/21/05
zo dňa 04.01.2006 na zhotovenie stavby :
I/77 Podolíneec zosuv

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

Zhotoviteľ : C.M.R. Slovakia spol. s r.o.
Bardejovská 13, 080 06 L'ubotice

menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 74S-2005, č. objednávateľa 6350/21/05 zo dňa 04.01.2006 na základe vzájomnej dohody následovne :

- vzhľadom na povodňovú situáciu a vysokú hladinu vody a zmeny koryta rieky v jarných mesiacoch bolo vynútené nové časové a dispozičné riešenie, ktoré malo vplyv na termín ukončenia

II.

PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2. Čas plnenia:

2.3. Termín ukončenia stavby **10 / 2006**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nezmenené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 74S-2005, č. objednávateľa 6350/21/05 zo dňa 04.01.2006

Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia

V Košiciach, 24.08.2006

Zhotoviteľ:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 L'UBOTICE
- 5 -

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

V Košiciach, 24.08.2006

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
- 6 -

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice