

10a Z, VN, TN, SSC  
3x C.M.R.

## D o d a t o k č. 3

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa 74S-2005, č. objednávateľa 6350/21/05  
zo dňa 04.01.2006 na zhotovenie stavby :  
**I/77 Podolíne c zosuv**

---

**Objednávateľ** : Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**a**

**Zhotoviteľ** : C.M.R. Slovakia spol. s r.o.  
Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

### menia a dopĺňajú

zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 74S-2005, č. objednávateľa 6350/21/05 zo dňa 04.01.2006  
nasledovne:

## II. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

### 3. Cena diela:

#### Bod 3.1 sa dopĺňa:

Cena diela sa na základe zmeny technického riešenia č.1 upravuje nasledovne:

Cena podľa výkazu výmer bez DPH	:	5 706 275,75 Sk
<u>ZTR č.1 (objekt 200-00 Oporný múr)</u>	:	<u>- 1 048 316,40 Sk</u>
Upravená zmluvná cena bez DPH	:	<b>4 657 959,35 Sk</b>
DPH 19 %	:	<b>885 012,30 Sk</b>
<b>Upravená zmluvná cena s DPH</b>	:	<b>5 542 971,65 Sk</b>

Slovom : päťmiliónovpäťstoštyridsaťdvatisícdeväťstosedemdesiatjeden slovenských  
korún šesťdesiatpäť halierov



Príloha č.1 Rekapitulácia ceny stavby tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku č.3 k zmluve o dielo.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 74S-2005, č. objednávateľa 6350/21/05 zo dňa 04.01.2006, nezmenené týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 74S-2005, č. objednávateľa 6350/21/05 zo dňa 04.01.2006

Dodatok je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

V Košiciach, 09.10.2006

V Košiciach, 12.10.2006

Za zhotoviteľa:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.  
Bardejovská 13  
080 06 LUBOTICE  
-5-

Ing. Bohdan Kušvara  
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kastrenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-6-

