

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo č. objednávateľa 6350/23/05, č. zhotoviteľa 111/2005-03
zo dňa 4. 1. 2006 na stavbu :
„I/68 Pečovská Nová Ves, odvodnenie, chodníky“

O b j e d n á v a t e ľ Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma Rozpočtová organizácia podľa zriadovacej listiny MDPT SR
č. 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005
IČO 003 328
DIČ 2021067785
Štatutárny orgán Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

a

Zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO 31 651 402
DIČ 2020492111
IČ DPH SK2020492111
Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo
č. 6350/23/05, 111/2005-03 zo dňa 4.1.2006 nasledovne :

Článok 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.3 Cena diela:

- 2.3.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela o zmeny technického riešenia na objektoch :
- D 100 Úprava cesty I/68 – technická zmena D 100/002
 - D 200 Chodník obojstranný dĺ. 579,00 m – technická zmena č. D 200/003
 - D 201 Chodník jednostranný dĺ. 468,06 m – technická zmena č. D 201/001

Rekapitulácia ceny diela :

Zmluvná cena podľa výkazu výmer	8 977 807,04 Sk
- úprava ceny bez DPH v dodatku č. 4	357 483,25 Sk
- úprava ceny bez DPH v zmysle technických zmien v dodatku č. 5 k ZoD	2 140 221,40 Sk
upravená zmluvná cena bez DPH	11 475 511,69 Sk
DPH 19%	2 180 347,20 Sk
upravená zmluvná cena s DPH	13 655 858,89 Sk

cena s DPH slovom :

Trinásťmiliónovšesťstopäťdesiatpäťtisícosemstopäťdesiatosemkorún slovenských a 89 halierov

Súčasťou zmluvy sú prílohy :

Príloha č. 1 – Rekapitulácia zmien technického riešenia v dodatku č. 5

Príloha č. 2 – Rekapitulácia ceny diela

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s prílohou č. 1 a 2 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 6350/23/05, č. zhotoviteľa 111/2005-03 zo dňa 4. 1.2006.

Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 03-04-2007


v Košiciach, 5. 4. 2007

Zhotoviteľ

Objednávateľ



Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC

Inžnierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti (1)
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

