

## **D o d a t o k   č.   6**

**k zmluve o dielo č. objednávateľa 6350/23/05, č. zhotoviteľa 111/2005-03**

**zo dňa 4. 1. 2006 na stavbu :**

**„I/68 Pečovská Nová Ves, odvodnenie, chodníky“**

---

<b>O b j e d n á v a t e ľ</b>	<b>Slovenská správa ciest</b>
	<b>Miletičova 19, 826 19 Bratislava</b>
<b>Právna forma</b>	Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006
<b>IČO</b>	<b>003 328</b>
<b>DIČ</b>	<b>2021067785</b>
<b>Štatutárny orgán</b>	<b>Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ</b>
<b>Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo</b>	<b>Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice</b>

**a**

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>Inžinierske stavby a.s.</b>
	<b>Priemyselná č. 7, 042 45 Košice</b>
<b>Právna forma</b>	akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri	Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
<b>IČO</b>	<b>31 651 402</b>
<b>DIČ</b>	<b>2020492111</b>
<b>IČ DPH</b>	<b>SK2020492111</b>
<b>Zastúpený</b>	<b>Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ</b>

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 6350/23/05, č. 111/2005-03 zo dňa 4.1.2006 nasledovne :

### **Článok 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy**

#### **2.2 Čas plnenia:**

Bod 2.2.2. má nové znenie :

2.2.2. Zmluvné strany sa z dôvodu zmien technického riešenia a z dôvodu vyčíslenia a odsúhlasenia úpravy ceny, dohodli na zmene termínu ukončenia stavebných prác. Zmena termínu ukončenia nebude mať vplyv na úpravu jednotkovej ceny položiek stavebných prác.

2.2.2.1 Termín vecného ukončenia stavebných prác : **07 / 2007**

2.2.2.2 Termín finančného odúčtovania stavebných prác a predloženia dodatku k zmluve o dielo na úpravu ceny : **08 / 2007**

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 6350/23/05, č. zhotoviteľa 111/2005-03 zo dňa 4. 1.2006.


Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.


v Košiciach, 23-07-2007

v Košiciach, 30. 7. 2007

Zhotoviteľ

Objednávateľ

  
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Kasárenské námestie 4  
040 01 KOŠICE  
-5-

Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti <sup>(1)</sup>  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03