

Dodatok č. 7

k zmluve o dielo č. objednávateľa 6350/23/05, č. zhotoviteľa 111/2005-03
zo dňa 4. 1. 2006 na stavbu :
„I/68 Pečovská Nová Ves, odvodnenie, chodníky“

Objednávateľ Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.mája 2006
IČO 003 328
DIČ 2021067785
Štatutárny orgán Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

a

Zhotoviteľ Inžinierske stavby a.s.
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice
Právna forma akciová spoločnosť
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V
IČO 31 651 402
DIČ 2020492111
IČ DPH SK2020492111
Zastúpený Ing. Jaroslav Jarábek, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo
č. 6350/23/05, 111/2005-03 zo dňa 4.1.2006 nasledovne :

Článok 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela o zmenu technického riešenia č. 3

D 010 Všeobecné položky (vybavenie a prevádzka pre činnosť stav. dozora
- EON za 12/2006 – 07/2007)

D 100 Úprava cesty I/68 – technická zmena č. D 100/003

D 200 Chodník obojstranný dl. 579,00 m – technická zmena č. D 200/004

D 201 Chodník jednostranný dl. 468,06 m – technická zmena č. D 201/002

D 201 Chodník jednostranný dl. 468,06 m – technická zmena č. D 201/003

Rekapitulácia ceny diela :

Zmluvná cena podľa výkazu výmer	8 977 807,04 Sk
- úprava ceny bez DPH v dodatku č. 4 k ZoD	357 483,25 Sk
- úprava ceny bez DPH v dodatku č. 5 k ZoD	2 140 221,40 Sk
- úprava ceny bez DPH v dodatku č. 7 k ZoD	
v zmysle technickej zmeny č. 3	1 320 504,13 Sk
upravená zmluvná cena bez DPH	12 796 015,82 Sk
DPH 19%	2 431 243,10 Sk
upravená zmluvná cena s DPH	15 227 258,92 Sk

cena s DPH slovom :

Pätnásť miliónov dvestodvadsať sedemtisíc dvestopäťdesiatosem korún slovenských a 92 halierov

Súčasťou zmluvy sú prílohy :

Príloha č. 1 - Rekapitulácia ceny k zmene technického riešenia č. 3 – stavebné objekty

Príloha č. 2 - Rekapitulácia ceny k zmene technického riešenia č. 3 – všeobecné položky

Príloha č. 3 - Rekapitulácia ceny objektov po zmene technického riešenia č. 3

Príloha č. 4 - Rekapitulácia ceny celej stavby

Príloha č. 5 - Rozpočty

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok s prílohami č. 1 až 5, tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 6350/23/05, č. zhotoviteľa 111/2005-03 zo dňa 4. 1.2006.


Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.


v Košiciach, 24.8.2007

20.8.2007

Zhotoviteľ

Objednávateľ


Ing. Jaroslav Jarábek, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 03

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-