

W a L, TN, VN, (SS) 3x EKOTECHNIKA Plus

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 6350/RK – 16/05

uzavretý podľa ustanovenia § 10 odst.3, zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 536 – 565 Obchodného zákonníka na zhotovenie stavby : **I/50 Dargov – zosuv.**

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Práva forma : rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPT SR č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : 7000135433/8180 – Výdavkový účet SR Slovenská správa ciest, zriadený v Štátnej pokladnici

a

Zhotoviteľ : **EKOTECHNIKA Plus, s.r.o., Michalovce**
Priemyselná 12, 071 01 Michalovce
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán : Ing. Ján Ferko, konateľ
IČO : 36 198 731
IČ pre DPH : SK 2020040132
DIČ : 2020040132
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s.
Číslo účtu : 4227509002/5600

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na predmetnom dodatku č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú tieto ustanovenia ZoD č. 6350/RK – 16/05 zo dňa 25.10.2005 nasledovne :

Čl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

bod 2.3.2 sa upravuje v zmysle bodu 2.3.5 ZoD č. 6350/RK – 16/05 zo dňa 25.10.2005 a čl. 45 Všeobecných zmluvných podmienok vzhľadom na navyše práce nasledovne :

Cena podľa výkazu výmer k ZoD bez DPH : **15 016 484,00 Sk**
Cena prác navyše podľa **ZTR č. 1** bez DPH : 2 154 602,70 Sk
Upravená cena bez DPH : **17 171 086,70 Sk**
D P H 19% : 3 262 506,50 Sk
Upravená zmluvná cena s DPH : **20 433 593,20 Sk**

Slovom : Dvadsaťmiliónovštyristotridsaťtritisícpäťstodevadesiattri slovenských korún dvadsať halierov

Rekapitulácia ceny prác stavby po objektoch tvorí prílohu č.1 tohto dodatku k ZoD.

Všetky ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6350/ RK - 16/05 na zhotovenie diela nedotknuté predmetným dodatkom č.2 platia v pôvodnom znení v plnom rozsahu.

Tento dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 6350/ RK - 16/05 a je vyhotovený v šiestich exemplároch a každá zo zmluvných strán po podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Košice, dňa: 02.10.2006

Michalovce, dňa: 02.10.2006

Objednávateľ:



Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Zhotoviteľ:



Ing. Ján Ferko
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárenské námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

EKOTECHNIKA PLUS,
S.R.O. MICHALOVCE