

- ÚVOD, VN, TN
- 2x C.M.R. Slovakia
:)

D O D A T O K č. 2

k zmluve o dielo č.66/S/2001 zhotoviteľa
č.200/2/01 objednávateľa zo dňa 13.12.2001
na stavbu : I/68-034 Lipany, most

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19,
826 19 Bratislava

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia s.r.o Bardejovská 13,
080 06 Ľubotice

Na základe vzájomnej dohody menia a dopĺňajú ZoD č.66/S/2001 zhotoviteľa,
č.200/2/01 objednávateľa zo dňa 13.12.2001 takto :

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

V zmysle bodu 3.3 ZoD na základe zákona o DPH č. 289/1995 Z.z. a novely zákona č.
637/2002 Z.z. o zmene výšky sadzby DPH s platnosťou od 1.1.2003 sa zmluvná cena
upravuje nasledovne:

Pôvodná zmluvná cena

bez DPH	DPH 10%	DPH 14%	Celkom s DPH
15 933 860,00	1 593 386,00	-	17 527 246,00 Sk

Prestavané k 31. 12. 2 002 :

8 050 935,-	805 093,50	-	8 856 028,50 Sk
-------------	------------	---	-----------------

Zostatok pre rok 2 003 :

7 882 925,-	-	1 103 609,50	8 986 534,50 Sk
-------------	---	--------------	-----------------

Upravená zmluvná cena :

15 933 860,00	805 093,50	1 103 609,50	17 842 563,- Sk
----------------------	-------------------	---------------------	------------------------

=====

Dodatok č.2 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tohto Dodatku č.2 a na znak súhlasu s jeho obsahom dodatok č.1 podpisujú.

Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo
č.66S/2001-zhotoviteľa
č.200/2/01-objednávateľa

Dátum : 30.6.2003

Za zhotoviteľa

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ

CMR Slovakia s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
5

Dátum : 03.07.2003

Za objednávateľa :

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -