

Wax, Tn, Vn
3x C.M.R

DODATOK č.3

k zmluve o dielo č.66/S/2001 zhotoviteľa
č.200/2/01 objednávateľa zo dňa 13.12.2001
na stavbu: I/68-034 Lipany, most

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19,
826 19 Bratislava

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13,
080 06 Ľubotice

Na základe vzájomnej dohody menia a dopĺňajú ZoD č.66/S/2001 zhotoviteľa,
č.200/2/01 objednávateľa zo dňa 13.12.2001 takto:

A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

3. Cena diela

Na základe navyše vykonaných prác a zmeny technického riešenia bitumenových mostných záverov v roku 2003 podľa doplnkov k rozpočtu č. 6, 7, 8 a 9 sa zmluvná cena upravuje nasledovne:

	Cena bez DPH	DPH 10%	DPH 14%	Celkom s DPH
Pôvodná zmluvná cena podľa dodatku k zmluve č.2:				
	15 933 860,00	805 093,50	1 103 609,50	17 842 563,00
Doplnok k rozpočtu č.6:				
	581 167,00		81 363,40	662 530,40
Doplnok k rozpočtu č.7:				
	50 576,00		7 080,60	57 656,60
Doplnok k rozpočtu č.8:				
	248 570,20		34 799,80	283 370,00
Doplnok k rozpočtu č.9:				
	-650 238,30		-91 033,40	-741 271,70
Upravená zmluvná cena	16 163 934,90	805 093,50	1 135 819,90	<u>18 104 848,30 Sk</u>

Slovom: osemnásťmiliónovstoštyritisícosemstoštyridsaťosem korún a tridsať halierov

Dodatok č.3 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní obdrží po tri vyhotovenia.

Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tohto dodatku a na znak súhlasu s jeho obsahom dodatok č.3 podpisujú.

Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

Dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.66S/2001 - zhotoviteľa
č.200/2/01 – objednávateľa

Dátum: 10.7.2003

Za zhotoviteľa

Ing. Bohdan Kušvara
konateľ spoločnosti

CMR Slovakia s.r.o.
Bardejovská 13
080 06 LUBOTICE
5

Dátum: 28.7.2003

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKY ÚTVAR
KOŠICE
-22-

Za objednávateľa

Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ