

10a 2, 7N, 1N
3x Ekostar

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 6/D/00-70 ; č. 210/4/00 na zhotovenie stavby: III/050210
Sečovce – priet'ah

uzavretej medzi:

Objednávateľom : **Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice**
Kasárenské námestie č. 4, 041 55 Košice

a

Zhotoviteľom : **Ekostav a.s.**
Špitálska č. 10, 071 80 Michalovce

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na dodatku č. 1, ktorým sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6/D/00-70 ; č. 210/4/00 zo dňa 29. 9. 2000 takto :

A. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

2. Čas plnenia :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 2. 1. Termín začatia stavby : | 10 / 2000 |
| 2. 2. Termín ukončenia stavby : | 06 / 2002 |
| 2. 3. Termín odovzdania staveniska : | 09 / 2000 |


Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6/D/00-70 ; č. 210/4/00 zo dňa 29. 9. 2000 ostávajú nezmenené. Tento Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6 – tich vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 29. 9. 2000

Dátum : 29. 9. 2000

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :


Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -


Ing. Ján Tkáč
predseda predstavenstva


Ing. Ján Ferko
člen predstavenstva

EKOSTAV a. s.
Michalovce
č.2