

Dodatok č. 2

3x EKOstav

k Zmluve o dielo č. 6 / D / 00 – 70, č. 210 / 4 / 00 zo dňa 29.9.2000

na stavbu : III/050210 Sečovce - priet'ah

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice
Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice

Zhotoviteľ: EKOSTAV a s.
Špitálska 10
071 80 Michalovce

menia a dopĺňajú

na základe vzájomnej dohody Zmluvu o dielo č. 6/D/00 – 70, č. 210/4/00 zo dňa 29.9.2000 takto :

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

bankové spojenie : NBS Bratislava
číslo účtu : 43 – 4321 – 012 / 0720

B. Osobitné ujednanie :

12. Časť C. Zmluvné podmienky, bod 41.1, prvá veta sa upravuje nasledovne :

41.1 Obstarávateľ uhradí zhotoviteľovi čiastky potvrdené stavebným dozorom v lehote do 30 dní od dátumu prijatia každej faktúry do podateľne Slovenskej správy ciest, Investorský útvar Košice, Kasárenské nám. 4, 041 55 Košice. ...


Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 6 / D / 00 – 70, č. 210 / 4 / 00.

Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží tri vyhotovenia.

Dátum : 22.1.2001

Objednávateľ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
KOŠICE
-22-



Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ

Dátum : 8.2.2001

Zhotoviteľ : EKOSTAV a. s.
Michalovce
č.23

Ing. Ján Tkáč
predseda predstavenstva

Ing. Michal Kridla, CSc
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Ferko
člen predstavenstva

