

Wok, WU, TA
3x E-robar

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 210/4/00 (6/D/00-70) zo dňa 29.9.2000 na stavbu: III/050210 Sečovce –
prieťah

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice

Kasárenske nám. č. 4, Košice

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s.

Špitálska 10, 071 80 Michalovce

Zmluvné strany po vzájomnej dohode **m e n i a**

uzavretú zmluvu o dielo číslo 210/4/00 (6/D/00-70) zo dňa 29.9.2000 na stavbu:
III/050210 Sečovce – prieťah

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ zastúpený: Ing. Božena Fedačková – predseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Tkáč – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Ferko – člen predstavenstva a.s.

v časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

bod 3. Cena diela:

upravuje sa:

3.1 Zmluvná cena ponúknutá zhotoviteľom:

	17.811.177,-
DPH 10 %	1.781.118,-
<hr/>	
spolu	19.592.295,-
Dodatok č. 1 k PD	3.207.708,-
DPH 10 %	320.771,-
<hr/>	
spolu	3.528.479,-
Cena spolu	21.018.885,-
DPH 10 %	2.101.889,-
<hr/>	
CELKOM	23.120.774,-

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 210/4/00 (6/D/00-70)
zo dňa 29.9.2000.


Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej
v platnosti.

R

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotovenia.

Michalovce 10.9.2001

Objednávateľ:


Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKY ÚTVAR
KOŠICE
- 22 -


Zhotoviteľ:

EKOSTAV a. s.
Michalovce

EKOSTAV a.s.
Špitálska 10, 071 80 Michalovce

č 39


Ing. Božena Fedačková
predseda predstavenstva a.s.


Ing. Ján Tkáč
podpredseda predstavenstva a.s.


Ing. Ján Ferko
člen predstavenstva a.s.



