

2x EKOSTAV

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 210/4/00 (6/D/00-70) zo dňa 29.9.2000 na stavbu: III/050210 Sečovce – priet'ah

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice

Kasárenské nám. č. 4, Košice

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s.

Špitálska 10, 071 80 Michalovce

Zmluvné strany po vzájomnej dohode **m e n i a**

uzavretú zmluvu o dielo číslo 210/4/00 (6/D/00-70) zo dňa 29.9.2000 na stavbu:
III/050210 Sečovce – priet'ah

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ zastúpený: Ing. Božena Fedačková – predseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Tkáč – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Ferko – člen predstavenstva a.s.

v časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

bod 3. Cena diela:

upravuje sa:

3.1 Zmluvná cena ponúknutá zhotoviteľom:

	21.018.885,-
DPH 10 %	2.101.889,-
<hr/>	
spolu	23.120.774,-
Dodatok č. 2 k PD	4.615.882,-
DPH 10 %	461.588,-
<hr/>	
spolu	5.077.470,-
<hr/>	
Cena spolu	25.634.767,-
DPH 10 %	2.563.477,-
<hr/>	
CELKOM	28.198.244,-

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 210/4/00 (6/D/00-70) zo dňa 29.9.2000.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej v platnosti.

R

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotovenia.

Michalovce 1.10.2001

Objednávateľ:



Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÉ STAVBY
KOŠICE
- 22 -

Zhotoviteľ:

EKOSTAV a. s.
Michalovce

EKOSTAV a.s.
Špitálska 10, 071 80 Michalovce


Ing. Božena Fedačková
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Tkáč 
podpredseda predstavenstva a.s.

