

Voz, TN, VN,
3x Elovac a.s.

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 210/4/00 (6/D/00-70) zo dňa 29.9.2000 na stavbu: III/050210 Sečovce –
prieťah

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Investorský útvar Košice

Kasárenske nám. č. 4, Košice

Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s.

Špitálska 10, 071 80 Michalovce

Zmluvné strany po vzájomnej dohode **m e n i a**

uzavretú zmluvu o dielo číslo 210/4/00 (6/D/00-70) zo dňa 29.9.2000 na stavbu:
III/050210 Sečovce – prieťah

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ zastúpený: Ing. Božena Fedačková – predseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Tkáč – podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Ferko – člen predstavenstva a.s.

v časti A. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

bod 3. Cena diela:

upravuje sa:

3.1 Zmluvná cena ponúknutá zhotoviteľom:

	25.634.767,-
DPH 10 %	2.563.476,70
<hr/>	
spolu	28.198.243,70
Dodatok č. 3 k PD	331.298,90
DPH 10 %	33.129,90
<hr/>	
spolu	364.428,80
<hr/>	
Cena spolu	25.966.065,90
DPH 10 %	2.596.606,60
<hr/>	
CELKOM	28.562.672,50

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 210/4/00 (6/D/00-70)
zo dňa 29.9.2000.


Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú naďalej
v platnosti.

[Handwritten signature]

Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 3 vyhotovenia.

Michalovce 12.11.2001

Objednávateľ:




Ing. Jozef Uebersax
riaditeľ


Zhotoviteľ:


EKOSTAV a. s.
Michalovce

EKOSTAV a.s.
Špitálska 10, 071 80 Michalovce



Ing. Božena Fedáčková
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Tkáč 
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Ján Ferko 
člen predstavenstva a.s.

